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отклонений

Сведения не

представлены
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1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Обеспечено качественной

питьевой водой 95,5%

городского населения

Российской Федерации.

Значение: 1, на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 20.12.2024 Максимов В. М.

Информация по значению результата:

В работе.Срок исполнения показателя 20.12.2024 г.

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.1 РРП

 Разработана методика оценки

повышения качества питьевой

воды

KT_Number=0}

31.03.2019 31.03.2019 Максимов В. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "сводная

информация" Сводная информация Минстроем ЧР от 31.03.2019г.

№бн, приложен файл.

1.1.1 ПК

 Разработана методика оценки

повышения качества питьевой

воды

KT_Number=0}

31.03.2019 31.03.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "сводная

информация" Сводная информация Минстроем ЧР от 31.03.2019г.

№бн, приложен файл.

1.2 РРП

 Определен перечень

испытательных лабораторных

центров для дооснащения в

2019 году оборудованием в

рамках реализации

федерального проекта «Чистая

вода» национального проекта

«Экология»

KT_Number=0}

01.04.2019 01.04.2019 Максимов В. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "сводная

информация" Сводная информация Минстроем ЧР от 01.04.2019г.

№бн, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1.3 РРП

 Оборудованием

отечественного производства

для контроля качества воды

дооснащены лаборатории

ФБУЗ "Центр гигиены и

эпидемиологии" в объеме 47%

от необходимого количества

лабораторий

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Максимов В. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "сводная

информация" Сводная информация Минстроем ЧР от 31.12.2019г.

№бн, приложен файл.

1.3.1 РНП

 Дооснащение 47%

лабораторий оборудованием

отечественного производства

для контроля качества воды

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "сводная

информация" Сводная информация Минстроем ЧР от 31.12.2019г.

№бн, приложен файл.

1.4 РРП

 Введены в эксплуатацию 15

современных испытательных

лабораторных центра,

оснащенные необходимым

оборудованием для

определения показателей

качества питьевой воды,

подаваемой системами

централизованного

водоснабжения (47% от

необходимого количества

лабораторий)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Максимов В. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "сводная

информация" Сводная информация Минстроем ЧР от 31.12.2019г.

№бн, приложен файл.

1.5

 В Правительство Российской

Федерации направлен отчет

Роспотребнадзора о повышении

доли населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой

KT_Number=0}

01.04.2020 01.04.2020 Максимов В. М.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "итоговый отчет"

Итоговый отчет Роспотребнадзор ЧР от 01.04.2020г. №бн,

приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1.5.1 ПК

 В Правительство Российской

Федерации направлен отчет

Роспотребнадзора о повышении

доли населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой

KT_Number=0}

01.04.2020 01.04.2020

В работе.

1.6 РРП

 Определен перечень

испытательных лабораторных

центров для дооснащения в

2020 году оборудованием в

рамках реализации

федерального проекта «Чистая

вода» национального проекта

«Экология»

KT_Number=0}

01.04.2020 01.04.2020 Максимов В. М.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "сводная информация"

Сводная информация Минстроем ЧР от 01.04.2020г. №бн,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не
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Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(G5-97) Чистая вода (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


