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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 29 февраля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 29 февраля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 29 февраля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

2,287,083.50 1,360,200.00

Сводный бюджет МО

на 29 февраля 2020 года

Всего: 1 360 200,00 тыс. руб

Всего: 2 287 083,50 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 675 152,502 418 543,50

(05) На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального, регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий0

1 10 810,25 0,000,002 287 077,50

1 675 152,502 418 543,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 10 810,25

планируемый срок начала

кассового выполнения II

квартал 2020 год

0,000,002 287 077,50

2 287 077,502 287 083,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 10 810,25

планируемый срок начала

кассового выполнения II

квартал 2020 год

0,000,002 287 077,50

611 925,001 228 740,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,001 360 200,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00

планируемый срок начала

кассового выполнения II

квартал 2020 год

0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 675 152,502 418 543,50 10 810,25 0,000,002 287 077,50

1 675 152,502 418 543,50 10 810,25 0,000,002 287 077,50

2 287 077,502 287 083,50 10 810,25 0,000,002 287 077,50

611 925,001 228 740,00 0,00 0,000,000,00

0,001 360 200,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

На сети автомобильных дорог

общего пользования

федерального, регионального

или межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные работы в

целях приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий Значение: 1, на

дату 01.12.2020

KT_Number=0}

01.12.2020 30.04.2020 Павлов Е. Г.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "сводная информация "

Сводная информация минтранса чувашии от 30.04.2020г. №бн,

приложен файл. дорожные работы выполнены Предоставлена

информация : 0.1 из 1.

1.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.02.2020 01.02.2020 Павлов Е. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "постановление "

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от

01.02.2020г. №556, приложен файл. утверждены перечни объектов

на региональной сети и в Чебоксарской агломерации

1.2

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.02.2020 01.02.2020 Павлов Е. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "постановление "

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от

01.02.2020г. №41, приложен файл. утверждены перечень объектов

на региональной сети и в Чебоксарской агломерации

1.3

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

31.05.2020 31.03.2020 Павлов Е. Г.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "сводная информация "

Сводная информация Минтранса Чувашии от 31.03.2020г. №бн,

приложен файл. завершена контрактация объектов
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

обеспечение

KT_Number=0}

1.4

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

31.05.2020 31.03.2020 Павлов Е. Г.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "сводная информация "

Сводная информация минтранса чувашии от 31.03.2020г. №бн,

приложен файл. завершена контрактация объектов

1.5 РРП

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

01.03.2020 01.03.2020 Павлов Е. Г.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "сводная информация "

Сводная информация минтранса чр от 01.03.2020г. №бн,

приложен файл. объекты включены в план - график

1.5.1 РРП

 объекты включены в план

график

KT_Number=0}

01.03.2020 01.03.2020 Павлов Е. Г.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "сводная информация "

Сводная информация минтранса чувашии от 01.03.2020г. №бн,

приложен файл. объекты включены в план график

1.6 РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

01.04.2020 01.04.2020 Павлов Е. Г.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "сводная информация "

Сводная информация минтранса чувашии от 01.04.2020г. №бн,

приложен файл. контракты по объектам на 2020 год заключены

1.6.1 РРП

 государственные

(муниципальные контракты)

заключены

KT_Number=0}

01.04.2020 01.04.2020 Павлов Е. Г.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "сводная информация "

Сводная информация минтранса чувашии от 01.04.2020г. №бн,

приложен файл. контракты по объектам на 2020 год заключены

1.7 РРП

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

30.04.2020 30.04.2020 Павлов Е. Г.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "соглашение "

Соглашение кабинета министров чувашской республики от

30.04.2020г. №бн, приложен файл. соглашение о предоставлении

бюджету Чувашской Республики межбюджетных трансфертов

заключено

1.7.1 РРП

 с органами местного

самоуправления в границах

30.04.2020 30.04.2020 Павлов Е. Г.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "соглашение "
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Чебоксарской агломерации

заключены соглашения о

предоставлении финансовых

средств

KT_Number=0}

Соглашение минтранса чувашии от 30.04.2020г. №бн, приложен

файл. соглашения с муниципальными образованиями в границах

Чебоксарской агломерации заключено
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(R1-97) Дорожная сеть (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


