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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки

работы выполняются согласно утвержденным планам и срокам
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Бюджет субъекта

на 30 апреля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

53,383.34

2,359,298.47

1,360,000.00

Сводный бюджет МО

на 30 апреля 2020 года

Всего: 1 360 000,00 тыс. руб

Всего: 2 412 681,81 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 885 555,622 537 936,11

(05) На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального, регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий0

1 681 309,13 2,8353 383,342 554 805,62

1 885 555,622 537 936,11

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 681 309,13

работы ведутся согласно

утвержденнмы планам и срокам

2,8353 383,342 554 805,62

2 554 805,622 412 681,81

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 681 309,13

работы ведутся согласно

утвержденнмы планам и срокам

2,0953 383,342 554 805,62

669 250,001 234 745,70

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,001 360 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00

работы ведутся согласно

утвержденнмы планам и срокам

0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 885 555,622 537 936,11 681 309,13 2,8353 383,342 554 805,62

1 885 555,622 537 936,11 681 309,13 2,8353 383,342 554 805,62

2 554 805,622 412 681,81 681 309,13 2,0953 383,342 554 805,62

669 250,001 234 745,70 0,00 0,000,000,00

0,001 360 000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий

3 3
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

На сети автомобильных дорог

общего пользования

федерального, регионального

или межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные работы в

целях приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий Значение: 1, на

дату 01.12.2020

KT_Number=0}

01.12.2020 01.06.2020 Павлов Е. Г.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "минтранса чувашии "

Сводная информация минтранса чувашии от 01.12.2020г. №бн,

приложен файл. работы ведутся согласно утвержденным планам и

срокам Предоставлена информация : 0.1 из 1.

1.1

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

31.05.2020 31.05.2020 Павлов Е. Г.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "сводная информация "

Сводная информация минтранса чувашии от 31.05.2020г. №бн,

приложен файл. отклонения отсутствуют

1.2

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

31.05.2020 31.05.2020 Павлов Е. Г.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "сводная информация "

Сводная информация минтранса чувашии от 31.05.2020г. №бн,

приложен файл. отклонения отсутстувуют

1.3 РРП

 Закупка включена в план

закупок

01.03.2020 01.03.2020 Павлов Е. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "сводная
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

информация " Сводная информация минтранса чувашии от

01.03.2020г. №бн, приложен файл.

1.3.1 РРП

 объекты включены в план

график

KT_Number=0}

01.03.2020 01.03.2020 Павлов Е. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "сводная

информация " Сводная информация минтранса чувашии от

01.03.2020г. №бн, приложен файл.

1.4 РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

01.04.2020 01.04.2020 Павлов Е. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "сводная

информация " Сводная информация минтранса чувашии от

01.04.2020г. №бн, приложен файл.

1.4.1 РРП

 государственные

(муниципальные контракты)

заключены

KT_Number=0}

01.04.2020 01.04.2020 Павлов Е. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "сводная

информация" Сводная информация минтранса чувашии от

01.04.2020г. №бн, приложен файл.

1.5 РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской

Федерации (муниципальным

образованиям)

KT_Number=0}

01.06.2020 01.06.2020 Павлов Е. Г.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "сводная информация "

Сводная информация минтранса чувашии от 01.06.2020г. №бн,

приложен файл. отклонения отсутствуют

1.5.1 РРП

 разработан проект

постановления Кабинета

Министров Чувашской

Республики о распределении

средств муниципальным

образованиям в границах

агломерации

KT_Number=0}

01.06.2020 01.06.2020 Павлов Е. Г.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "сводная информация "

Сводная информация минтранса чувашии от 01.06.2020г. №бн,

приложен файл.

1.6 РРП

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

30.04.2020 30.04.2020 Павлов Е. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "сводная

иняормация " Сводная информация минтранса чувашии от

30.04.2020г. №бн, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

1.6.1 РРП

 с органами местного

самоуправления в границах

Чебоксарской агломерации

заключены соглашения о

предоставлении финансовых

средств

KT_Number=0}

30.04.2020 30.04.2020 Павлов Е. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "сводная

информация " Сводная информация минтранса чувашии от

30.04.2020г. №бн, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(R1-97) Дорожная сеть (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


