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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 29 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 29 февраля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 29 февраля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 29 февраля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

37,817.38

Сводный бюджет МО

на 29 февраля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 37 817,38 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,001 784,25

(02) Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при

поддержке АНО «Центр

координации поддержки

экспортно-ориентированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства в

Чувашской Республике», достигло

0,135 тыс. единиц (нарастающим

итогом) к 2024 году0

1 0,00 0,000,000,00

0,001 784,25

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

По прогнозу кассовых выплат

касса предусмотрена на

февраль т.г. В связи с

изменением бюджетной

классификации СБР и ЛБИ

выходят со значением 0. В

паспорт будут внесены

изменения по бюджетной

классификации после внесения

изменений в объемы

федеральных субъектов МЭР

РФ

0,000,000,00

0,001 784,25

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

По прогнозу кассовых выплат

касса предусмотрена на

февраль т.г. В связи с

изменением бюджетной

классификации СБР и ЛБИ

0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

выходят со значением 0. В

паспорт будут внесены

изменения по бюджетной

классификации после внесения

изменений в объемы

федеральных субъектов МЭР

РФ

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

82 402,0216 010,61

(03) Организовано оказание

комплекса услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП в

Центрах "Мой бизнес", в том

числе финансовых (кредитных,

гарантийных, лизинговых) услуг,

консультационной и

образовательной поддержки,

поддержки по созданию и

модернизации производств,

социального

предпринимательства и в таких

сферах, как благоустройство

2 0,00 0,000,0082 402,02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

городской среды и сельской

местности, экология, женское

предпринимательство, а также

услуг АО "Корпорация "МСП" и

АО "Российский экспортный

центр", не менее чем в 100

Центрах "Мой бизнес", в том

числе по годам (нарастающим

итогом): 2019 г. - 20 Центров

"Мой бизнес"; 2020 г. - 40

Центров "Мой бизнес"; 2021 г. -

80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г.

- 100 Центров "Мой бизнес"; 2023

г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2024 г. - 100 Центров "Мой

бизнес". К 2024 году доля

субъектов МСП, охваченных

услугами Центров "Мой бизнес"

составит 10%0

82 402,0216 010,61

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00

По прогнозу кассовых выплат

касса предусмотрена на март

т.г. Внесение изменений в

объем финансового

обеспечения паспорта

регпроекта будет

осуществляться после внесения

изменений в паспорт в части

федеральных средств МЭР РФ

0,000,0082 402,02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

82 402,0216 010,61

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00

По прогнозу кассовых выплат

касса предусмотрена на март

т.г. Внесение изменений в

объем финансового

обеспечения паспорта

регпроекта будет

осуществляться после внесения

изменений в паспорт в части

федеральных средств МЭР РФ

0,000,0082 402,02

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,0011 561,42

(06) Доступ субъектов МСП к

экспортной поддержке обеспечен

во всех субъектах Российской

Федерации, в том числе с

привлечением торгово-

промышленных палат субъектов

Российской Федерации и

административно-

территориальных образований. Не

менее чем в 75 субъектах

Российской Федерации

функционируют ЦПЭ. В других

субъектах Российской Федерации

определен специалист,

обладающий компетенциями по

консультационной поддержке

экспортеров. Количество

субъектов Российской Федерации,

осуществляющих поддержку

экспорта субъектов МСП: в 2019

г. - 72 субъектов Российской

Федерации; в 2020 г. - 75

субъектов Российской Федерации;

в 2021 г. - 85 субъектов

Российской Федерации.

Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при

поддержке ЦПЭ, достигло 15,4

тыс. единиц (нарастающим

итогом) к 2024 году0

3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,0011 561,42

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00

По прогнозу кассовых выплат

касса предусмотрена на март

т.г. В связи с изменениями

бюджетной классификации СБР

и ЛБИ выходят со значением 0.

В паспорт будут внесены

изменения в бюджетной

классификации и объемам

финансирования после

внесения изменений в объемы

федеральных средств МЭРРФ.

0,000,000,00

0,0011 561,42

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00

По прогнозу кассовых выплат

касса предусмотрена на март

т.г. В связи с изменениями

бюджетной классификации СБР

и ЛБИ выходят со значением 0.

В паспорт будут внесены

изменения в бюджетной

классификации и объемам

финансирования после

внесения изменений в объемы

федеральных средств МЭРРФ.

0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,008 461,11

(06) Разработана и реализована

программа поддержки субъектов

МСП в целях их ускоренного

развития в моногородах.

Количество субъектов МСП в

моногородах, получивших

поддержку, к 2024 году составит

4511 единиц (нарастающим

итогом)0

4 0,00 0,000,000,00

0,008 461,11

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00

Средства на 2020 года не

предусмотрены. В паспорт

будут внесены изменения.

0,000,000,00

0,008 461,11

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00

Средства на 2020 года не

предусмотрены. В паспорт

будут внесены изменения.

0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

82 402,0237 817,39 0,00 0,000,0082 402,02

82 402,0237 817,39 0,00 0,000,0082 402,02

82 402,0237 817,39 0,00 0,000,0082 402,02

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Организовано оказание

комплекса услуг, сервисов и

мер поддержки субъектам

МСП в Центрах "Мой бизнес",

в том числе финансовых

(кредитных, гарантийных,

лизинговых) услуг,

консультационной и

образовательной поддержки,

поддержки по созданию и

модернизации производств,

социального

предпринимательства и в таких

сферах, как благоустройство

городской среды и сельской

местности, экология, женское

предпринимательство, а также

услуг АО "Корпорация "МСП"

и АО "Российский экспортный

центр", не менее чем в 100

Центрах "Мой бизнес", в том

числе по годам (нарастающим

итогом): 2019 г. - 20 Центров

"Мой бизнес"; 2020 г. - 40

Центров "Мой бизнес"; 2021 г.

- 80 Центров "Мой бизнес";

2022 г. - 100 Центров "Мой

бизнес"; 2023 г. - 100 Центров

20.12.2020 01.05.2020 Магомедова З. П.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 4 из 4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

"Мой бизнес"; 2024 г. - 100

Центров "Мой бизнес". К 2024

году доля субъектов МСП,

охваченных услугами Центров

"Мой бизнес" составит 10%

Значение: 4, на дату 20.12.2020

KT_Number=0}

1.1 РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

20.12.2020 15.04.2020 Магомедова З. П.

В работе.

1.1.1 РРП

 Подготовлена заявка на

получение субсидий из

федерального бюджета

KT_Number=0}

01.02.2020 29.11.2019 Магомедова З. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "заявка" Иное Глвы

Чувашской Республики от 29.11.2019г. №01/05-15707, приложен

файл.

1.1.2 РРП

 Заключено соглашение между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Минэкономразвития России о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета

бюджету Чувашской

Республики

KT_Number=0}

15.02.2020 25.12.2019 Магомедова З. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "соглашение "

Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики

и Минэкономразвития России от 25.12.2019г. №139-09-2019-

188/1, приложен файл.

1.1.3 РРП

 Заключено соглашение между

Минэкономразвития Чувашии и

АНО «АПМБ» о

предоставлении из

республиканского бюджета

15.04.2020 15.04.2020 Магомедова З. П.

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Чувашской Республики

субсидии

KT_Number=0}

1.2

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

15.02.2020 15.02.2020 Магомедова З. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное

соглашеник к Соглашению" Соглашение Кабинет Министров

Чувашской Республики от 25.12.2019г. №139-09-2019-188/1,

приложен файл.

1.3

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

01.05.2020 01.05.2020 Магомедова З. П.

В работе.

2

Разработана и реализована

программа поддержки

субъектов МСП в целях их

ускоренного развития в

моногородах. Количество

субъектов МСП в моногородах,

получивших поддержку, к 2024

году составит 4511 единиц

(нарастающим итогом)

Значение: 32, на дату

20.12.2019

KT_Number=0}

20.12.2019 20.12.2019 Магомедова З. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Реестр" Реестр

АНО АПМБ от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена

информация : 32 из 32.

2.1

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

01.04.2020 20.12.2019 Магомедова З. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр" Реестр

АНО "АПМБ" от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл.

3

Разработана и реализована

программа поддержки

субъектов МСП в целях их

ускоренного развития в

моногородах. Количество

20.12.2020 20.12.2020 Магомедова З. П.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 5 из 5.



17

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

субъектов МСП в моногородах,

получивших поддержку, к 2024

году составит 4511 единиц

(нарастающим итогом)

Значение: 5, на дату 20.12.2020

KT_Number=0}

3.1 РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Маслов А. В.

В работе.

3.1.1 РРП

 Подготовлена заявка на

получение субсидий из

федерального бюджета

KT_Number=0}

01.02.2020 29.11.2019 Магомедова З. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "заявка" Иное Главы

Чувашской Республики от 29.11.2019г. №01/05-15707, приложен

файл.

3.1.2 РРП

 Заключено соглашение между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Минэкономразвития России о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета

бюджету Чувашской

Республики

KT_Number=0}

15.02.2020 25.12.2019 Магомедова З. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "соглашение "

Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики

от 25.12.2019г. №139-09-2019-188/1, приложен файл.

3.1.3 РРП

 Заключено соглашение между

Минэкономразвития Чувашии и

АНО «АПМБ» о

предоставлении из

республиканского бюджета

Чувашской Республики

15.04.2020 15.04.2020 Магомедова З. П.

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

субсидии

KT_Number=0}

3.2

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

15.03.2020 15.03.2020 Магомедова З. П.

В работе.

4

Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при

поддержке АНО «Центр

координации поддержки

экспортно-ориентированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства в

Чувашской Республике»,

достигло 0,135 тыс. единиц

(нарастающим итогом) к 2024

году Значение: 0.059, на дату

20.12.2020

KT_Number=0}

20.12.2020 31.01.2020 Магомедова З. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о

предоставлении из республиканского бюджета Чувашской

Республики субсидии" Соглашение Минэкономразвития Чувашии

от 31.01.2020г. №1-ЦЭП, приложен файл. Предоставлена

информация : 0.059 из 0.059.

4.1 РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 31.01.2020 Маслов А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о

предоставлении из республиканского бюджета Чувашской

Республики субсидии" Соглашение Минэкономразвития Чувашии

от 31.01.2020г. №1-ЦЭП, приложен файл.

4.1.1 РРП

 Заключено соглашение между

Минэкономразвития Чувашии и

АНО «Автономная

некоммерческая организация

«Центр координации

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов

малого и среднего

предпринимательства в

01.02.2020 31.01.2020 Магомедова З. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о

предоставлении из респбликанского бюджета Чувашской

Республики субсидии" Соглашение Минэкономразвития Чувашии

от 31.01.2020г. №1-ЦЭП, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Чувашской Республике» о

предоставлении из

республиканского бюджета

Чувашской Республики

субсидии

KT_Number=0}

5

Доступ субъектов МСП к

экспортной поддержке

обеспечен во всех субъектах

Российской Федерации, в том

числе с привлечением торгово-

промышленных палат

субъектов Российской

Федерации и административно-

территориальных образований.

Не менее чем в 75 субъектах

Российской Федерации

функционируют ЦПЭ. В

других субъектах Российской

Федерации определен

специалист, обладающий

компетенциями по

консультационной поддержке

экспортеров. Количество

субъектов Российской

Федерации, осуществляющих

поддержку экспорта субъектов

МСП: в 2019 г. - 72 субъектов

Российской Федерации; в 2020

г. - 75 субъектов Российской

Федерации; в 2021 г. - 85

субъектов Российской

Федерации. Количество

20.12.2020 20.12.2020 Магомедова З. П.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0.059 из 0.059.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

субъектов МСП, выведенных на

экспорт при поддержке ЦПЭ,

достигло 15,4 тыс. единиц

(нарастающим итогом) к 2024

году Значение: 0.059, на дату

20.12.2020

KT_Number=0}

5.1 РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

20.12.2020 15.04.2020 Маслов А. В.

В работе.

5.1.1 РРП

 Подготовлена заявка на

получение субсидий из

федерального бюджета

KT_Number=0}

01.02.2020 29.11.2019 Магомедова З. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "заявка" Иное Главы

Чувашской Республики от 29.11.2019г. №01/05-15707, приложен

файл.

5.1.2 РРП

 Заключено соглашение между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Минэкономразвития России о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета

бюджету Чувашской

Республики

KT_Number=0}

15.02.2020 25.12.2019 Магомедова З. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "соглашение "

Соглашение между Кабинетом Министров Чувашскоцй

Республики и Минэкономразвития России от 25.12.2019г. №139-

09-2019-188/1, приложен файл.

5.1.3 РРП

 Заключено соглашение между

Минэкономразвития Чувашии и

АНО «Центр координации

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов

15.04.2020 15.04.2020 Магомедова З. П.

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

малого и среднего

предпринимательства в

Чувашской Республике» о

предоставлении из

республиканского бюджета

Чувашской Республики

субсидии

KT_Number=0}
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1
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Рис. 1. "(I5-97) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


