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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 29 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 29 февраля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 29 февраля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 29 февраля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

4,261.62

Сводный бюджет МО

на 29 февраля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 4 261,62 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

8 632,024 261,62

(01) В 85 субъектах Российской

Федерации реализованы

комплексные программы по

вовлечению в

предпринимательскую

деятельность и содействию

созданию собственного бизнеса

для каждой целевой группы,

включая поддержку создания

сообществ начинающих

предпринимателей и развитие

института наставничества.

Количество вновь созданных

субъектов МСП достигнет

(нарастающим итогом) 62000 ед.

в 2024 г., в том числе: в 2019 году

- 9000 ед.; в 2020 году - 13500 ед.;

в 2021 году - 13500 ед.; в 2022

году - 10000 ед.; в 2023 году -

9000 ед.; в 2024 году - 7000 ед. 0

1 0,00 0,000,008 632,02

8 632,024 261,62

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

по прогнозу кассовых выплат,

касса предусмотрена на март

т.г. Объем финансового

обеспечения будет уточнен

после внесения изменений

Минэкономразвития России

0,000,008 632,02

8 632,024 261,62бюджет субъекта Российской1.1.1 0,00 по прогнозу кассовых выплат,0,000,008 632,02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации

касса предусмотрена на март

т.г. Объем финансового

обеспечения будет уточнен

после внесения изменений

Минэкономразвития России

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

8 632,024 261,62 0,00 0,000,008 632,02

8 632,024 261,62 0,00 0,000,008 632,02

8 632,024 261,62 0,00 0,000,008 632,02

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

В 85 субъектах Российской

Федерации реализованы

комплексные программы по

вовлечению в

предпринимательскую

деятельность и содействию

созданию собственного бизнеса

для каждой целевой группы,

включая поддержку создания

сообществ начинающих

предпринимателей и развитие

института наставничества.

Количество вновь созданных

субъектов МСП достигнет

(нарастающим итогом) 62000

ед. в 2024 г., в том числе: в 2019

году - 9000 ед.; в 2020 году -

13500 ед.; в 2021 году - 13500

ед.; в 2022 году - 10000 ед.; в

2023 году - 9000 ед.; в 2024

году - 7000 ед. Значение: 64, на

дату 20.12.2019

KT_Number=0}

20.12.2019 20.12.2019 Магомедова З. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Реестр" Реестр АУ

ЧР "РБИ" от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена

информация : 64 из 64.

1.1 РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2019 20.12.2019 Магомедова З. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет АУ ЧР

"РБИ"" Отчет АУ РБИ от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Реализована информационная

кампания по популяризации

20.12.2019 20.12.2019 Викторов В. О.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет АУ
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

предпринимательства,

включающая продвижение

образа предпринимателя в сети

«Интернет» и социальных

сетях, создание

специализированных медиа-

проектов. Реализованы

соответствующие кампании на

региональном и

муниципальном уровнях с

учетом особенностей целевых

групп

KT_Number=0}

ЧР "РБИ" от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл. Реализована

региональная информационная кампания. Изготовлено и

размещено не менее 50 рекламных материалов на наружных

поверхностях, рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» (не

менее 100 000 просмотров ежегодно), охват аудитории теле- и

радиорекламы составляет не менее 100 000 человек ежегодно, а

также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не

менее 100 информационных материалов в год. Проведено более

80 презентаций в образовательных организациях и НКО ежегодно

1.1.2 РРП

 Реализованы проекты по

наставничеству.

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Викторов В. О.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет АУ

ЧР "РБИ" от 15.12.2019г. №б/н, приложен файл. Журналы об

оказании консультационных услуг (ежегодно не менее 100

консультаций) молодым людям в возрасте до 30 лет, желающим

организовать собственное дело и субъектам малого и среднего

предпринимательства, сформированы 5 пар наставник-молодой

предприниматель ежегодно

1.1.3 РРП

 Проведены публичные

мероприятия (форумы, слеты)

для участников регионального

проекта

KT_Number=0}

20.12.2019 20.12.2019 Викторов В. О.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет АУ

ЧР "РБИ" от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл. Проведен

Итоговый конгресс участников регионального проекта (не менее

200 участников), встреча молодых предпринимателей с

руководством республики

1.1.4 РРП

 Обеспечение участия

предпринимателей –

участников регионального

проекта в международных,

всероссийских и

межрегиональных

15.12.2019 15.12.2019 Викторов В. О.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет АУ

ЧР "РБИ" от 15.12.2019г. №б/н, приложен файл. Участие не менее

5 представителей Чувашии из числа участников программы в

международных, всероссийских и межрегиональных

мероприятиях ежегодно



10

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

экономических мероприятиях

KT_Number=0}

1.1.5 РРП

 Разработка образовательных

программ, курсов, в том числе

модульных, направленных на

развитие предпринимательских

компетенций для каждой

целевой группы, в том числе

для: - школьников; - лиц в

возрасте до 30 лет, в том числе

студентов.

KT_Number=0}

20.12.2019 20.12.2019 Викторов В. О.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет АУ

ЧР "РБИ" от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл. Обучающие

программы, содержащие разработанные материалы для каждой

целевой группы. Выдается сертификат о прохождении курсов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(I8-97) Популяризация предпринимательства"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


