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1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.005

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции

масложировой отрасли

0.0023 0,00%0.0040 0.005 0.00041

0.019

Миллиард

долларов

Объем экспорта пищевой и

перерабатывающей продукции

0.0065 20,11%0.01130.0037 0.019 0.01842

0.025

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции АПК,

млрд долл. США

0.0107 18,73%0.01560.0047 0.0251 0.02513

0.0008

Миллиард

долларов

Объем экспорта зерновых 0 12,50%00.0001 0.0008 0.00084

0.0001

Миллиард

долларов

Объем экспорта картофеля 0.0001 0,00%0.00010 0.0001 05

0

Миллиард

долларов

Объем экспорта мясной и

молочной продукции

0 20,00%00.0002 0.001 0.0016

0.0044

Миллиард

долларов

Объем экспорта прочей

продукции АПК

0.0014 15,56%0.00240.0007 0.0045 0.00457
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

2,000.00

Бюджет субъекта

на 31 марта 2020 года

Всего: 2 356,70 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 марта 2020 года

Всего: 2 000,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

2,356.70

Сводный бюджет МО

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

46,7046,70

(4.1) Количество компаний, использующих зонтичный

бренд продукции АПК (сделано в России) составило: в

2019 г. не менее 2 шт; в 2020 г. не менее 2 шт; в

2021 г. не менее 2 шт; в 2022 г. не менее 2 шт; в

2023 г. не менее 2 шт; в 2024 г. не менее 2 шт 0

1 0,000,0046,70 0,00

46,7046,70

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

средства не

выделены

0,000,0046,70

46,7046,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

средства не

выделены

0,000,0046,70

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

4 310,004 310,00

(4.2) Участие в дегустационно-демонстрационных

мероприятиях, бизнес-миссиях, коллективных

экспозициях предприятий АПК Чувашской

Республики в составе Российских экспозиций на

международных выставках: - в 2019 г. – количество

дегустационно-демонстрационных мероприятий не

менее 1 шт., количество организованных бизнес-

миссий – не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных экспозиций компаний

АПК на международных выставках – не менее 1

шт.; - в 2020 г. – количество дегустационно-

демонстрационных мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных бизнес-миссий – не менее

1 шт., количество сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на международных

выставках – не менее 1 шт.; - в 2021 г. – количество

дегустационно-демонстрационных мероприятий не

менее 1 шт., количество организованных бизнес-

миссий – не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных экспозиций компаний

АПК на международных выставках – не менее 1

шт.; - в 2022 г. – количество дегустационно-

демонстрационных мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных бизнес-миссий – не менее

1 шт., количество сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на международных

выставках – не менее 1 шт.; - в 2023 г. – количество

дегустационно-демонстрационных мероприятий не

менее 1 шт., количество организованных бизнес-

миссий – не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных экспозиций компаний

АПК на международных выставках – не менее 1 шт.

0

2 0,000,004 310,00 0,00

2 310,002 310,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00

средства в 1

квартале 2020

года не

выделены

0,000,002 310,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2 310,002 310,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00

средства в 1

квартале 2020

года не

выделены

0,000,002 310,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

Х2 000,00внебюджетные источники2.2 Х

средства в 1

квартале 2020

года не

выделены

0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

2 356,702 356,70

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,002 356,70

2 356,702 356,70бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,002 356,70

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

Х2 000,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

4 356,704 356,70 0,00 0,000,004 356,70
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Количество компаний, использующих зонтичный бренд продукции АПК (сделано в России) составило:

в 2019 г. не менее 2 шт;

в 2020 г. не менее 2 шт;

в 2021 г. не менее 2 шт;

в 2022 г. не менее 2 шт;

в 2023 г. не менее 2 шт;

в 2024 г. не менее 2 шт

1

2

Участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях, коллективных экспозициях

предприятий АПК Чувашской Республики в составе Российских экспозиций на международных выставках:

- в 2019 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций

компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;

- в 2020 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций

компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;

- в 2021 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций

компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;

- в 2022 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций

компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;

- в 2023 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций

компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.

3

Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса Чувашской Республики по транспортировке

новой товарной массы (экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и

сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения

необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных,

водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам

агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукции предприятиям в

соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

4

Оформлены ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) в электронном виде с использованием

ФГИС «Меркурий»

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Обеспечен учет потребностей

агропромышленного комплекса

Чувашской Республики по

транспортировке новой товарной

массы (экспортируемой продукции до

пунктов перехода госграницы, так и

сельскохозяйственного сырья до

пищевых и перерабатывающих

предприятий) в части обеспечения

необходимой пропускной способности

транспортных магистралей

(железнодорожных, автомобильных,

водных), достаточного количества

соответствующего подвижного

состава, подъездами к объектам

агрологистической инфраструктуры

и производящим экспортируемую

продукции предприятиям в

соответствии со сбалансированным

планом по достижению целевых

показателей экспорта продукции АПК

Значение: 0, на дату 31.12.2024

31.12.2024 30.04.2020 Загребаева М. А.

Информация по значению результата:

В работе.Основной показатель регионального проекта

«Экспорт продукции АПК» - достижение объема

экспорта продукции АПК в размере 46,0 млн. долларов

США к концу 2024 года, в том числе план 2020 года –

25,1 млн. долл. США. По данным Минсельхоза России по

состоянию на 23 марта 2020 года экспорт продукции

АПК из Чувашской Республики составил 4,14 млн. долл.

США или на 16,5% к плану. Предоставлена информация :

0 из 0.

Информация по результату:

В работе. Основной показатель регионального проекта

«Экспорт продукции АПК» - достижение объема

экспорта продукции АПК в размере 46,0 млн. долларов

США к концу 2024 года, в том числе план 2020 года –

25,1 млн. долл. США. По данным Минсельхоза России по

состоянию на 23 марта 2020 года экспорт продукции

АПК из Чувашской Республики составил 4,14 млн. долл.

США или на 16,5% к плану.



11

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1 ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

30.04.2020 30.04.2020 Сергеева О. В.

В работе. Минсельхозом России разработан

ограничительный механизм квотирования экспорта

наиболее важных для рынка России зерновых культур –

соответствующим проектом постановления

Правительства предусматривается квота в размере 7 млн

тонн на срок с 1 апреля по 30 июня текущего года. Кроме

того, Министерство начало подготовку к проведению

товарных интервенций в объеме 1 млн тонн. Данные меры

позволят гарантированно обеспечить необходимый объем

зерна на пищевые и кормовые цели, снизить цены на

зерно, а также не допустить скачка потребительских цен

на продовольственные товары.

2

Оформлены ветеринарные

сопроводительные документы (ВСД)

в электронном виде с использованием

ФГИС «Меркурий» Значение: 0, на

дату 15.12.2020

15.12.2020 15.12.2020 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата:

В работе.Работа продолжается Предоставлена

информация : 0 из 0.

Информация по результату:

21 января 2020 года в Минсельхозе Чувашии совместно с

руководителем Управления Россельхознадзора по

Чувашской Республике и Ульяновской области и

руководителем Государственной ветеринарной службы

Чувашской Республики провели совещание по вопросам

работы хозяйствующих субъектов республики в

Федеральной государственной информационной системе

«Меркурий». В совещании участвовали руководители и

специалисты по работе в системе «Меркурий»

предприятий – производителей и переработчиков

молочной и мясной продукции. О результатах работы

мониторинговой группы контроля оформления

электронных ветеринарных сопроводительных

документов Управления Россельхознадзора по

Чувашской Республике и Ульяновской области доложили

начальник отдела государственного ветеринарного

надзора Управления Россельхознадзора по Чувашской
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Республике и Ульяновской области и начальник отдела

государственного ветеринарного контроля и надзора на

Государственной границе Российской Федерации и

транспорте Управления Россельхознадзора по Чувашской

Республике и Ульяновской области . Специалисты

отметили, что, оформляя электронные ветеринарные

сопроводительные документы, уполномоченные лица

берут на себя большую ответственность за качество

получаемой конечным потребителем продукции,

которым часто являются социальные учреждения, детские

сады и школы. Также участников совещания

предупредили о недопустимости попыток использования

серых схем легализации продукции в ФГИС «Меркурий».

Также в ходе обсуждения были даны ответы и

разъяснения по вопросам, касающимся правил

оформления ветсертификатов, заданным

представителями предприятий.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1 ПК

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

01.04.2020 01.04.2020 Лисицин С. В.

В работе. 21 января заместитель Председателя Кабинета

Министров Чувашской Республики – министр сельского

хозяйства Сергей Артамонов совместно с руководителем

Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике

и Ульяновской области Алексеем Палькиным и

руководителем Государственной ветеринарной службы

Чувашской Республики Сергеем Скворцовым провели

совещание по вопросам работы хозяйствующих

субъектов республики в Федеральной государственной

информационной системе «Меркурий». О результатах

работы мониторинговой группы контроля оформления

электронных ветеринарных сопроводительных

документов Управления Россельхознадзора по

Чувашской Республике и Ульяновской области доложили

начальник отдела государственного ветеринарного

надзора Управления Россельхознадзора по Чувашской

Республике и Ульяновской области Константин Викторов

и начальник отдела государственного ветеринарного

контроля и надзора на Государственной границе

Российской Федерации и транспорте Управления

Россельхознадзора по Чувашской Республике и

Ульяновской области Надежда Емельянова.

2.2 ПК

 Документ разработан

30.06.2020 30.06.2020 Лисицин С. В.

В работе. В целях правильного оформления

ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) в

электронном виде с использованием ФГИС «Меркурий»

проводится разъяснительная работа.



14

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3

Количество компаний, использующих

зонтичный бренд продукции АПК

(сделано в России) составило: в 2019

г. не менее 2 шт; в 2020 г. не менее 2

шт; в 2021 г. не менее 2 шт; в 2022 г.

не менее 2 шт; в 2023 г. не менее 2

шт; в 2024 г. не менее 2 шт

Значение: 2, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Загребаева М. А.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 2 из 2.

Информация по результату:

Предприятия, использующие зонтичный бренд продукции

АПК: АО «Акконд», ОАО «Чебоксарская пивоваренная

фирма «Букет Чувашии», ООО «Ядринский

мясокомбинат Чувашпотребсоюза» , крестьянское

(фермерское) хозяйство Афанасьева Ю.И., ООО

«Агрохолдинг «ЮРМА».

3.1 ПК

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

30.06.2020 30.06.2020 Сергеева О. В.

В работе. В настоящее время принимаются заявки на

получение субсидий для получения сертификата

соответствия для приобретения права использования

товарного знака «Чувашский биопродукт» .

4

Участие в дегустационно-

демонстрационных мероприятиях,

бизнес-миссиях, коллективных

экспозициях предприятий АПК

Чувашской Республики в составе

Российских экспозиций на

международных выставках: - в 2019

г. – количество дегустационно-

демонстрационных мероприятий не

менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не

менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не менее

1 шт.; - в 2020 г. – количество

дегустационно-демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных бизнес-

31.12.2020 31.12.2020 Загребаева М. А.

Информация по значению результата:

В работе.в работе Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

в работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

миссий – не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не менее

1 шт.; - в 2021 г. – количество

дегустационно-демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных бизнес-

миссий – не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не менее

1 шт.; - в 2022 г. – количество

дегустационно-демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных бизнес-

миссий – не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не менее

1 шт.; - в 2023 г. – количество

дегустационно-демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных бизнес-

миссий – не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не менее

1 шт. Значение: 1, на дату 31.12.2020
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(T2-97) Экспорт продукции АПК"
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Рис. 1. Объем экспорта продукции масложировой отрасли

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт
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Прогноз

Рис. 2. Объем экспорта продукции масложировой отрасли

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Объем экспорта пищевой и перерабатывающей продукции

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Прогноз

Рис. 4. Объем экспорта пищевой и перерабатывающей продукции

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт
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Рис. 6. Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Объем экспорта зерновых

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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Рис. 8. Объем экспорта зерновых

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 9. Объем экспорта картофеля

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Объем экспорта картофеля

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 11. Объем экспорта мясной и молочной продукции

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Объем экспорта мясной и молочной продукции

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №12
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Рис. 13. Объем экспорта прочей продукции АПК

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 14. Объем экспорта прочей продукции АПК
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