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Отсутствие

отклонений
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отклонений
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4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.5

Миллиард

долларов

Объем экспорта

конкурентоспособной

промышленной продукции 0.189 94,97%0.1890.189 0.199 0.199

1

0.325

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции

химической промышленности

0.1045 96,58%0.10450.1045 0.1082 0.1082

2

0.018

Миллиард

долларов

Объем экспорта

металлургической

промышленности 0.0033 97,06%0.00330.0033 0.0034 0.0034

3

0.14

Миллиард

долларов

Объем экспорта

лесопромышленного комплекса

0.0052 98,11%0.00520.0052 0.0053 0.0053

4

0.08

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции

легкой промышленности

0.002 95,24%0.0020.002 0.0021 0.0021

5

0.32Миллиард

Объем экспорта прочей

продукции

0.01 90,91%0.010.01 0.011 0.011

6



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

долларов

4.6Процент

Доля экспорта в валовом

региональном продукте

4.6 90,20%4.64.6 5.1 5.1

7

5Единица

Заключено соглашений о

поддержке корпо-ративных

программ международной

конкурентоспособности в

промышленности

2

Заключение соглашений осуществлется в

рамках реализации постановления

Правительства Российской Федерации от

23.02.2019 № 191 «О государственной

поддержке организаций, реализующих

корпоративные программы повышения

конкурентоспособности, и внесении

изменений в Правила предоставления из

федерального бюджета субсидии в виде

имущественного взноса Российской

Федерации в государственную корпорацию

«Банк развития и внешнеэкономической

деятельности (Внешэкономбанк)» на

возмещение части затрат, связанных с

поддержкой производства

высокотехнологичной продукции».

На 1 квартал   2020 года Минпромторгом

России не объявлен квалификационный отбор

для формирования перечня производителей

федерального значения и перечня

производителей регионального значения

50,00%22 4 4

8

0.3

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции

машиностроения

0.064 92,75%0.0640.064 0.069 0.069

9
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») первоочередных мер по

совершенствованию отраслевого регулирования в целях развития экспорта по приоритетным отраслям

промышленности Чувашской Республики

Значение: 0,0000 Дата: 01.01.2020

1

2

Обеспечить рассмотрение вопросов обеспечения международной конкурентоспособности промышленной

продукции и ее вывода на внешние рынки на заседаниях рабочей группы по формированию перечня

первоочередных мероприятий (продуктов, технологий и оборудования), способствующих

импортозамещению (утверждена распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.01.2015

№10).

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2024

1

3

Обеспечение и контроль за подачей предприятиями, прошедшими квалификационный отбор, заявлений для

заключения соглашений о реализации КППК, о предоставлении субсидии.

Значение: 0,0000 Дата: 31.05.2022

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Разработка и утверждение плана

мероприятий («дорожной карты»)

первоочередных мер по

совершенствованию отраслевого

регулирования в целях развития

экспорта по приоритетным

отраслям промышленности

Чувашской Республики Значение: 0, на

дату 01.01.2020

01.01.2020 30.01.2020 Иванов С. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Протокол " Протокол Проектный комитет по

реализации региональных проектов, направленных на

реализацию национального проекта "Международная

кооперация и экспорт" и федеральных проектов от

31.01.2020г. №б\н, приложен файл.

риск недостижения отсутствует

Просрочка 29 дней.

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.1. ПК

 Документ утвержден (подписан)

01.01.2020 30.01.2020 Иванов П. В.

Выполнено.

Просрочка 29 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол" Протокол Проектный комитет по

реализации региональных проектов, направленных на

реализацию национального проекта "Международная

кооперация и экспорт" и федеральных проектов от

30.01.2020г. №б/н, приложен файл.

риск недостижения отсутствует



6

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1.1 РРП

 план мероприятий («дорожная карта»)

первоочередных мер по

совершенствованию отраслевого

регулирования в целях повышения

конкурентоспособности российской

промышленной продукции в

приоритетных отраслях

промышленности утвержден (подписан)

01.01.2020 30.01.2020 Гринёв Д. Б.

Выполнено.

Просрочка 29 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол" Протокол Проектный комитет по

реализации региональных проектов, направленных на

реализацию национального проекта "Международная

кооперация и экспорт" и федеральных проектов,

входящих в ее состав от 30.01.2020г. №без номера ,

приложен файл.

2.

Обеспечить рассмотрение вопросов

обеспечения международной

конкурентоспособности

промышленной продукции и ее вывода

на внешние рынки на заседаниях

рабочей группы по формированию

перечня первоочередных мероприятий

(продуктов, технологий и

оборудования), способствующих

импортозамещению (утверждена

распоряжением Кабинета Министров

Чувашской Республики от 14.01.2015

№10). Значение: 0, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Иванов С. Ю.

Информация по значению результата: В работе.риск

недостижения отсутствует

Предоставлена информация : 0 из 0.

2.1. ПК

 рассмотрение вопросов обеспечения

международной

конкурентоспособности промышленной

продукции и вывода на внешние рынки

на заседаниях рабочей группы

31.12.2024 31.12.2024 Иванов С. Ю.

В работе.

риск недостижения отсутствует
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.1 РРП

 Протокол заседания рабочей группы по

формированию перечня

первоочередных мероприятий

(продуктов, технологий и

оборудования), способствующих

импортозамещению. Обеспечение

координации процессов

импортозамещения и поддержки

экспорта в Чувашской Республике

31.01.2020 31.01.2020 Михайлова Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Распоряжение Кабинета Министров Чувашской

Республики" Распоряжение Кабинет Министров

Чувашской Республики от 17.10.2019г. №909-р,

приложен файл.

В связи с кадровыми изменениями внесены изменения в

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской

Республики от 14.01.2015 №10. Вопросы обеспечения

международной конкурентоспособности промышленной

продукции и вывода на внешние рынки рассмотрены на

заседаниях проектного комитета по реализации

региональных проектов, направленных на реализацию

национального проекта "Международная кооперация и

экспорт" и федеральных проектов, входящих в его состав.

3.

Обеспечение и контроль за подачей

предприятиями, прошедшими

квалификационный отбор, заявлений

для заключения соглашений о

реализации КППК, о предоставлении

субсидии. Значение: 0, на дату

31.05.2022

31.05.2022 31.05.2022 Иванов С. Ю.

Информация по значению результата: В работе.риск

недостижения отсутствует

Предоставлена информация : 0 из 0.

3.1. ПК

 Заключение соглашений с

Минпромторгом России о реализации

КППК предприятиями,

зарегистрированными на территории

Чувашской Республики

31.05.2022 31.05.2022 Иванов С. Ю.

В работе.

риск недостижения отсутствует

3.1.1 РРП

 Своевременное обеспечение сбора

заявлений для заключения соглашений о

реализации КППК, о предоставлении

субсидий и направление их в

Минпромторг России

31.05.2020 31.05.2020 Иванов С. Ю.

В работе.

риск недостижения отсутствует
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1

1

1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1

1

1

1 1 1

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(T1-97) Промышленный экспорт (Чувашская Республика - Чувашия)"
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0.1045 0.1045

0.1082

-0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 1. Объем экспорта продукции химической промышленности

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Объем экспорта продукции химической промышленности

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Объем экспорта продукции легкой промышленности

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Объем экспорта продукции легкой промышленности

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Объем экспорта металлургической промышленности

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Объем экспорта металлургической промышленности

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Объем экспорта лесопромышленного комплекса

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Объем экспорта лесопромышленного комплекса

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
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Рис. 9. Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции

План Прогноз ФактБазовое значение
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к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 11. Объем экспорта продукции машиностроения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Объем экспорта продукции машиностроения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 13. Заключено соглашений о поддержке корпо-ративных программ международной конкурентоспособности в

промышленности
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Рис. 14. Заключено соглашений о поддержке корпо-ративных программ международной конкурентоспособности в

промышленности
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Рис. 15. Объем экспорта прочей продукции

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 16. Объем экспорта прочей продукции

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 17. Доля экспорта в валовом региональном продукте

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №17

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 18. Доля экспорта в валовом региональном продукте

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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