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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Прирост количества компаний-

экспортеров из числа МСП по

итогам внедрения Регионального

экспортного стандарта 2.0, № к

2018 году

0 0,00%00 0 01

0Штука

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрен Региональный

экспортный стандарт 2.0, шт.

0 0,00%00 0 02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1 В Чувашской Республике внедрен региональный экспортный стандарт 2.0 1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

В Чувашской Республике внедрен

региональный экспортный стандарт

2.0 Значение: 1, на дату 01.12.2024

01.12.2024 01.12.2024 Антонова И. Н.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0 из 1.

1.1 ПК

 Проведен мониторинг внедрения

Регионального экспортного стандарта

01.04.2020 01.04.2020 Антонова И. Н.

В работе. Риски недостижения отсутствуют

1.1.1 РРП

 Реализация Плана мероприятий

(«дорожной карты») по внедрению в

Чувашской Республике Стандарта

деятельности органов исполнительной

власти субъекта Российской Федерации

по обеспечению благоприятных условий

для развития экспортной деятельности

(Регионального экспортного стандарта)

на 2018–2020 годы, утвержденного

распоряжением Кабинета Министров

Чувашской Республики от 17 сентября

2018 г. № 671-р

01.04.2020 01.04.2020 Антонова И. Н.

В работе. Риски недостижения отсутствуют
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1 1

1 1 1 1 1

4

1 1 1

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(T6-97) Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0,

№ к 2018 году

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Прогноз

Рис. 2. Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0,

№ к 2018 году

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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