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4. Результаты 5. Контрольные точки

Мероприятия и контрольные точки на отчетный период не запланированы. В связи со сменой куратора регионального проекта, председателя Кабинета

Министров Чувашской Республики, и отсутствием учетных записей пользователей в системе "Электронный бюджет", внесение изменений в паспорт

регионального проекта "Информационная инфраструктура" на текущий момент не представляется возможным.
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Рис. 1. "(D2-97) Информационная инфраструктура (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


