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отклонений

--

--

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

44.1Процент

Доля автомобильных дорог

регионального значения,

соответствующих нормативным

требованиям

44.1 94,43%44.144.1 46.7 46.71

65.3Процент

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии

65.3 95,19%65.365.3 68.6 68.62

29.8Процент

Доля автомобильных дорог

федерального и регионального

значения, работающих в режиме

перегрузки

29.8 96,98%29.829.8 28.9 28.93

91.7Процент

Количество мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий (аварийно-

опасных участков) на дорожной

сети

91.7 90,95%91.791.7 83.4 83.44
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий

Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2020

2

2

Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы

дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения

оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2020

2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

На сети автомобильных дорог

общего пользования

федерального, регионального

или межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные работы в

целях приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий Значение: 1, на

дату 01.12.2020

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Павлов Е. Г.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "отчет " Отчет минтранса чувашии  от 01.12.2020г. №бн,

приложен файл.

рисков нет

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

01.11.2020 01.11.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Риски не достижения не имеются

1.1.

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

01.11.2020 01.11.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Риски не достижения не имеются

1.2.

Субъектами Российской

Федерации разработаны и

представлены в Росавтодор

согласованные программы

дорожной деятельности

(региональные проекты),

актуализированные, в том

15.12.2020 15.12.2020 Павлов Е. Г.

Информация по значению результата: В работе.Риски

отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

числе с учетом проведения

оценки использования новых

технологий и материалов за

отчетный период Значение: 1,

на дату 15.12.2020

KT_Number=0}

 Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

KT_Number=0}

01.11.2020 01.11.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Риски отсутствуют

2.1.

 Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

KT_Number=0}

01.11.2020 01.11.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Риски отсутствуют

2.2.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(R1-97) Дорожная сеть (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
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Рис. 3. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки
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к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План
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Рис. 8. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
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