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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.025

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции АПК,

млрд долл. США 0.0118 69,32%0.01740.0059 0.0251 0.0251

1

0.005

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции

масложировой отрасли 0 0,00%00 0.0004 0.0004

2

0.0008

Миллиард

долларов

Объем экспорта зерновых

0.0001 12,50%0.00010.0001 0.0008 0.0008

3

0

Миллиард

долларов

Объем экспорта мясной и

молочной продукции 0.0014 240,00%0.00240.0002 0.0025 0.001

4

0.019

Миллиард

долларов

Объем экспорта пищевой и

перерабатывающей продукции 0.0088 70,11%0.01290.0037 0.019 0.0184

5

0.0044

Миллиард

долларов

Объем экспорта прочей

продукции АПК 0.0015 42,22%0.00190.0007 0.0045 0.0045

6

0.0001

Миллиард

долларов

Объем экспорта картофеля

0.0001 100,00%0.00010 0.0001 0

7
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

2000.00

Бюджет субъекта

на 31 августа 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 августа 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 августа 2020 года

Всего: 2 000,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

10141.75

Сводный бюджет МО

на 31 августа 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 10 141,75 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

7 785,057 785,05

(11) К концу 2020 года объем

реализованных и (или)

отгруженных на собственную

переработку бобов соевых и (или)

семян рапса составит 7 167,4

тыс.тонн0

1 0,00 0,000,007 785,05

7 785,057 785,05

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

В январе-августе

финансирование не

предусмотрено.

0,000,007 785,05

7 785,057 785,05

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

В январе-августе

финансирование не

предусмотрено.

0,000,007 785,05

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

46,7046,70

(4.1) Количество компаний,

использующих зонтичный бренд

продукции АПК (сделано в

России) составило: в 2019 г. не

2 0,00 0,000,0046,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

менее 2 шт; в 2020 г. не менее 2

шт; в 2021 г. не менее 2 шт; в 2022

г. не менее 2 шт; в 2023 г. не менее

2 шт; в 2024 г. не менее 2 шт 0

46,7046,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00

В январе-августе

финансирование не

предусмотрено.

0,000,0046,70

46,7046,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00

В январе-августе

финансирование не

предусмотрено.

0,000,0046,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

2 310,004 310,00

(4.2) Участие в дегустационно-

демонстрационных мероприятиях,

бизнес-миссиях, коллективных

экспозициях предприятий АПК

Чувашской Республики в составе

Российских экспозиций на

международных выставках: - в

2019 г. – количество

дегустационно-

3 1 053,10 0,000,002 310,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

демонстрационных мероприятий

не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий –

не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2020 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных мероприятий

не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий –

не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2021 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных мероприятий

не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий –

не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2022 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных мероприятий

не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий –

не менее 1 шт., количество
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2023 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных мероприятий

не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий –

не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт. 0

2 310,002 310,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 1 053,10

В январе-августе 2020 года

финансирование не

предусмотрено.

0,000,002 310,00

2 310,002 310,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 1 053,10

В январе-августе 2020 года

финансирование не

предусмотрено.

0,000,002 310,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,002 000,00внебюджетные источники3.4 0,00

В январе-августе 2020 года

финансирование не

0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

предусмотрено.

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

10 141,7512 141,75 1 053,10 0,000,0010 141,75

10 141,7510 141,75 1 053,10 0,000,0010 141,75

10 141,7510 141,75 1 053,10 0,000,0010 141,75

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,002 000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Оформлены ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) в электронном виде с использованием

ФГИС «Меркурий»

Значение: 0,0000 Дата: 15.12.2020

1

2

Количество компаний, использующих зонтичный бренд продукции АПК (сделано в России) составило:

в 2019 г. не менее 2 шт;

в 2020 г. не менее 2 шт;

в 2021 г. не менее 2 шт;

в 2022 г. не менее 2 шт;

в 2023 г. не менее 2 шт;

в 2024 г. не менее 2 шт

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

1 1

3

Участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях, коллективных экспозициях

предприятий АПК Чувашской Республики в составе Российских экспозиций на международных выставках:

- в 2019 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций

компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;

- в 2020 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций

компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;

- в 2021 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций

компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;

- в 2022 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций

компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;

- в 2023 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций

компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1 3
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

4

К концу 2020 года объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых  и 

(или) семян рапса составит 7 167,4 тыс.тонн

Значение: 11,8300 Дата: 01.02.2021
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Оформлены ветеринарные

сопроводительные документы

(ВСД) в электронном виде с

использованием ФГИС

«Меркурий» Значение: 0, на

дату 15.12.2020

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата: В работе.По Чувашской

Республике за 2020 год выявлено 49 сотрудников Госветслужбы

Чувашии, допускающих нарушение при оформлении ВСД. Всего

оформлено 249 эВСД с нарушениями.

Информация о нарушениях ветеринарных врачей, в отношении

которых в связи с истечением сроков давности меры

сотрудниками Управления не могут быть приняты, направляется в

Госветслужбу Чувашии. В отношении двух ветеринарных врачей

специалистами Управления составлено 2 протокола об

административном правонарушении по ч.1 ст.10.6 и ч.1 с.10.8

КоАП РФ, вынесены постановления. В отношении 5 ветеринарных

врачей ведутся производства по делам об административных

правонарушениях.

Данная работа проводится с целью выявления нарушений

законодательства Российской Федерации, а также предотвращения

возможности фальсификации продукции и обмана потребителя.

Мониторинг работы пользователей во ФГИС "Меркурий"

продолжается.

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.

ПК

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

KT_Number=0}

15.10.2020 23.07.2020 Лисицин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "приказ" Приказ Минсельхоза России от 27.12.2016г. №589,

приложен файл.

За 6 месяцев 2020 года в соответствии с требованиями приказа

Минсельхоза России от 27 декабря 2016 г. № 589 «Об

утверждении ветеринарных правил организации работы по

1.1.



12

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

оформлению ветеринарных сопроводительных документов,

порядка оформления ветеринарных сопроводительных

документов в электронной форме и порядка оформления

ветеринарных сопроводительных документов на бумажных

носителях» сотрудниками Управления произведена приостановка

регистрации (блокировка) 47 пользователей на срок до 6 месяцев

(при совершении уполномоченными лицами организаций

неоднократных (2 и более) критических ошибок). Составлено 24

протокола об административном правонарушении в отношении

уполномоченных лиц организаций по ч.1 ст.10.6, ч.1 ст.10.8 и

ст.14.43 КоАП РФ.

Аннулирование регистрации осуществляется в случае ликвидации

организации, а также прекращения физическим лицом

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. За 6

месяцев 2020 года произведено аннулирование регистрации 52

пользователей Чувашской Республики. В Управление ФНС

направлено 14 писем для принятия мер в отношении

индивидуальных предпринимателей, прекративших деятельность,

но продолжавших получать продукцию на свои площадки, что

подтверждает факт занятия лицом предпринимательской

деятельностью.

Специалистами управления за 2020 год выдано 69

предостережений о недопустимости нарушения обязательных

требований законодательства Российской Федерации в области

ветеринарии.

По Чувашской Республике за 2020 год выявлено 23 сотрудника

Госветслужбы Чувашии, допускающих нарушение при

оформлении ВСД. Всего оформлено 193 эВСД с нарушениями.

Информация о нарушениях ветеринарных врачей для принятия

мер направляется в Госветслужбу Чувашии. В отношении одного

ветеринарного врача специалистом Управления составлен 1

протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.10.8

КоАП РФ.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Количество компаний,

использующих зонтичный

бренд продукции АПК

(сделано в России) составило: в

2019 г. не менее 2 шт; в 2020 г.

не менее 2 шт; в 2021 г. не

менее 2 шт; в 2022 г. не менее 2

шт; в 2023 г. не менее 2 шт; в

2024 г. не менее 2 шт Значение:

2, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 30.09.2020 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата: В работе.Осуществляется в

рамках постановления Кабинета Министров Чувашской

Республики от 16 мая 2014 г.   № 171 «Об утверждении правил

предоставления субсидий из республиканского бюджета

Чувашской Республики на внедрение международного стандарта

качества для сельскохозяйственных товаропроизводителей (за

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),

организаций агропромышленного комплекса независимо от их

организационно-правовой формы, организаций потребительской

кооперации, научных организаций, профессиональных

образовательных организаций, образовательных организаций

высшего образования, которые в процессе научной, научно-

технической и (или) образовательной деятельности осуществляют

производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и

последующую (промышленную) переработку в соответствии с

перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона «О

развитии сельского хозяйства». Информация доведена до

организаций, в настоящее время идет сбор заявок.

Предоставлена информация : 2 из 2.

2.

ПК

 Документ разработан

KT_Number=0}

31.08.2020 31.08.2020 Сергеева О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация" Иное Минсельхозом Чувашии от 31.08.2020г. №

бн, приложен файл.

2.1.

ПК

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Сергеева О. В.

В работе.

Между ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА и ООО «Эко Продукт»

подписано соглашение о со-трудничестве. 17 апреля ректор

Чувашской государственной сельскохозяйственной академии

Андрей Макушев и директор компании «Эко Продукт» Александр

Гарфельд подписали соглашение о сотрудничестве. Предметом

2.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

соглашения является научно-производственная дея-тельность в

области создания «Органического поля ФГБОУ ВО Чувашская

ГСХА» на одном из земельных участков академии в Учебном

научно-производственном центре «Студенческий». На

«Органическом поле ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА» уже с этого

года будут проводиться сельскохозяйственные работы с

намеренной минимизацией использования синтетических

удобрений, пестицидов, регуляторов роста растений, кормовых

добавок, а для увеличения урожайности, обеспечения культурных

растений элементами минерального питания, борьбы с

вредителями и сорняками, будет активнее применяться эффект

севооборотов, органических удобрений, различных методов

обработки почвы. Академия и компания «Эко Продукт» будут

стремиться объединять традиции, нововведения и науку для

улучшения состояния окружающей среды, поддержания здоровья

почвы, экосистем и человека на конкретной территории.

Участие в дегустационно-

демонстрационных

мероприятиях, бизнес-миссиях,

коллективных экспозициях

предприятий АПК Чувашской

Республики в составе

Российских экспозиций на

международных выставках: - в

2019 г. – количество

дегустационно-

демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных

бизнес-миссий – не менее 1 шт.,

количество сформированных

коллективных экспозиций

31.12.2020 31.10.2020 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата: В работе.

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2020 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных

бизнес-миссий – не менее 1 шт.,

количество сформированных

коллективных экспозиций

компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2021 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных

бизнес-миссий – не менее 1 шт.,

количество сформированных

коллективных экспозиций

компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2022 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных

бизнес-миссий – не менее 1 шт.,

количество сформированных

коллективных экспозиций

компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2023 г. –
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

количество дегустационно-

демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных

бизнес-миссий – не менее 1 шт.,

количество сформированных

коллективных экспозиций

компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт. Значение: 1, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

ПК

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

31.08.2020 31.08.2020 Загребаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация" Иное Минсельхоз Чувашии от 31.08.2020г. №бн,

приложен файл.

Выполнено.

3.1.

ПК

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Загребаева М. А.

В работе.

По состоянию на 01.09.2020 сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов.

3.2.

ПК

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

31.10.2020 31.10.2020 Загребаева М. А.

В работе.

По состоянию на 01.09.2020 сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов.

3.3.

ПК

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

31.10.2020 31.10.2020 Загребаева М. А.

В работе.

По состоянию на 01.09.2020 сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов.

3.4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(T2-97) Экспорт продукции АПК"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Объем экспорта картофеля

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Прогноз

Рис. 2. Объем экспорта картофеля

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Прогноз

Рис. 4. Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Объем экспорта пищевой и перерабатывающей продукции

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Объем экспорта пищевой и перерабатывающей продукции

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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Рис. 7. Объем экспорта зерновых

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Объем экспорта зерновых

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 9. Объем экспорта мясной и молочной продукции

План Прогноз ФактБазовое значение
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регионального проекта
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Рис. 10. Объем экспорта мясной и молочной продукции

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 11. Объем экспорта продукции масложировой отрасли

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11
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регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Объем экспорта продукции масложировой отрасли

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №12
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Рис. 13. Объем экспорта прочей продукции АПК

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 14. Объем экспорта прочей продукции АПК

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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