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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.025

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции АПК,

млрд долл. США

0.0118 84,86%0.02130.0059 0.0251 0.02511

0.005

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции

масложировой отрасли

0 0,00%00 0.0004 0.00042

0.0008

Миллиард

долларов

Объем экспорта зерновых 0.0001 12,50%0.00010.0001 0.0008 0.00083

0

Миллиард

долларов

Объем экспорта мясной и

молочной продукции

0.0014

Объем экспорта мясной и молочной

продукции 0,0028 млрд. долл. США

280,00%0.00280.0002 0.003 0.0014

0.019

Миллиард

долларов

Объем экспорта пищевой и

перерабатывающей продукции

0.0088 86,96%0.0160.0037 0.019 0.01845

0.0044

Миллиард

долларов

Объем экспорта прочей

продукции АПК

0.0015 53,33%0.00240.0007 0.0045 0.00456

0.0001

Миллиард

долларов

Объем экспорта картофеля 0.0001 100,00%0.00010 0.0001 07



3

2000.00

Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 10 141,75 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 2 000,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

19.99

10121.76

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

7 785,057 785,05

(11) К концу 2020 года объем

реализованных и (или) отгруженных на

собственную переработку бобов соевых

и (или) семян рапса составит 7 167,4

тыс.тонн0

1 0,000,007 785,05 0,00

7 785,057 785,05

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

В январе-

сентябре

финансировани

е не

предусмотрено.

0,000,007 785,05

7 785,057 785,05

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

В январе-

сентябре

финансировани

е не

предусмотрено.

0,000,007 785,05

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

46,7046,70

(4.1) Количество компаний,

использующих зонтичный бренд

продукции АПК (сделано в России)

составило: в 2019 г. не менее 2 шт; в

2020 г. не менее 2 шт; в 2021 г. не менее

2 шт; в 2022 г. не менее 2 шт; в 2023 г.

не менее 2 шт; в 2024 г. не менее 2 шт 0

2 0,000,0046,70 0,00

46,7046,70

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00

В январе-

сентябре

финансировани

е не

предусмотрено.

0,000,0046,70

46,7046,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00

В январе-

сентябре

финансировани

е не

предусмотрено.

0,000,0046,70

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00

4 310,004 310,00

(4.2) Участие в дегустационно-

демонстрационных мероприятиях,

бизнес-миссиях, коллективных

экспозициях предприятий АПК

Чувашской Республики в составе

3 46,872 019,994 310,00 3 073,09
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Российских экспозиций на

международных выставках: - в 2019 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных мероприятий не

менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не

менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не менее 1

шт.; - в 2020 г. – количество

дегустационно-демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных бизнес-

миссий – не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не менее 1

шт.; - в 2021 г. – количество

дегустационно-демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных бизнес-

миссий – не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не менее 1

шт.; - в 2022 г. – количество

дегустационно-демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных бизнес-

миссий – не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не менее 1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

шт.; - в 2023 г. – количество

дегустационно-демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных бизнес-

миссий – не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не менее 1

шт. 0

2 310,002 310,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 1 073,09

Финансировани

е в январе-

сентябре не

предусмотрено.

0,8719,992 310,00

2 310,002 310,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 1 073,09

Финансировани

е в январе-

сентябре не

предусмотрено.

0,8719,992 310,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

2 000,002 000,00внебюджетные источники3.2 2 000,00

Финансировани

е в январе-

сентябре не

предусмотрено.

100,002 000,002 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

10 141,7510 141,75

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1 073,09 0,2019,9910 141,75

10 141,7510 141,75бюджет субъекта Российской Федерации 1 073,09 0,2019,9910 141,75

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

2 000,002 000,00внебюджетные источники 2 000,00 100,002 000,002 000,00

12 141,7512 141,75 3 073,09 16,642 019,9912 141,75
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса Чувашской Республики по транспортировке

новой товарной массы (экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и

сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения

необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных,

водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам

агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукции предприятиям в

соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2024

1

2

Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и

пищевой продукции составил 46,0 млн. долларов США по итогам 2024 года

Значение: 25,1000 Дата: 31.12.2020

1

3

Внедрена система маркетирования и учета животных

Значение: 0,0000 Дата: 30.12.2021

1

4

Обеспечено ветеринарное благополучие сельскохозяйственных животных

Значение: 0,0000 Дата: 15.12.2020

5

5

Оформлены ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) в электронном виде с использованием

ФГИС «Меркурий»

Значение: 0,0000 Дата: 15.12.2020

1 2

6

Количество компаний, использующих зонтичный бренд продукции АПК (сделано в России) составило:

в 2019 г. не менее 2 шт;

в 2020 г. не менее 2 шт;

в 2021 г. не менее 2 шт;

в 2022 г. не менее 2 шт;

в 2023 г. не менее 2 шт;

в 2024 г. не менее 2 шт

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

2 4
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

7

Участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях, коллективных экспозициях

предприятий АПК Чувашской Республики в составе Российских экспозиций на международных выставках:

- в 2019 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций

компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;

- в 2020 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций

компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;

- в 2021 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций

компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;

- в 2022 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций

компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;

- в 2023 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций

компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

3 4

8

К концу 2020 года объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых  и 

(или) семян рапса составит 7 167,4 тыс.тонн

Значение: 11,8300 Дата: 01.02.2021

3
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Обеспечен учет потребностей

агропромышленного комплекса

Чувашской Республики по

транспортировке новой товарной

массы (экспортируемой продукции до

пунктов перехода госграницы, так и

сельскохозяйственного сырья до

пищевых и перерабатывающих

предприятий) в части обеспечения

необходимой пропускной способности

транспортных магистралей

(железнодорожных, автомобильных,

водных), достаточного количества

соответствующего подвижного

состава, подъездами к объектам

агрологистической инфраструктуры

и производящим экспортируемую

продукции предприятиям в

соответствии со сбалансированным

планом по достижению целевых

показателей экспорта продукции АПК

Значение: 0, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата: В работе.Объем

экспорта продукции АПК за январь-сентябре 2020  г. (по

данным Минсельхоза России) – 21,3  млн. долл. США или

131,58% к аналогичному периоду 2019 г. или 84,9% к

плану

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.1. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Сергеева О. В.

Выполнено.

По данным предприятий АО «Акконд», ОАО

«Чебоксарская пивоваренная фирма «Букет Чувашии»,

ООО «Чебоксарская макаронно-кондитерская фабрика

«Вавилон» ООО «Зерновая компания «Хлебопродукт»,
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

ЗАО «Агро-Инвест» осуществляют отгрузку продукции

железнодорожным транспортом, остальные

осуществляют автомобильным транспортом через

пункты переходы.

2.

Выполнена инвестиционная

программа экспортного развития

АПК, объем экспорта

сельскохозяйственной и пищевой

продукции составил 46,0 млн.

долларов США по итогам 2024 года

Значение: 25.1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата: В работе.Объем

экспорта продукции АПК за январь-сентябрь 2020  г. (по

данным Минсельхоза России) – 21,3  млн. долл. США или

131,58% к аналогичному периоду 2019 г. или 84,9% к

плану

Предоставлена информация : 25.1 из 25.1.

2.1. ПК

 Получен отчет о деятельности

организации

31.12.2020 31.12.2020 Загребаева М. А.

В работе.

По данным Минсельхоза России по состоянию на 30

сентября  2020 года  экспорт продукции АПК из

Чувашской Республики составил 20,3 млн. долл. США

3.

Внедрена система маркетирования и

учета животных Значение: 0, на

дату 30.12.2021

30.12.2021 30.12.2021 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата: В работе.Планы

мероприятий контроля по ящуру, гриппу птиц и

африканской чуме свиней разрабатываются.

Предоставлена информация : 0 из 0.

3.1. ПК

 Документ разработан

30.12.2021 30.12.2021 Лисицин С. В.

В работе.

Планы мероприятий контроля по ящуру, гриппу птиц и

африканской чуме свиней разрабатываются.

3.1.1 ПК

 Разработаны и утверждены планы

мероприятий контроля по ящуру,

гриппу птиц и африканской чуме свиней

15.12.2020 15.12.2020 Лисицин С. В.

В работе.

Планы мероприятий контроля по ящуру, гриппу птиц и

африканской чуме свиней разрабатываются.

4.

Обеспечено ветеринарное

благополучие сельскохозяйственных

животных Значение: 0, на дату

15.12.2020 15.12.2020 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата: В работе.В

подпрограмме  "Развитие ветеринарии в Чувашской

Республике" государственной программы Чувашской
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

15.12.2020

Республики  "Развитие сельского хозяйства и

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия Чувашской Республики",

утвержденной постановлением Кабинета Министров

Чувашской Республики от 26.10.2018 № 433

предусмотрены мероприятия по ветеринарному

благополучию сельскохозяйственных животных.

Предоставлена информация : 0 из 0.

4.1. ПК

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

15.12.2020 15.12.2020 Лисицин С. В.

В работе.

В  сентябре 2020 года состоялось  открытие

ветеринарного участка, расположенного в селе Старые

Айбеси Алатырского района Чувашской Республики.

4.2. ПК

 Документ разработан

15.12.2020 15.12.2020 Загребаева М. А.

В работе.

В подпрограмме  "Развитие ветеринарии в Чувашской

Республике" государственной программы Чувашской

Республики  "Развитие сельского хозяйства и

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия Чувашской Республики",

утвержденной постановлением Кабинета Министров

Чувашской Республики от 26.10.2018 № 433

предусмотрены мероприятия по обеспечению

ветеринарного благополучия сельскохозяйственных

животных

4.3. ПК

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

15.12.2020 15.12.2020 Лисицин С. В.

В работе.

В подпрограмме  "Развитие ветеринарии в Чувашской

Республике" государственной программы Чувашской

Республики  "Развитие сельского хозяйства и

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия Чувашской Республики",

утвержденной постановлением Кабинета Министров
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Чувашской Республики от 26.10.2018 № 433

предусмотрены мероприятия по обеспечению

ветеринарного благополучия сельскохозяйственных

животных

4.4. ПК

 Документ утвержден (подписан)

15.12.2020 15.12.2020 Загребаева М. А.

В работе.

В подпрограмме  "Развитие ветеринарии в Чувашской

Республике" государственной программы Чувашской

Республики  "Развитие сельского хозяйства и

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия Чувашской Республики",

утвержденной постановлением Кабинета Министров

Чувашской Республики от 26.10.2018 № 433

предусмотрены мероприятия по обеспечению

ветеринарного благополучия сельскохозяйственных

животных

4.5. ПК

 Документ опубликован

15.12.2020 15.12.2020 Загребаева М. А.

В работе.

Мониторинговая группа Управления Россельхознадзора

по Чувашской Республике и Ульяновской области

ежедневно проводит анализ оформления электронных

ветеринарных сопроводительных документов ФГИС

«Меркурий».

5.

Оформлены ветеринарные

сопроводительные документы (ВСД)

в электронном виде с использованием

ФГИС «Меркурий» Значение: 0, на

дату 15.12.2020

15.12.2020 15.12.2020 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата: В

работе.Управлением Россельхознадзора по Чувашской

Республике и Ульяновской области в ходе мониторинга

оформления электронных ветеринарных

сопроводительных документов (эВСД) в системе

"Меркурий" выявлены нарушения, допущенные

ветеринарными врачами, входящими в систему

Государственной ветеринарной службы Чувашской

Республики.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Ветеринарным врачом Вурнарской районной станции по

борьбе с болезнями животных в период с 1 по 10 сентября

2020 года оформлялись производственные ВСД на

колбасные изделия и мясные полуфабрикаты

производства агрохолдинга "Вурнарский мясокомбинат"

без указания исходного сырья. Например, 3 сентября

ветврач оформил транзакцию на мясные полуфабрикаты,

не указав исходное сырье.

Аналогичным образом ветеринарным врачом Ядринской

районной станции по борьбе с болезнями животных с 1 по

8 сентября 2020 года оформлялись ВСД на

производство/переработку продукции Ядринского

мясокомбината без указания сырья. Только 1 сентября,

согласно оформленным транзакциям, предприятием было

выработано 725,5 кг мясных продуктов (колбасы,

сосиски). Однако сырье, из которого выработана

названная продукция, также не было указано.

Производственные ВСД оформляются на произведенную

продукцию и предполагают обязательное указание

исходного сырья. В ином случае нарушается принцип

прослеживаемости выработанной продукции.

По выявленным фактам специалистами Управления

Россельхознадзора возбуждены дела об

административных правонарушениях по ч.1 ст. 10.6

КоАП РФ. Соответствующая информация направлена в

Госветслужбу Чувашии. Всего с начала 2020 года шесть

ветеринарных врачей, входящих в систему

Государственной ветеринарной службы Чувашской

Республики, были привлечены к административной

ответственности за нарушения правил ветеринарной

сертификации.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предоставлена информация : 0 из 0.

5.1. ПК

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

15.10.2020 23.07.2020 Лисицин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "приказ" Приказ Минсельхоза России от 27.12.2016г.

№589, приложен файл.

За 6 месяцев 2020 года в соответствии с требованиями

приказа Минсельхоза России от 27 декабря 2016 г. № 589

«Об утверждении ветеринарных правил организации

работы по оформлению ветеринарных сопроводительных

документов, порядка оформления ветеринарных

сопроводительных документов в электронной форме и

порядка оформления ветеринарных сопроводительных

документов на бумажных носителях» сотрудниками

Управления произведена приостановка регистрации

(блокировка) 47 пользователей на срок до 6 месяцев (при

совершении уполномоченными лицами организаций

неоднократных (2 и более) критических ошибок).

Составлено 24 протокола об административном

правонарушении в отношении уполномоченных лиц

организаций по ч.1 ст.10.6, ч.1 ст.10.8 и ст.14.43 КоАП

РФ.

Аннулирование регистрации осуществляется в случае

ликвидации организации, а также прекращения

физическим лицом деятельности в качестве

индивидуального предпринимателя. За 6 месяцев 2020

года произведено аннулирование регистрации 52

пользователей Чувашской Республики. В Управление

ФНС направлено 14 писем для принятия мер в отношении

индивидуальных предпринимателей, прекративших

деятельность, но продолжавших получать продукцию на

свои площадки, что подтверждает факт занятия лицом

предпринимательской деятельностью.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Специалистами управления за 2020 год выдано 69

предостережений о недопустимости нарушения

обязательных требований законодательства Российской

Федерации в области ветеринарии.

По Чувашской Республике за 2020 год выявлено 23

сотрудника Госветслужбы Чувашии, допускающих

нарушение при оформлении ВСД. Всего оформлено 193

эВСД с нарушениями.

Информация о нарушениях ветеринарных врачей для

принятия мер направляется в Госветслужбу Чувашии. В

отношении одного ветеринарного врача специалистом

Управления составлен 1 протокол об административном

правонарушении по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ.

5.2. ПК

 Документ утвержден (подписан)

15.12.2020 15.12.2020 Загребаева М. А.

В работе.

Мониторинговая группа Управления Россельхознадзора

по Чувашской Республике и Ульяновской области

ежедневно проводит анализ оформления электронных

ветеринарных сопроводительных документов ФГИС

«Меркурий».

5.3. ПК

 Документ опубликован

15.12.2020 15.12.2020 Загребаева М. А.

В работе.

В работе

6.

Количество компаний, использующих

зонтичный бренд продукции АПК

(сделано в России) составило: в 2019

г. не менее 2 шт; в 2020 г. не менее 2

шт; в 2021 г. не менее 2 шт; в 2022 г.

не менее 2 шт; в 2023 г. не менее 2

шт; в 2024 г. не менее 2 шт

Значение: 2, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата: В работе.В

настоящее время осуществляется сотрудничество с

ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА и ООО «Эко Продукт»

Предоставлена информация : 2 из 2.

6.1. ПК

 Документ разработан

31.08.2020 31.08.2020 Сергеева О. В.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "Информация" Иное Минсельхозом Чувашии от

31.08.2020г. №бн, приложен файл.

6.2. ПК

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

30.09.2020 30.09.2020 Сергеева О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное МИНСЕЛЬХОЗ ЧУВАШИИ от

30.09.2020г. №БН, приложен файл.

В настоящее время осуществляется сотрудничество с

ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА и ООО «Эко Продукт»

6.3. ПК

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 31.12.2020 Сергеева О. В.

В работе.

В работе

6.4. ПК

 Документ опубликован

31.12.2020 31.12.2020 Загребаева М. А.

В работе.

В рамках постановления Кабинета Министров Чувашской

Республики от 16 мая 2014 г. № 171 «Об утверждении

правил предоставления субсидий из республиканского

бюджета Чувашской Республики на внедрение

международного стандарта качества для

сельскохозяйственных товаропроизводителей (за

исключением граждан, ведущих личное подсобное

хозяйство), организаций агропромышленного комплекса

независимо от их организационно-правовой формы,

организаций потребительской кооперации, научных

организаций, профессиональных образовательных

организаций, образовательных организаций высшего

образования, которые в процессе научной, научно-

технической и (или) образовательной деятельности

осуществляют производство сельскохозяйственной

продукции, ее первичную и последующую

(промышленную) переработку в соответствии с

перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

закона «О развитии сельского хозяйства» предусмотрена

субсидия на возмещение части затрат, для организаций,

получивших сертификат менеджмента качества.

6.5. ПК

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2020 31.12.2020 Загребаева М. А.

В работе.

В настоящее время осуществляется сотрудничество с

ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА и ООО «Эко Продукт».

6.6. ПК

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 31.12.2020 Загребаева М. А.

В работе.

В настоящее время осуществляется сотрудничество с

ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА и ООО «Эко Продукт».

7.

Участие в дегустационно-

демонстрационных мероприятиях,

бизнес-миссиях, коллективных

экспозициях предприятий АПК

Чувашской Республики в составе

Российских экспозиций на

международных выставках: - в 2019

г. – количество дегустационно-

демонстрационных мероприятий не

менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не

менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не менее

1 шт.; - в 2020 г. – количество

дегустационно-демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных бизнес-

31.12.2020 31.12.2020 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Выставка "Золотая осень" будет приводиться в октябре

2020 года.

Предоставлена информация : 1 из 1.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

миссий – не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не менее

1 шт.; - в 2021 г. – количество

дегустационно-демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных бизнес-

миссий – не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не менее

1 шт.; - в 2022 г. – количество

дегустационно-демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных бизнес-

миссий – не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не менее

1 шт.; - в 2023 г. – количество

дегустационно-демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных бизнес-

миссий – не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не менее

1 шт. Значение: 1, на дату 31.12.2020

7.1. ПК

 Закупка включена в план закупок

31.07.2020 31.07.2020 Загребаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное Минсельхоз Чувашии от
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

31.07.2020г. №бн, приложен файл.

С 7 по 10 октября 2020 года пройдет Российская

агропромышленная выставка «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» на

online-платформе с виртуальной выставкой.

 

Выставка «Золотая осень» ВДНХ является главным

аграрным форумом страны на протяжении более 16 лет,

сохраняя лучшие традиции Всесоюзной

сельскохозяйственной выставки и развивая современные

технологии выставочного бизнеса в области АПК.

 

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень»

проводится ежегодно по Распоряжению Правительства

Российской Федерации № 536-р. от 11 апреля 2000 года и

приурочена к празднованию Дня работника сельского

хозяйства и перерабатывающей промышленности.

 

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ — 2020:

— «Регионы России и зарубежные страны»

— «Сельскохозяйственная техника и оборудования для

АПК»

— «Оборудование для животноводства. Ветеринария.

Корма»

— «Животноводство и племенное дело»

— «Средства производства для растениеводства.

Семеноводство»

7.2. ПК

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.08.2020 31.08.2020 Загребаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация" Иное Минсельхоз Чувашии от

31.08.2020г. №бн, приложен файл.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7.3. ПК

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

30.09.2020 30.09.2020 Загребаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация" Иное Минсельхоз Чувашии от

30.09.2020г. №бн, приложен файл.

заключен контракт с Обществом с ограниченной

ответственностью «ПрофиМаркет».

7.4. ПК

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.10.2020 31.10.2020 Загребаева М. А.

В работе.

В настоящее время заключен контракт с Обществом с

ограниченной ответственностью «ПрофиМаркет».

7.5. ПК

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.10.2020 31.10.2020 Загребаева М. А.

В работе.

В настоящее время заключен контракт с Обществом с

ограниченной ответственностью «ПрофиМаркет»

7.6. ПК

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 31.12.2020 Загребаева М. А.

В работе.

В настоящее время заключен контракт с Обществом с

ограниченной ответственностью «ПрофиМаркет»

7.7. РРП

 Закупка включена в план закупок

31.12.2020 31.12.2020 Загребаева М. А.

В работе.

В настоящее время заключен контракт с Обществом с

ограниченной ответственностью «ПрофиМаркет»

8.

К концу 2020 года объем

реализованных и (или) отгруженных

на собственную переработку бобов

соевых и (или) семян рапса составит

7 167,4 тыс.тонн Значение: 11.83, на

дату 01.02.2021

01.02.2021 01.02.2021 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата: В работе.Принято

Постановление Кабинет Министров Чувашской

Республики от 10 июля 2020 г. № 385 утверждены

правила предоставления субсидий из республиканского

бюджета Чувашской Республики на стимулирование

увеличения производства масличных культур. Работа

продолжается.

Предоставлена информация : 11.83 из 11.83.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

8.1. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Артамонов С. Г.

В работе.

Постановлением Кабинет Министров Чувашской

Республики от 10 июля 2020 г. № 385 утверждены

правила предоставления субсидий из республиканского

бюджета Чувашской Республики на стимулирование

увеличения производства масличных культур.

8.2. ПК

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.12.2020 Артамонов С. Г.

В работе.

Постановлением Кабинет Министров Чувашской

Республики от 10 июля 2020 г. № 385 утверждены

правила предоставления субсидий из республиканского

бюджета Чувашской Республики на стимулирование

увеличения производства масличных культур.

8.3. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Артамонов С. Г.

В работе.

Постановлением Кабинет Министров Чувашской

Республики от 10 июля 2020 г. № 385 утверждены

правила предоставления субсидий из республиканского

бюджета Чувашской Республики на стимулирование

увеличения производства масличных культур.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(T2-97) Экспорт продукции АПК"



0.0004

0.0004 0.0004 0.0004

0.0007

0.0015

0.0019

0.0045

0.0015

0.0007

0.0015

0.0024

0.0045

0.000

0.001

0.002

0.003

0.004

0.005

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 1. Объем экспорта прочей продукции АПК
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регионального проекта
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Рис. 2. Объем экспорта прочей продукции АПК
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Рис. 3. Объем экспорта мясной и молочной продукции
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График достижения показателя
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Рис. 4. Объем экспорта мясной и молочной продукции
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Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Объем экспорта картофеля

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Объем экспорта картофеля

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Объем экспорта зерновых

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Объем экспорта зерновых

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 9. Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 11. Объем экспорта пищевой и перерабатывающей продукции

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Объем экспорта пищевой и перерабатывающей продукции

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 13. Объем экспорта продукции масложировой отрасли

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 14. Объем экспорта продукции масложировой отрасли

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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