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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.5

Миллиард

долларов

Объем экспорта

конкурентоспособной

промышленной продукции

0.189

Показатель рассчитывается ежегодно.

Ежеквартальная разбивка производится

оценочно.

94,97%0.1890.189 0.199 0.1991

0.325

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции

химической промышленности

0.1045

Показатель рассчитывается ежегодно.

Ежеквартальная разбивка производится

оценочно.

96,58%0.10450.1045 0.1082 0.10822

0.018

Миллиард

долларов

Объем экспорта

металлургической

промышленности

0.0033

Показатель рассчитывается ежегодно.

Ежеквартальная разбивка производится

оценочно.

97,06%0.00330.0033 0.0034 0.00343

0.14

Миллиард

долларов

Объем экспорта

лесопромышленного комплекса

0.0052

Показатель рассчитывается ежегодно.

Ежеквартальная разбивка производится

оценочно.

98,11%0.00520.0052 0.0053 0.00534

0.08

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции

легкой промышленности

0.002

Показатель рассчитывается ежегодно.

Ежеквартальная разбивка производится

оценочно.

95,24%0.0020.002 0.0021 0.00215

0.32

Миллиард

долларов

Объем экспорта прочей

продукции

0.01

Показатель рассчитывается ежегодно.

Ежеквартальная разбивка производится

оценочно.

90,91%0.010.01 0.011 0.0116

4.6Процент

Доля экспорта в валовом

региональном продукте

4.6

Показатель рассчитывается ежегодно.

Ежеквартальная разбивка производится

оценочно.

90,20%4.64.6 5.1 5.17

5Единица

Заключено соглашений о

поддержке корпо-ративных

5

Заключение соглашений осуществляется в

рамках реализации постановления

Правительства Российской Федерации от 23

125,00%55 5 48
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

программ международной

конкурентоспособности в

промышленности

февраля 2019 года № 191 «О государственной

поддержке организаций, реализующих

корпоративные программы повышения

конкурентоспособности, и внесения

изменений в Правила предоставления из

федерального бюджета субсидии в виде

имущественного взноса Российской

Федерации в государственную корпорацию

«Банк развития и внешнеэкономической

деятельности (Внешэкономбанк)» на

возмещение части затрат, связанных с

поддержкой производства

высокотехнологичной продукции». Прием

заявок на квалификационный отбор КППК

объявлен с 15 августа 2020 года по 25 декабря

2020 года. Показатель достигнут в 2019 г.

0.3

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции

машиностроения

0.064

Показатель рассчитывается ежегодно.

Ежеквартальная разбивка производится

оценочно.

92,75%0.0640.064 0.069 0.0699
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Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 190,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

190.00

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

190,00190,00

(21) Проведение презентаций

промышленного и инвестиционного

потенциала Чувашской Республики и

продукции, выпускаемой организациями

в Чувашской Республике.0

1 0,000,000,00 0,00

190,00190,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

Показатель

рассчитывается

по формуле

0,000,000,00

190,00190,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

Показатель

рассчитывается

по формуле

0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(22) Предоставление автономным

учреждением Чувашской Республики

«Фонд развития промышленности и

инвестиционной деятельности в

Чувашской Республике» Министерства

экономического развития,

промышленности и торговли

Чувашской Республики займов на

реализацию экспортно-

ориентированных проектов.0

2 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

190,00190,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

190,00190,00бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

190,00190,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Формирование и размещение в ГИСП перечня производителей продукции, зарегистрированных на

территории Чуваш-ской Республики (в разрезе приоритетных отраслей), подавших заявки на предоставление

мер поддержки

Значение: 0,0000 Дата: 21.12.2021

1

2

Формирование сведений о производителях продукции, прошедших квалификационный отбор и заявлений о

предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

Значение: 0,0000 Дата: 19.11.2021

1

3

Обеспечение и контроль за подачей предприятиями, прошедшими квалификационный отбор, заявлений для

заключения соглашений о реализации КППК, о предоставлении субсидии.

Значение: 0,0000 Дата: 31.05.2022

1

4

Участие в международных специализированных конференциях, презентациях, форумах.

Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2024

1

5

Организация деловых миссий экспортной направленности и двусторонних контактов с потенциальными

партнерами.

Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2024

1

6

Создание на территории Чувашской Республики новых производств по выпуску несырьевых

неэнергетических товаров или патентованных продуктов (в том числе трансфер лицензированных

зарубежных технологий и привлечение иностранных инвестиций).

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1

7

Проведение презентаций промышленного и инвестиционного потенциала Чувашской Республики и

продукции, выпускаемой организациями в Чувашской Республике.

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2024

1

8

Предоставление автономным учреждением Чувашской Республики «Фонд развития промышленности и

инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Министерства экономического развития,

промышленности и торговли Чувашской Республики займов на реализацию экспортно-ориентированных

проектов.

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2024

1

9

Проведение консультационных мероприятий с руководителями промышленных предприятий Чувашской

Республики по ведению экспортной деятельности.

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2024

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Формирование и размещение в ГИСП

перечня производителей продукции,

зарегистрированных на территории

Чуваш-ской Республики (в разрезе

приоритетных отраслей), подавших

заявки на предоставление мер

поддержки Значение: 0, на дату

21.12.2021

21.12.2021 21.12.2021 Иванов С. Ю.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Предприятия промышленности" Иное

Минпромэнерго Чувашии от 30.09.2020г. №б/н, указана

ссылка.

риски недостижения отсутствует

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.1. ПК

 Формирование и размещение в ГИСП

перечня производителей продукции,

зарегистрированных на территории

Чувашской Республики (в разрезе

приоритетных отраслей), подавших

заявки на предоставление мер

поддержки

21.12.2021 21.12.2021 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "предприятия промышленности" Иное Минпромэнерго

Чувашии от 30.09.2020г. №б/н, указана ссылка.

риски недостижения отсутствует

1.1.1 РРП

 проект письма Минпромэнерго

Чувашии в Минпромторг России с

приложением перечня предприятий –

возможных получателей поддержки

25.12.2020 25.12.2020 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Предприятия промышленности" Иное

Минпромэнерго Чувашии от 30.09.2020г. №б/н, указана

ссылка.

риски недостижения отсутствует

2.

Формирование сведений о

производителях продукции,

прошедших квалификационный отбор

и заявлений о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов.

Значение: 0, на дату 19.11.2021

19.11.2021 19.11.2021 Иванов С. Ю.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Письмо в Минпромторг России с приложением

перечня производителей регионального значения

конкурентоспособной промышленной продукции "

Письмо Минпромэнерго Чувашии от 11.08.2020г. №04/09
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

-1775 , приложен файл.

риски недостижение отсутствует

Предоставлена информация : 0 из 0.

2.1. КРП

 Формирование сведений о

производителях продукции, прошедших

квалификационный отбор и заявления о

предоставлении иных межбюджетных

трансферт

19.11.2021 19.11.2021 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо в Минпромторг России с приложением

перечня производителей регионального значения

конкурентоспособной промышленной продукции "

Письмо Минпромэнерго Чувашии от 11.08.2020г. №04/09

-1775, приложен файл.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от

04.08. 2020 г. № 1176 «О внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от

23.02.2019 г. № 191», Минпромторг проводит сбор заявок

на участие в квалификационном отборе на заключение

соглашений о реализации КППК с 17 августа 2020 года по

25 декабря 2020 года. Подача заявок на участия в отборе

осуществляется посредством государственной

информационной системе промышленности (ГИСП).

Проект Письма Кабинета Министров Чувашской

Республики в Минпромторг России с приложением

перечня производителей регионального значения

конкурентоспособной промышленной продукции –

потенциальных участников реализации КППК, для их

включения в Единый перечень производителей продукции

будет сформирован после окончания приема заявок.

2.1.1 РРП

 проект письма Кабинета Министров

Чувашской Республики в Минпромторг

России с приложением перечня

производителей регионального значения

конкурентоспособной промышленной

продукции – потенциальных участников

20.11.2020 20.11.2020 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо в Минпромторг России от 11.08.2020 № 04/09

-1775" Письмо минпромэнерго Чувашии от 11.08.2020г.

№04/09-1775, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

реализации КППК, для их включения в

Единый перечень производителей

продукции

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от

04.08. 2020 г. № 1176 «О внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от

23.02.2019 г. № 191», Минпромторг проводит сбор заявок

на участие в квалификационном отборе на заключение

соглашений о реализации КППК с 17 августа 2020 года по

25 декабря 2020 года. Подача заявок на участия в отборе

осуществляется посредством государственной

информационной системе промышленности (ГИСП).

Проект Письма Кабинета Министров Чувашской

Республики в Минпромторг России с приложением

перечня производителей регионального значения

конкурентоспособной промышленной продукции –

потенциальных участников реализации КППК, для их

включения в Единый перечень производителей продукции

будет сформирован после окончания приема заявок.

3.

Обеспечение и контроль за подачей

предприятиями, прошедшими

квалификационный отбор, заявлений

для заключения соглашений о

реализации КППК, о предоставлении

субсидии. Значение: 0, на дату

31.05.2022

31.05.2022 31.05.2022 Иванов С. Ю.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Письмо о приеме заявок на участие в

квалификационном отборе на заключение соглашений о

реализации КППК на сайте ГИСП, согласно

Постановлению Правительства Российской Федерации от

23 февраля 2019г. № 191" Письмо Минпромэнерго

Чувашии от 20.08.2020г. №04/09-1891, приложен файл.

риски не достижения отсутствует

Предоставлена информация : 0 из 0. Информация по

результату: Существует риск:

Своевременное обеспечение сбора заявлений для

заключения соглашений о реализации КППК, о

предоставлении субсидий и направление их в

Минпромторг России, Причина риска: несвоевременного

объявления Минпромторгом России о начале
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

квалификационный отбора организаций в целях

формирования перечня производителей регионального

значения, реализующих корпоративные программы

повышения конкурентоспособности в 2020 году,

Вероятность: 80%, ожидаемая дата наступления:

01.12.2020г.

3.1. ПК

 Заключение соглашений с

Минпромторгом России о реализации

КППК предприятиями,

зарегистрированными на территории

Чувашской Республики

31.05.2022 31.05.2022 Иванов С. Ю.

В работе.

Просрочка 213 дней.

Подтверждающие документы:

1. "письмо о начале приема заявок на участие в

квалификационном отборе на заключение соглашений о

реализации КППК от 20.08.2020 г. " Письмо

Минпромэнерго Чувашии от 20.08.2020г. №№ 04/09-

1891, приложен файл.

Существует риск:

Своевременное обеспечение сбора заявлений для

заключения соглашений о реализации КППК, о

предоставлении субсидий и направление их в

Минпромторг России, Причина риска: несвоевременного

объявления Минпромторгом России о начале

квалификационный отбора организаций в целях

формирования перечня производителей регионального

значения, реализующих корпоративные программы

повышения конкурентоспособности в 2020 году,

Вероятность: 70%, ожидаемая дата наступления:

30.12.2020г.

Согласно Правилам Квалификационного отбора, дата

проведения заседания Комиссии определяется

Минпромторгом России. Информация о дате проведения

заседания Комиссии направляется участникам отбора в

государственной информационной системе

промышленности. В организации направлено письмо о

начале приема заявок на участие в квалификационном
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

отборе на заключение соглашений о реализации КППК от

20.08.2020 г.

№ 04/09-1891.

3.1.1 РРП

 Своевременное обеспечение сбора

заявлений для заключения соглашений о

реализации КППК, о предоставлении

субсидий и направление их в

Минпромторг России

31.05.2020 30.12.2020 Иванов С. Ю.

В работе.

Просрочка 213 дней.

Подтверждающие документы:

1. "письмо о начале приема заявок на участие в

квалификационном отборе на заключение соглашений о

реализации КППК от 20.08.2020 г. " Письмо

минпромэнерго Чувашии от 20.08.2020г. №№ 04/09-

1891, приложен файл.

Существует риск:

Своевременное обеспечение сбора заявлений для

заключения соглашений о реализации КППК, о

предоставлении субсидий и направление их в

Минпромторг России, Причина риска: несвоевременного

объявления Минпромторгом России о начале

квалификационный отбора организаций в целях

формирования перечня производителей регионального

значения, реализующих корпоративные программы

повышения конкурентоспособности в 2020 году,

Вероятность: 80%, ожидаемая дата наступления:

30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от

04.08. 2020 г. № 1176 «О внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от

23.02.2019 г. № 191», Минпромторг проводит сбор заявок

на участие в квалификационном отборе на заключение

соглашений о реализации КППК с 17 августа 2020 года по

25 декабря 2020 года. Подача заявок на участия в отборе

осуществляется посредством государственной
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

информационной системе промышленности (ГИСП).

Проект Письма Кабинета Министров Чувашской

Республики в Минпромторг России с приложением

перечня производителей регионального значения

конкурентоспособной промышленной продукции –

потенциальных участников реализации КППК, для их

включения в Единый перечень производителей продукции

будет сформирован после окончания приема заявок., срок

исполнения 30.12.2020.

Существует риск недостижения

4.

Участие в международных

специализированных конференциях,

презентациях, форумах. Значение: 4,

на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Иванов С. Ю.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Данные о проведенных мероприятиях" Письмо

Минпромэнерго Чувашии от 02.09.2020г. №б/н,

приложен файл.

риски не достижения отсутствует

Предоставлена информация : 4 из 4.

4.1. ПК

 Участие в международных

специализированных конференциях,

презентациях, форумах

31.12.2024 31.12.2024 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Данные о проведенных мероприятиях" Информация

Минпромэнерго Чувашии от 02.09.2020г. №без номера,

приложен файл.

риски не достижения отсутствует

4.1.1 РРП

 международные специализированные

конференции, презентации, форумы (не

менее 4-х мероприятий в год)

31.12.2020 31.12.2020 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "данные о проведенных мероприятиях" Иное

Минпромэнерго Чувашии от 02.09.2020г. №б/н,

приложен файл.

риски не достижения отсутствует

5.

Организация деловых миссий

31.12.2024 31.12.2024 Иванов С. Ю.

Информация по значению результата: В
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

экспортной направленности и

двусторонних контактов с

потенциальными партнерами.

Значение: 4, на дату 31.12.2024

работе.Подтверждающие документы:

1. "Письмо о сотрудничестве с Торговым

представительством Российской Федерации в Исламской

Республике Иран для дальнейшего выхода на рынок

Ирана" Письмо Минпромэнерго Чувашии от 02.09.2020г.

№04/09-2038, приложен файл.

риск недостижения отсутствует

Предоставлена информация : 4 из 4.

5.1. ПК

 деловые миссии экспортной

направленности и двусторонних

контактов с потенциальными

партнерами

31.12.2024 31.12.2024 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо о сотрудничестве с Торговым

представительством Российской Федерации в Исламской

Республике Иран для дальнейшего выхода на рынок

Ирана" Письмо Минпромэнерго Чувашии от 02.09.2020г.

№№ 04/09-2038 , приложен файл.

В связи с риском заражения новой короновирусной

инфекцией все деловые миссии проходят в онлайн

формате

5.1.1 РРП

 организация деловых миссий

31.12.2020 31.12.2020 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо о сотрудничестве с Торговым

представительством Российской Федерации в Исламской

Республике Иран для дальнейшего выхода на рынок

Ирана" Письмо Минпромэнерго Чувашии от 02.09.2020г.

№№ 04/09-2038 , приложен файл.

В связи с риском заражения новой короновирусной

инфекцией все деловые миссии проходят в онлайн

формате

6.

Создание на территории Чувашской

Республики новых производств по

выпуску несырьевых неэнергетических

31.12.2024 31.12.2024 Иванов С. Ю.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

товаров или патентованных

продуктов (в том числе трансфер

лицензированных зарубежных

технологий и привлечение

иностранных инвестиций). Значение:

1, на дату 31.12.2024

1. "Письмо об оказании содействия в получении

государственной поддержки за счет средств

федерального и республиканского бюджета" Письмо

Минпромэнерго Чувашии от 23.09.2020г. №№ 04/10-

2295, приложен файл.

риск недостижения отсутствует

Предоставлена информация : 1 из 1.

6.1. ПК

 Установление и развитие научно-

технических связей между

организациями в Чувашской Республике

и организациями в зарубежных странах.

Организация обмена опытом, развитие

трансфера технологий

31.12.2024 31.12.2024 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо об оказании содействия в получении

государственной поддержки за счет средств

федерального и республиканского бюджета" Письмо

Минпромэнерго Чувашии от 23.09.2020г. №№ 04/10-

2295 , приложен файл.

риск недостижения отсутствует

6.1.1 РРП

 Проведение адресной работы с

предприятиями (консультационной

поддержки) по оказанию содействия в

получении государственной поддержки

за счет средств федерального и

республиканского бюджетов.

Финансирование строительства

объектов инженерной и транспортной

инфраструктуры для реализации

проектов

31.12.2020 31.12.2020 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо об оказании содействия в получении

государственной поддержки за счет средств

федерального и республиканского бюджета" Письмо

Минпромэнерго Чувашии от 23.09.2020г. №№ 04/10-

2295 , приложен файл.

риски недостижения отсутствует

7.

Проведение презентаций

промышленного и инвестиционного

потенциала Чувашской Республики и

продукции, выпускаемой

организациями в Чувашской

Республике. Значение: 0, на дату

31.12.2024 31.12.2024 Иванов С. Ю.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Письмо Минфин Чувашии" Письмо Минпромэнерго

Чувашии от 14.09.2020г. №№ 04/07-2176 , приложен

файл.

Направлено письмо Заместителю Председателя Кабинета
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

31.12.2024

Министров Чувашской Республики от 07 сентября 2020 г.

№ 04/06-2086 по вопросу разблокирования лимитов

бюджетных обязательств в размере 190 тыс. руб.;

поручением от 09 сентября 2020 г. № 02С/13150 А.Л.

Салаева согласовала данные денежные средства. В

соответствии с запросом от 17 сентября 2020 г. № 04/24-

14322 Минэкономразвития Чувашии не возражает против

разблокирования лимитов (ответ от 29 сентября 2020 г. №

04/24-14322). На сегодняшний день ведется согласование

с Минфином Чувашии.

Предоставлена информация : 0 из 0.

7.1. ПК

 Развитие производственной и

инновационной инфраструктуры

31.12.2024 31.12.2024 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо в Минфин Чувашии" Письмо Минпромэнерго

Чувашии от 14.09.2020г. №№ 04/07-2176 , приложен

файл.

Направлено письмо Заместителю Председателя Кабинета

Министров Чувашской Республики от 07 сентября 2020 г.

№ 04/06-2086 по вопросу разблокирования лимитов

бюджетных обязательств в размере 190 тыс. руб.;

поручением от 09 сентября 2020 г. № 02С/13150 А.Л.

Салаева согласовала данные денежные средства. В

соответствии с запросом от 17 сентября 2020 г. № 04/24-

14322 Минэкономразвития Чувашии не возражает против

разблокирования лимитов (ответ от 29 сентября 2020 г. №

04/24-14322). На сегодняшний день ведется согласование

с Минфином Чувашии.

7.1.1 РРП

 Подготовка и направление писем,

проведение организационных

совещаний и встреч с руководителями

заинтересованных предприятий,

подготовка сценария и списка

31.12.2020 31.12.2020 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо в Минфин Чувашии" Письмо Минпромэнерго

Чувашии от 14.09.2020г. №№ 04/07-2176 , приложен
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

участников, решение организационных

вопросов

файл.

Направлено письмо Заместителю Председателя Кабинета

Министров Чувашской Республики от 07 сентября 2020 г.

№ 04/06-2086 по вопросу разблокирования лимитов

бюджетных обязательств в размере 190 тыс. руб.;

поручением от 09 сентября 2020 г. № 02С/13150 А.Л.

Салаева согласовала данные денежные средства. В

соответствии с запросом от 17 сентября 2020 г. № 04/24-

14322 Минэкономразвития Чувашии не возражает против

разблокирования лимитов (ответ от 29 сентября 2020 г. №

04/24-14322). На сегодняшний день ведется согласование

с Минфином Чувашии.

8.

Предоставление автономным

учреждением Чувашской Республики

«Фонд развития промышленности и

инвестиционной деятельности в

Чувашской Республике»

Министерства экономического

развития, промышленности и

торговли Чувашской Республики

займов на реализацию экспортно-

ориентированных проектов. Значение:

2, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Иванов С. Ю.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о проделанной работе за 2019 год и 1-ое

полугодие 2020 года" Отчет АУ Чувашской Республики

«Фонд развития промышленности и инвестиционной

деятельности в Чувашской Республике» Министерства

промышлености и энергетики Чувашской Республики  от

30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

риски недостижения отсутствует

Предоставлена информация : 2 из 2.

8.1. КРП

 предоставление займов на реализацию

экспортно-ориентированных проектов,

реализуемых на территории Чувашской

Республики

31.12.2024 31.12.2024 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о проделанной работе за 2019 год и 1-ое

полугодие 2020 года" Отчет АУ Чувашской Республики

«Фонд развития промышленности и инвестиционной

деятельности в Чувашской Республике» Министерства

промышлености и энергетики Чувашской Республики от

30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

риск недостижения отсутствует
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

8.1.1 РРП

 Обеспечение процедуры рассмотрения

заявок промышленных предприятий

(проведение консультаций, экспресс-

оценка предоставленных документов,

подготовка комплекта документов,

проведение входных и комплексных

экспертиз, проведение экспертного и

наблюдательного советов

31.12.2020 31.12.2020 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о проделанной работе за 2019 год и 1-ое

полугодие 2020 года" Отчет АУ Чувашской Республики

«Фонд развития промышленности и инвестиционной

деятельности в Чувашской Республике» Министерства

промышлености и энергетики Чувашской Республики от

30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

риски недостижения отсутствует

9.

Проведение консультационных

мероприятий с руководителями

промышленных предприятий

Чувашской Республики по ведению

экспортной деятельности. Значение:

2, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Иванов С. Ю.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Письмо в организации Чувашской Республики"

Письмо Минпромэнерго Чувашии от 20.07.2020г. №№

04/10-1503, приложен файл.

риск недостижения отсуствует

Предоставлена информация : 2 из 2.

9.1. ПК

 консультационные мероприятия с

руководителями промышленных

предприятий Чувашской Республики по

ведению экспортной деятельности

31.12.2024 31.12.2024 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо в организации Чувашской Республики"

Письмо Минпромэнерго Чувашии от 20.07.2020г. №№

04/10-1503 , приложен файл.

риск недостижения отсутствует

9.1.1 РРП

 проведение не менее 2-х

консультационных мероприятий в год

31.12.2020 31.12.2020 Маслов А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо в организации Чувашской Республики"

Письмо Минпромэнерго Чувашии от 20.07.2020г. №№

04/10-1503 , приложен файл.

риски недостижения отсутствует
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(T1-97) Промышленный экспорт (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Объем экспорта металлургической промышленности

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт
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Рис. 2. Объем экспорта металлургической промышленности

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

0.0026

0.00330.0033 0.00330.0033 0.00330.0033

0.00340.0034

-0.0005

0.0000

0.0005

0.0010

0.0015

0.0020

0.0025

0.0030

0.0035

0.0040

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0.0047 0.0047 0.0047 0.0047

0.0052

0.0052 0.0052

0.0053

0.0052

0.0052

0.0052 0.0052

0.0053

0.0046

0.0047

0.0048

0.0049

0.0050

0.0051

0.0052

0.0053

0.0054

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 3. Объем экспорта лесопромышленного комплекса

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Объем экспорта лесопромышленного комплекса

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Объем экспорта продукции машиностроения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт
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Рис. 6. Объем экспорта продукции машиностроения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Объем экспорта продукции химической промышленности

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Объем экспорта продукции химической промышленности

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 9. Объем экспорта продукции легкой промышленности

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Объем экспорта продукции легкой промышленности

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 11. Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт
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Рис. 12. Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №12

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 13. Объем экспорта прочей продукции

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 14. Объем экспорта прочей продукции

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №14
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Рис. 15. Доля экспорта в валовом региональном продукте
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Рис. 16. Доля экспорта в валовом региональном продукте
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Рис. 17. Заключено соглашений о поддержке корпо-ративных программ международной конкурентоспособности в

промышленности
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Рис. 18. Заключено соглашений о поддержке корпо-ративных программ международной конкурентоспособности в

промышленности

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №18

Диаграмма достижения показателя

2

5

2

5

2

5

4

5

-1

0

1

2

3

4

5

6

I квартал II квартал III квартал IV квартал


