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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 января 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 января 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 января 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

2,287,083.50 1,360,200.00

Сводный бюджет МО

на 31 января 2020 года

Всего: 1 360 200,00 тыс. руб

Всего: 2 287 083,50 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2 287 077,502 418 543,50

(05) На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального, регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий0

1 11 461,02 0,000,002 287 077,50

2 287 077,502 418 543,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 11 461,02

освоение планируется во

второмквартале

0,000,002 287 077,50

2 287 077,502 287 083,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 11 461,02

освоение планируется во

второмквартале

0,000,002 287 077,50

0,001 228 740,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,001 360 200,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00

освоение планируется во

второмквартале

0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 287 077,502 418 543,50 11 461,02 0,000,002 287 077,50

2 287 077,502 418 543,50 11 461,02 0,000,002 287 077,50

2 287 077,502 287 083,50 11 461,02 0,000,002 287 077,50

0,001 228 740,00 0,00 0,000,000,00

0,001 360 200,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Заключение соглашения с

Росавтодором о

предоставлении бюджету

Чувашской Республики иных

межбюджетных трансфертов,

предусматривающих принятие

обязательств по достижению

показателей и решению задач

национального проекта

Значение: 1, на дату 01.03.2019

KT_Number=0}

01.03.2019 05.04.2019 Павлов Е. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "сводная

информация " Сводная информация минтранса чувашии от

01.03.2019г. №бн, приложен файл. соглашение с Росавтодором

заключено Просрочка 35 дней. Предоставлена информация : 1 из

1.

2

На сети автомобильных дорог

общего пользования

федерального, регионального

или межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные работы в

целях приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий Значение: 1, на

дату 01.12.2020

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Павлов Е. Г.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "сводная информация "

Сводная информация минтранса чувашии от 01.12.2020г. №бн,

приложен файл. представлен отчет о выполненных работах

Предоставлена информация : 0.1 из 1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.02.2020 01.02.2020 Павлов Е. Г.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "сводная информация "

Сводная информация минтранса чувашии от 01.02.2020г. №бн,

приложен файл. сформирован план мероприятий

2.2

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.02.2020 01.02.2020 Павлов Е. Г.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "сводная информация "

Сводная информация минтранса чувашии от 01.02.2020г. №бн,

приложен файл. сформирован план мероприятий

2.3 РРП

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

01.03.2020 01.03.2020 Павлов Е. Г.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "сводная информация "

Сводная информация минтранса чувашии от 01.03.2020г. №бн,

приложен файл. представлен отчет о выполненных работах

2.3.1 РРП

 объекты включены в план

график

KT_Number=0}

01.03.2020 01.03.2020 Павлов Е. Г.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "сводная информация "

Сводная информация минтранса чувашии от 01.03.2020г. №бн,

приложен файл. представлены отчеты о выполненных работах

2.4 РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

01.04.2020 01.04.2020 Павлов Е. Г.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "сводная информация "

Сводная информация минтранса чувашии от 01.03.2020г. №бн,

приложен файл. представлены отчеты о заключенных контрактах

2.4.1 РРП

 государственные

(муниципальные контракты)

заключены

KT_Number=0}

01.04.2020 01.04.2020 Павлов Е. Г.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "сводная информация "

Сводная информация минтранса чувашии от 01.03.2020г. №бн,

приложен файл. представлены отчеты о заключении контрактов

2.5 РРП

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

30.04.2020 30.04.2020 Павлов Е. Г.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "сводная информация "

Сводная информация минтранса чувашии от 30.04.2020г. №бн,

приложен файл. заключено соглашение с Росавтодором
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.5.1 РРП

 с органами местного

самоуправления в границах

Чебоксарской агломерации

заключены соглашения о

предоставлении финансовых

средств

KT_Number=0}

30.04.2020 30.04.2020 Павлов Е. Г.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "сводная информация "

Сводная информация минтранса чувашии от 30.04.2020г. №бн,

приложен файл. заключены соглашения с органами местного

самоуправления
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(R1-97) Дорожная сеть (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


