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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 29 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Сведения не

представлены

Отсутствие

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 29 февраля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 29 февраля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 29 февраля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

35,327.54 18.71

Сводный бюджет МО

на 29 февраля 2020 года

Всего: 18,71 тыс. руб

Всего: 35 327,54 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00353,35

(02) Рекультивированы земельные

участки, на которых расположена

191 выявленная на 1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в

границах городов 0

1 0,00 0,000,000,00

0,0035 346,25

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

Кассовые расходы будут

осуществлены начиная со 2-го

квартала 2020 года.

0,000,000,00

0,0035 327,54

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

Кассовые расходы будут

осуществлены начиная со 2-го

квартала 2020 года.

0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,0018,71

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00

Кассовые расходы будут

осуществлены начиная со 2-го

квартала 2020 года.

0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,00353,35 0,00 0,000,000,00

0,0035 346,25 0,00 0,000,000,00

0,0035 327,54 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,0018,71 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Рекультивированы земельные

участки, на которых

расположена 191 выявленная на

1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в

границах городов Значение: 5,

на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 15.04.2020 Косулин Н. Н.

Информация по значению результата:

В работе.В работе. Предоставлена информация : 5 из 5.

Информация по результату:

В работе.

1.1

 Обеспечено заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2024 26.12.2019

Выполнено. Выполнено. Между Минприроды России и Кабинетом

Министров Чувашской Республики заключено Соглашение о

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации от 26.12.2019 № 051-09-2020-

012.

1.1.1 РНП

 Формирование и подписание в

государственной

интегрированной

информационной системе

управления общественными

финансами «Электронный

бюджет» соглашений на

предоставление субсидий из

федерального бюджета

15.02.2020 26.12.2019 Косулин Н. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации" Соглашение Минприроды

России и Кабинет Министров Чувашской Республики от

26.12.2019г. №051-09-2020-012, приложен файл. Выполнено.

Соглашение между Минприроды России и Кабинетом Министров

Чувашской Республики о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

бюджетам субъектов

Российской Федерации в 2020

г. на поддержку региональных

проектов в области обращения

с отходами и ликвидации

накопленного экологического

вреда

KT_Number=0}

заключено 26.12.2019 № 051-09-2020-012

1.2

 Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2024 01.02.2020

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "письмо

Минприроды Чувашии" Минприроды Чувашии от 31.01.2020г. №

3/02-1164, приложен файл. Выполнено.

1.2.1 РНП

 Проведен мониторинг о

реализации федерального

проекта за 2019 год (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

01.02.2020 01.02.2020 Косулин Н. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "письмо" Прочий

тип документа Минприроды Чувашии от 01.02.2020г. №письмо,

приложен файл. Выполнено.

1.3 РРП

 Направлена в Минприроды

России сводная информация о

готовности к реализации

проектов в 2021 году

KT_Number=0}

15.04.2020 15.04.2020 Трофимова М. Н.

В работе. В работе.

2

Ликвидировано 75 наиболее

опасных объектов

накопленного экологического

вреда окружающей среде

Значение: 2, на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Косулин Н. Н.

Информация по значению результата:

В работе.В работе. Предоставлена информация : 2 из 2.

Информация по результату:

В работе.

2.1

 Обеспечено заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта

31.12.2021 31.12.2021 Косулин Н. Н.

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

2.1.1 РНП

 Формирование и подписание в

государственной

интегрированной системе

"Электронный бюджет"

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта) на 2020 год

KT_Number=0}

01.04.2020 25.12.2019 Косулин Н. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение"

Соглашение Минприроды России и Кабинет Министров

Чувашской Республики от 25.12.2019г. №051-2019-G120039-1/1,

приложен файл.

2.2 РНП

 Исключены наиболее опасные

объекты накопленного

экологического вреда

окружающей среде из

государственного реестра

объектов накопленного вреда

окружающей среде

KT_Number=0}

15.02.2020 28.12.2019 Трофимова М. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ

Минприроды России "О внесении изменений в приложение к

приказу Миприроды России от 29 августа 2017 г. № 470"

Минприроды России от 25.12.2019г. №897, приложен файл.

Выполнено.

2.3 ПК

 Направлена в Минприроды

России сводная информация о

15.04.2020 01.04.2020 Трофимова М. Н.

В работе. В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

готовности к реализации

проектов в 2021 году

KT_Number=0}

2.3.1 РРП

 Направление в ФГБУ «ВНИИ

Экология» информации (дата и

наименование утвержденной

проектно-сметной

документации, скан-копии

заключений экологической и

сметной экспертиз, сведения о

праве собственности на

земельные участки, с

подтверждающими

документами) о готовности к

реализации проектов в 2021

году

KT_Number=0}

01.04.2020 01.04.2020 Трофимова М. Н.

В работе. В работе.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1

2 2

4 4 4

6 6 6 6 6

14

1

22 2

4 4

0

5

10

15

20

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(G1-97) Чистая страна (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 1


