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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 29 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 29 февраля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 29 февраля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 29 февраля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

Сводный бюджет МО

на 29 февраля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(02) Введено в промышленную

эксплуатацию 23,1 млн. тонн

мощностей по утилизации

отходов и фракций после

обработки ТКО.0

1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(03) Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей по

обработке ТКО, %0

2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Введено в промышленную

эксплуатацию 23,1 млн. тонн

мощностей по утилизации

отходов и фракций после

обработки ТКО. Значение:

0.0809, на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Косулин Н. Н.

Информация по значению результата:

В работе.в работе Предоставлена информация : 0.0809 из 0.0809.

Информация по результату:

в работе

1.1 РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Косулин Н. Н.

В работе. в работе

1.1.1 ПК

 Формирование и направление в

Минприроды России заявок на

предоставление субсидии из ФБ

на предоставление субсидии из

ФБ бюджетам РФ в целях

софинансирования

KT_Number=0}

15.04.2020 15.04.2020 Косулин Н. Н.

В работе. В работе.

2

Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей по

обработке ТКО, % Значение:

0.0608, на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Косулин Н. Н.

Информация по значению результата:

В работе.в работе Предоставлена информация : 0.0608 из 0.0608.

Информация по результату:

в работе

2.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

15.04.2021 15.04.2020 Косулин Н. Н.

В работе. Просрочка 366 дней. Существует риск: Федеральных

Правила предоставления и распределения субсидий в части

компенсации инвестиционных расходов концессионеров и частных

инвесторов на создание объектов обработки и утилизации твердых
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

коммунальных отходов разработаны, но не утверждены, Причина

риска: С отсутствием Федеральных Правил предоставления и

распределения субсидий в части компенсации инвестиционных

расходов концессионеров и частных инвесторов на создание

объектов обработки и утилизации твердых коммунальных

отходов., Вероятность: 40%, ожидаемая дата наступления:

15.04.2020г. Предлагаемые решения: 1. Принятие нормативно-

правового акта, срок исполнения 15.04.2020. В работе.

2.1.1 РНП

 Сбор и анализ заявок на

предоставление субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов

Российской Федерации

KT_Number=0}

15.04.2019 15.04.2020 Косулин Н. Н.

В работе. Просрочка 366 дней. Существует риск: Федеральные

Правила предоставления и распределения субсидий в части

компенсации инвестиционных расходов концессионеров и частных

инвесторов на создание объектов обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов разработаны, но не утверждены, Причина

риска: в связи с отсутствием Федеральных Правил предоставления

и распределения субсидий в части компенсации инвестиционных

расходов концессионеров и частных инвесторов на создание

объектов обработки и утилизации твердых коммунальных

отходов, вероятность риска не выполнения показателей.,

Вероятность: 40%, ожидаемая дата наступления: 15.04.2020г.

Предлагаемые решения: 1. Принятие нормативно-правового актв,

срок исполнения 15.04.2020. Федеральные Правила

предоставления и распределения субсидий в части компенсации

инвестиционных расходов концессионеров и частных инвесторов

на создание объектов обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов разработаны, но не утверждены

2.1.2 РНП

 Сбор и анализ заявок на

предоставление субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в целях

софинансирования расходных

15.04.2020 15.04.2020 Косулин Н. Н.

В работе. В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

обязательств субъектов

Российской Федерации

KT_Number=0}
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(G2-97) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


