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регионального проекта —
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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 АВГУСТА 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Штука

Ликвидированы все выявленные

на 1 января 2018 г.

несанкционированные свалки в

границах городов, нарастающим

итогом, шт

0 0,00%00 2 21

34Гектар

Общая площадь

восстановленных, в том числе

рекультивированных земель

подверженных негативному

воздействию накопленного вреда

окружающей среде

34 79,44%3434 42.8 42.82

2Штука

Ликвидированы наиболее

опасные объекты накопленного

экологического вреда,

нарастающим итогом, шт

2 100,00%22 2 23

514.3

Тысяча

человек

Численность населения, качество

жизни которого улучшится в

связи с ликвидацией выявленных

на 1

514.3 97,57%514.3514.3 527.1 527.14
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

января 2018 г.

несанкционированных свалок в

границах городов и наиболее

опасных объектов накопленного

экологического ущерба
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 августа 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 августа 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 августа 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

2143.74

33183.80

18.71

Сводный бюджет МО

на 31 августа 2020 года

Всего: 18,71 тыс. руб

Всего: 35 327,54 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

35 346,2535 346,25

(02) Рекультивированы земельные

участки, на которых расположена

191 выявленная на 1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в

границах городов 0

1 2 143,74 6,062 143,7435 346,25

35 346,2535 346,25

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 2 143,74

Финансирование в январе-

августе использовано 6%

6,062 143,7435 346,25

35 327,5435 327,54

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 2 143,74

Финансирование в январе-

августе использовано 6%

6,072 143,7435 327,54

35 327,540,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

35 346,2518,71

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00

Финансирование в январе-

августе использовано 6%

0,000,0018,71

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

35 346,2535 346,25 2 143,74 6,062 143,7435 346,25

35 346,2535 346,25 2 143,74 6,062 143,7435 346,25
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

35 327,5435 327,54 2 143,74 6,072 143,7435 327,54

35 327,540,00 0,00 0,000,000,00

35 346,2518,71 0,00 0,000,0018,71

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в границах городов

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2021

14 1

2

Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2018

4

3

Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2019

4

4

Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2021

11 1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Рекультивированы земельные

участки, на которых

расположена 191 выявленная на

1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в

границах городов Значение: 2,

на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Косулин Н. Н.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Предоставлена информация : 2 из 2.

1.

ПК

 Акт разработан

KT_Number=0}

20.05.2020 20.05.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 20.05.2020г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

1.1.

ПК

 Акт согласован с

заинтересованными органами и

организациями

KT_Number=0}

15.06.2020 15.06.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 15.06.2020г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

1.2.

ПК

 Акт внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти

KT_Number=0}

29.06.2020 29.06.2020 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 29.06.2020г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

1.3.

ПК

 Акт утвержден (подписан)

KT_Number=0}

06.07.2020 06.07.2020 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1.4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 06.07.2020г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

ПК

 Акт вступил в силу

KT_Number=0}

15.07.2020 15.07.2020 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное"  Минприроды Чувашии от 15.07.2020г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

1.5.

ПК

 Определены критерии отбора в

целях предоставления средств

федерального бюджета на

ликвидацию свалок и

KT_Number=0}

20.06.2019 01.05.2019 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 01.05.2019г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

1.6.

РНП

 Разработка и направление на

согласование в

заинтересованные федеральные

органы исполнительной власти

критериев отбора в целях

предоставления средств

федерального бюджета на

ликвидацию свалок и

рекультивацию территорий, на

которых они размещены.

KT_Number=0}

01.05.2019 01.05.2019 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 01.05.2019г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

1.6.1

ПК

 Направлена в Минприроды

России сводная информация о

готовности к реализации

проектов в 2020 году

KT_Number=0}

15.04.2019 01.04.2019 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное"  Минприроды Чувашии от 01.04.2019г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

1.7.

РНП

 Направление в ФГБУ «ВНИИ

01.04.2019 01.04.2019 Косулин Н. Н.

Выполнено.

1.7.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Экология» информации (дата и

наименование утвержденной

проектно-сметной

документации, скан-копии

заключений экологической и

сметной экспертиз, сведения о

праве собственности на

земельные участки, с

подтверждающими

документами) о готовности к

реализации проектов в 2020

году

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "Иное"  Минприроды Чувашии от 01.04.2019г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

ПК

 Направлена в Минприроды

России сводная информация о

заключенных государственных

контрактах между органами

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации и подрядчиком на

выполнение работ по проектам,

финансируемым из

федерального бюджета в 2019

году

KT_Number=0}

01.07.2019 01.07.2019 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 01.07.2019г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

1.8.

РНП

 Направление в ФГБУ «ВНИИ

Экология» информации о

размещении конкурсной

документации в целях

реализации проектов на

официальном сайте закупок

KT_Number=0}

01.04.2019 01.04.2019 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "письмо" Иное Минприроды Чувашии от 01.04.2020г. №письмо,

приложен файл.

Выполнено.

1.8.1

ПК

 Направление в ФГБУ "ВНИИ

Экология" заключенных

01.06.2019 01.06.2019 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1.8.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

государственных контрактов

между органами

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации и подрядчиком на

выполнение работ по проектам,

финансируемым из

федерального бюджета в 2019

году

KT_Number=0}

1. "письмо"  Минприроды Чувашии от 01.06.2020г. №письмо,

приложен файл.

Выполнено.

ПК

 Отобраны проекты на

предоставление субсидии

бюджету субъекта Российской

Федерации из федерального

бюджета на поддержку

региональных проектов в

области обращения с отходами

и ликвидации накопленного

экологического вреда в 2020

году

KT_Number=0}

11.07.2019 01.06.2019 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 01.06.2019г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

1.9.

РНП

 Направление в Минприроды

России заявки на

предоставление субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию проектов в области

обращения с отходами и

ликвидации накопленного

вреда окружающей среде

KT_Number=0}

01.06.2019 01.06.2019 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 01.06.2019г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

1.9.1

ПК

 Несанкционированные свалки

в границах городов выявленные

15.02.2020 28.12.2019 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1.10.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

на 1 января 2018 года

исключены из

государственного реестра

объектов накопленного вреда

окружающей среде

KT_Number=0}

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 28.12.2019г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

РНП

 Направление заявлений об

исключении

несанкционированных свалок в

границах городов выявленных

на 1 января 2018 года из

государственного реестра

объектов накопленного вреда

окружающей среде

KT_Number=0}

28.12.2019 28.12.2019 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 28.12.2019г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

1.10.1

ПК

 Сформирован отчет по

проектам в рамках

Соглашений, заключенных в

2019 году

KT_Number=0}

20.02.2020 20.02.2020 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет Минприроды Чувашии от 20.02.2020г. №Отчет,

приложен файл.

Выполнено.

1.11.

РНП

 Формирование в

государственной

интегрированной

информационной системе

управления общественными

финансами «Электронный

бюджет» отчеты о расходах

субъекта Российской

Федерации по заключенным

Соглашениям за III квартал

2019 г. и направление их копии

в ФГБУ «ВНИИ Экология»

KT_Number=0}

15.10.2019 15.10.2019 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет"  Минприроды Чувашии от 15.10.2019г. №Отчет ,

приложен файл.

Выполнено.

1.11.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РНП

 Формирование в

государственной

интегрированной

информационной системе

управления общественными

финансами «Электронный

бюджет» отчеты о расходах

субъекта Российской

Федерации по заключенным

Соглашениям за II квартал 2019

г. и направление их копии в

ФГБУ «ВНИИ Экология»

KT_Number=0}

15.07.2019 15.07.2019 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет Минприроды Чувашии от 15.07.2019г. №Отчет,

приложен файл.

Выполнено.

1.11.2

РНП

 Формирование в

государственной

интегрированной

информационной системе

управления общественными

финансами «Электронный

бюджет» отчеты о расходах

субъекта Российской

Федерации по заключенным

Соглашениям за I квартал 2019

г. и направление их копии в

ФГБУ «ВНИИ Экология»

KT_Number=0}

15.04.2019 15.04.2019 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет Минприроды Чувашии от 15.04.2019г. №Отчет,

приложен файл.

Выполнено.

1.11.3

РНП

 Формирование в

государственной

интегрированной

информационной системе

управления общественными

финансами «Электронный

бюджет» отчеты о расходах

субъекта Российской

15.01.2020 15.01.2020 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет Минприроды Чувашии от 15.01.2020г. №Отчет,

приложен файл.

Выполнено.

1.11.4



14

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Федерации и о достижении

значений показателей

результативности по

заключенным Соглашениям за

IV квартал 2019 г. и

направление их копии в ФГБУ

«ВНИИ Экология»

KT_Number=0}

ПК

 Направлена в Минприроды

России сводная информация о

готовности к реализации

проектов в 2021 году

KT_Number=0}

15.04.2020 01.04.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 01.04.2020г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

1.12.

РНП

 Направление в ФГБУ «ВНИИ

Экология» информации (дата и

наименование утвержденной

проектно-сметной

документации, скан-копии

заключений экологической и

сметной экспертиз, сведения о

праве собственности на

земельные участки, с

подтверждающими

документами) о готовности к

реализации проектов в 2021

году

KT_Number=0}

01.04.2020 01.04.2020 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 01.04.2020г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

1.12.1

ПК

 Направлена в Минприроды

России сводная информация о

заключенных государственных

контрактах между органами

исполнительной власти

субъекта Российской

10.07.2020 01.07.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 01.07.2020г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

1.13.



15

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Федерации и подрядчиком на

выполнение работ по проектам,

финансируемым из

федерального бюджета в 2020

году

KT_Number=0}

РНП

 Направление в ФГБУ «ВНИИ

Экология» заключенных

государственных контрактов

между органами

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации и подрядчиком на

выполнение работ по проектам,

финансируемым из

федерального бюджета в 2020

году

KT_Number=0}

01.07.2020 01.07.2020 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Миприроды Чувашии от 01.07.2020г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

1.13.1

ПК

 Отобраны проекты на

предоставление субсидии

бюджету субъекта Российской

Федерации из федерального

бюджета на поддержку

региональных проектов в

области обращения с отходами

и ликвидации накопленного

экологического вреда в 2021

году

KT_Number=0}

11.07.2020 11.07.2020 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 01.06.2020г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

1.14.

РНП

 Направление в Минприроды

России заявки на

предоставление субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

01.06.2020 01.06.2020 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 01.06.2020г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

1.14.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Российской Федерации на

реализацию проектов в области

обращения с отходами и

ликвидации накопленного

вреда окружающей среде

KT_Number=0}

ПК

 Сформирован отчет по

проектам в рамках

Соглашений, заключенных в

2020 году

KT_Number=0}

20.02.2021 20.02.2021 Косулин Н. Н.

В работе.

В работе.

1.15.

РНП

 Формирование в

государственной

интегрированной

информационной системе

управления общественными

финансами «Электронный

бюджет» отчетов о расходах

субъекта Российской

Федерации по заключенным

Соглашениям за II квартал 2020

г. и направление их копий в

ФГБУ «ВНИИ Экология»

KT_Number=0}

15.07.2020 15.07.2020 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 15.07.2020г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

1.15.1

РНП

 Формирование в

государственной

интегрированной

информационной системе

управления общественными

финансами «Электронный

бюджет» отчеты о расходах

субъекта Российской

Федерации по заключенным

Соглашениям за III квартал

15.10.2020 15.10.2020 Косулин Н. Н.

В работе.

В работе.

1.15.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2020 г. и направление их копий

в ФГБУ «ВНИИ Экология»

KT_Number=0}

РНП

 Формирование в

государственной

интегрированной

информационной системе

управления общественными

финансами «Электронный

бюджет» отчетов о расходах

субъекта Российской

Федерации по заключенным

Соглашениям за I квартал 2020

г. и направление их копий в

ФГБУ «ВНИИ Экология"

KT_Number=0}

15.04.2020 15.04.2020 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 15.04.2020г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

1.15.3

Ликвидировано 75 наиболее

опасных объектов

накопленного экологического

вреда окружающей среде

Значение: 0, на дату 31.12.2018

KT_Number=0}

31.12.2018 31.12.2018 Косулин Н. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Сводная информация Минприроды ЧР

от 31.12.2018г. №бн, приложен файл.

Предоставлена информация : 0 из 0.

2.

ПК

 Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2018 31.12.2018 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 31.12.2018г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

2.1.

ПК

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской

Федерации (муниципальным

31.12.2018 31.12.2018 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное"  Минприроды Чувашии от 31.12.2018г. №Иное,

приложен файл.

2.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

образованиям)

KT_Number=0}

Выполнено.

ПК

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

31.12.2018 31.12.2018 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 31.12.2018г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

2.3.

ПК

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2018 31.12.2018 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 31.12.2018г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

2.4.

Ликвидировано 75 наиболее

опасных объектов

накопленного экологического

вреда окружающей среде

Значение: 0, на дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Косулин Н. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Сводная информация Минприроды

Чувашии от 31.12.2019г. №бн, приложен файл.

Предоставлена информация : 0 из 0.

3.

ПК

 Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 31.12.2019г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

3.1.

ПК

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской

Федерации (муниципальным

образованиям)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное"  Минприроды Чувашии от 31.12.2019г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

3.2.



19

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

ПК

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение Минприроды России и Кабинет

Министров Чувашской Республики от 31.12.2019г. №Соглашение,

приложен файл.

Выполнено.

3.3.

ПК

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет"  Минприроды Чувашии от 31.12.2019г. №Отчет,

приложен файл.

Выполнено.

3.4.

Ликвидировано 75 наиболее

опасных объектов

накопленного экологического

вреда окружающей среде

Значение: 2, на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Косулин Н. Н.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Предоставлена информация : 2 из 2.

4.

ПК

 Сформирован отчет о

заключенных соглашениях на

предоставление субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в 2019

г. на поддержку региональных

проектов в области обращения

с отходами и ликвидации

накопленного экологического

вреда

KT_Number=0}

15.03.2019 15.03.2019 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Иное Минприроды Чувашии от 15.02.2019г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено

4.1.

РНП

 Формирование и подписание в

государственной

интегрированной

15.02.2019 15.02.2019 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет"  Минприроды Чувашии от 15.02.2019г. №Отчет,

4.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

информационной системе

управления общественными

финансами «Электронный

бюджет» соглашений на

предоставление субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в 2019

г. на поддержку региональных

проектов в области обращения

с отходами и ликвидации

накопленного экологического

вреда согласно протоколу

отбора

KT_Number=0}

приложен файл.

Выполнено.

ПК

 Направлена в Минприроды

России сводная информация о

готовности к реализации

проектов в 2020 году

KT_Number=0}

15.04.2019 01.04.2019 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 01.04.2019г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

4.2.

РНП

 Направление в ФГБУ «ВНИИ

Экология» информации (дата и

наименование утвержденной

проектно-сметной

документации, скан-копии

заключений экологической и

сметной экспертиз, сведения о

праве собственности на

земельные участки, с

подтверждающими

документами) о готовности к

реализации проектов в 2020

году

01.04.2019 01.04.2019 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 01.04.2019г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

4.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

ПК

 Направлена в Минприроды

России сводная информация о

заключенных государственных

контрактах между органами

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации и подрядчиком на

выполнение работ по проектам,

финансируемым из

федерального бюджета в 2019

году

KT_Number=0}

10.07.2019 01.06.2019 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 01.06.2019г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

4.3.

РНП

 Направление в ФГБУ «ВНИИ

Экология» информации о

размещении конкурсной

документации в целях

реализации проектов на

официальном сайте закупок

KT_Number=0}

01.04.2019 01.04.2019 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 01.04.2019г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

4.3.1

РНП

 Направление в ФГБУ «ВНИИ

Экология» заключенных

государственных контрактов

между органами

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации и подрядчиком на

выполнение работ по проектам,

финансируемым из

федерального бюджета в 2019

году

KT_Number=0}

01.06.2019 01.06.2019 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 01.06.2019г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

4.3.2

ПК

 Отобраны проекты на

предоставление субсидии

бюджету субъекта Российской

11.07.2019 01.06.2019 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

4.4.



22

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Федерации из федерального

бюджета на поддержку

региональных проектов в

области обращения с отходами

и ликвидации накопленного

экологического вреда в 2020

году

KT_Number=0}

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 01.06.2019г. №Иное,

приложен файл.

Вполнено

РНП

 Направление в Минприроды

России заявки на

предоставление субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию проектов в области

обращения с отходами и

ликвидации накопленного

вреда окружающей среде

KT_Number=0}

01.06.2019 01.06.2019 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 01.06.2019г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

4.4.1

ПК

 Направлено письмо в

Минприроды России о

проведенном анализе проектно-

сметной документации

KT_Number=0}

15.09.2019 15.09.2019 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды России от 01.09.2019г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

4.5.

РНП

 Проведение анализа

имеющейся проектно-сметной

документации (разработчик,

проектные решения,

применяемые материалы и

иное) на природоохранные

проекты, финансирование

которых осуществлялось в

рамках Комплекса

01.09.2019 01.09.2019 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное"  Минприроды Чувашии от 01.09.2019г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

4.5.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

первоочередных мероприятий,

направленных на ликвидацию

последствий загрязнения и

иного негативного воздействия

на окружающую среду в

результате экономической и

иной деятельности,

утвержденного распоряжением

Правительства Российской

Федерации от 4 декабря 2014 г.

№ 2462-р, и приоритетного

проекта «Чистая страна»

KT_Number=0}

ПК

 Исключены наиболее опасные

объекты накопленного

экологического вреда

окружающей среде из

государственного реестра

объектов накопленного вреда

окружающей среде

KT_Number=0}

15.02.2020 28.12.2019 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное"  Минприроды Чувашии от 28.12.2019г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

4.6.

РНП

 Направление заявлений об

исключении наиболее опасных

объекта накопленного

экологического вреда

окружающей среде из

государственного реестра

объектов накопленного вреда

окружающей среде

KT_Number=0}

28.12.2019 28.12.2019 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 28.12.2019г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

4.6.1

ПК

 Сформирован отчет по

проектам в рамках

Соглашений, заключенных в

2019 году

KT_Number=0}

25.02.2020 25.02.2020 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет"  Минприроды Чувашии от 25.02.2020г. №Отчет,

приложен файл.

4.7.



24

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Выполнено.

РНП

 Формирование в

государственной

интегрированной

информационной системе

управления общественными

финансами «Электронный

бюджет» отчетов о расходах

субъекта Российской

Федерации по заключенным

Соглашениям за III квартал

2019 г. и направление их копий

в ФГБУ «ВНИИ Экология»

KT_Number=0}

15.10.2019 15.10.2019 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет"  Минприроды Чувашии от 15.10.2019г. №Отчет,

приложен файл.

Выполнено.

4.7.1

РНП

 Формирование в

государственной

интегрированной

информационной системе

управления общественными

финансами «Электронный

бюджет» отчеты о расходах

субъекта Российской

Федерации и о достижении

значений показателей

результативности по

заключенным Соглашениям за

IV квартал 2019 г. и

направление их копий в ФГБУ

«ВНИИ Экология»

KT_Number=0}

15.01.2020 15.01.2020 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет"  Минприроды Чувашии от 15.01.2020г. №Отчет,

приложен файл.

Выполнено.

4.7.2

РНП

 Формирование в

государственной

интегрированной

15.04.2019 15.04.2019 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Минприроды Чувашии"  Минприроды Чувашии от 15.04.2020г.

4.7.3
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

информационной системе

управления общественными

финансами «Электронный

бюджет» отчетов о расходах

субъекта Российской

Федерации по заключенным

Соглашениям за I квартал 2019

г. и направление их копий в

ФГБУ «ВНИИ Экология»

KT_Number=0}

№Отчет, приложен файл.

ВЫполнено.

РНП

 Формирование в

государственной

интегрированной

информационной системе

управления общественными

финансами «Электронный

бюджет» отчетов о расходах

субъекта Российской

Федерации по заключенным

Соглашениям за II квартал 2019

г. и направление их копий в

ФГБУ «ВНИИ Экология»

KT_Number=0}

15.07.2019 15.07.2019 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет"  Минприроды Чувашии от 15.07.2019г. №Отчет,

приложен файл.

ВЫполнено.

4.7.4

ПК

 Сформирован отчет о

заключенных соглашениях на

предоставление субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в 2020

г. на поддержку региональных

проектов в области обращения

с отходами и ликвидации

накопленного экологического

вреда

15.03.2020 15.03.2020 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет Минприроды Чувашии от 15.03.2020г. №Отчет,

приложен файл.

Выполнено.

4.8.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

РНП

 Формирование и подписание в

государственной

интегрированной

информационной системе

управления общественными

финансами «Электронный

бюджет» соглашений на

предоставление субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в 2020

г. на поддержку региональных

проектов в области обращения

с отходами и ликвидации

накопленного экологического

вреда согласно протоколу

отбора

KT_Number=0}

15.02.2020 26.12.2019 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сорглашение о предоставлении субсидии "  Минприроды

России и Кабинет Министров Чувашской Республики от

26.12.2019г. №Соглашение, приложен файл.

Выполнено.

4.8.1

ПК

 Направлена в Минприроды

России сводная информация о

готовности к реализации

проектов в 2021 году

KT_Number=0}

15.04.2020 01.04.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное"  Минприроды Чувашии от 01.04.2020г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

4.9.

РНП

 Направление в ФГБУ «ВНИИ

Экология» информации (дата и

наименование утвержденной

проектно-сметной

документации, скан-копии

заключений экологической и

сметной экспертиз, сведения о

праве собственности на

земельные участки, с

01.04.2020 01.04.2020 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды России от 01.04.2020г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

4.9.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

подтверждающими

документами) о готовности к

реализации проектов в 2021

году

KT_Number=0}

ПК

 Направлена в Минприроды

России сводная информация о

заключенных государственных

контрактах между органами

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации и подрядчиком на

выполнение работ по проектам,

финансируемым из

федерального бюджета в 2020

году

KT_Number=0}

10.07.2020 01.07.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 01.07.2020г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

4.10.

РНП

 Направление в ФГБУ «ВНИИ

Экология» информации о

размещении конкурсной

документации в целях

реализации проектов на

официальном сайте закупок

KT_Number=0}

01.04.2020 01.04.2020 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды ЧУвашии от 01.04.2020г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

4.10.1

РНП

 Направление в ФГБУ «ВНИИ

Экология» заключенных

государственных контрактов

между органами

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации и подрядчиком на

выполнение работ по проектам,

финансируемым из

федерального бюджета в 2020

01.06.2020 01.06.2020 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 01.06.2020г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

4.10.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

году

KT_Number=0}

ПК

 Отобраны проекты на

предоставление субсидии

бюджету субъекта Российской

Федерации из федерального

бюджета на поддержку

региональных проектов в

области обращения с отходами

и ликвидации накопленного

экологического вреда в 2021

году

KT_Number=0}

11.07.2020 01.06.2020 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное"  Минприроды Чувашии от 01.06.2020г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

4.11.

РНП

 Направление в Минприроды

России заявки на

предоставление субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию проектов в области

обращения с отходами и

ликвидации накопленного

вреда окружающей среде

KT_Number=0}

01.06.2020 01.06.2020 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное"  Минприроды Чувашии от 01.06.2020г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

4.11.1

ПК

 Сформирован отчет по

проектам в рамках

Соглашений, заключенных в

2020 году

KT_Number=0}

25.02.2021 15.10.2020 Косулин Н. Н.

В работе.

В работе.

4.12.

РНП

 Формирование в

государственной

интегрированной

информационной системе

управления общественными

финансами «Электронный

15.10.2020 15.10.2020 Косулин Н. Н.

В работе.

Выполнено.

4.12.1



29

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

бюджет» отчетов о расходах

субъекта Российской

Федерации по заключенным

Соглашениям за III квартал

2020 г. и направление их копий

в ФГБУ «ВНИИ Экология»

KT_Number=0}

РНП

 Формирование в

государственной

интегрированной

информационной системе

управления общественными

финансами «Электронный

бюджет» отчетов о расходах

субъекта Российской

Федерации по заключенным

Соглашениям за II квартал 2020

г. и направление их копий в

ФГБУ «ВНИИ Экология»

KT_Number=0}

15.07.2020 05.07.2020 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет"  Минприроды Чувашии от 05.07.2020г. №Отчет,

приложен файл.

Выполнено.

4.12.2

РНП

 Формирование в

государственной

интегрированной

информационной системе

управления общественными

финансами «Электронный

бюджет» отчетов о расходах

субъекта Российской

Федерации по заключенным

Соглашениям за I квартал 2020

г. и направление их копий в

ФГБУ «ВНИИ Экология»

KT_Number=0}

15.04.2020 05.04.2020 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет"  Минприроды Чувашии от 05.04.2020г. №Отчет,

приложен файл.

Выполнено.

4.12.3
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(G1-97) Чистая страна (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 3. Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, нарастающим итогом, шт

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, нарастающим итогом, шт

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию

накопленного вреда окружающей среде

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию

накопленного вреда окружающей среде

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя

34 34 34 34 34 34

42.8 42.8

-10

0

10

20

30

40

50

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0 0 0

0

0 0 0

2

0 0 0

2

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 7. Ликвидированы все выявленные  на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим

итогом, шт

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Ликвидированы все выявленные  на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим

итогом, шт

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
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