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1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п
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Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Кубический

километр

Прирост мощности очистных

сооружений, обеспечивающих

нормативную очистку сточных

вод, нарастающим итогом

0 100,00%00 0 0

1

0.03

Кубический

километр

Снижение объема отводимых в

реку Волга загрязненных

сточных вод, нарастающим

итогом

0.03 100,00%0.030.03 0.03 0.03

2

0Единица

Количество ликвидированных

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу реке

Волга

0 100,00%00 0 0

3

0

Кубический

километр

Снижение объема отводимых в

реку Волга загрязненных

сточных вод

0 100,00%00 0 0

4

0

Квадратный

километр

Прирост мощности очистных

сооружений, обеспечивающих

сокращение отведения в реку

0 100,00%00 0 0

5
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(G6-97) Оздоровление Волги (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, нарастающим итогом
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Рис. 3. Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных

вод

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных

вод

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волга

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волга
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к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 9. Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, нарастающим итогом
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к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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