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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

--

4. Результаты 5. Контрольные точки

В работе.



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Километр;

тысяча

метров

Протяженность расчищенных

участков русел рек 0 100,00%00 0 0

1

Миллион

человек

Количество населения,

улучшившего экологические

условия проживания вблизи

водных объектов

0 100,00%00 0 0

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов

Значение: 0,0000 Дата: 25.12.2019

2

2

Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов

Значение: 0,0000 Дата: 15.01.2020

2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Количество населения,

улучшившего экологические

условия проживания вблизи

водных объектов Значение: 0,

на дату 25.12.2019

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2019 Косулин Н. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "сводная информация" Сводная информация Минприроды

Чувашии от 25.12.2019г. №бн, приложен файл.

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.

ПК

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта (запроса

на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2019 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 25.12.2019г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

1.1.

ПК

 Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2019 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное"  Минприроды Чувашии от 25.12.2019г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

1.2.

Количество населения,

улучшившего экологические

условия проживания вблизи

водных объектов Значение: 0,

на дату 15.01.2020

KT_Number=0}

15.01.2020 15.01.2020 Косулин Н. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Иное"  Минприроды Чувашии от 15.01.2020г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

2.



5

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Предоставлена информация : 0 из 0.

ПК

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта (запроса

на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

15.01.2020 15.01.2020 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 15.01.2020г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

2.1.

ПК

 Обеспечено заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

15.01.2020 09.12.2019 Косулин Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации

регионального проекта "Сохранение уникальных водных

объектов" (Чувашская Республика-Чувашия) на территории

Чувашской Республики-Чувашии" Соглашение Минприроды

России и Кабинет Министров Чувашской Республики от

09.12.2019г. №051-2019-G80039-1/1, приложен файл.

Выполнено.

2.2.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(G8-97) Сохранение уникальных водных объектов (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Протяженность расчищенных участков русел рек

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Протяженность расчищенных участков русел рек

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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