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"(F3-97) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.43

Тысяча

квадратных

метров

общей

площади

Количество квадратных метров,

расселенного аварийного

жилищного фонда

2.3

Подтверждающие документы:1. "отчет по

мониторингу" Отчет Минстроем ЧР от

07.10.2020г. №б/н, приложен файл.отклонения

отсутствуют

74,92%2.32.15 3.07 3.071

0.03

Тысяча

человек

Количество граждан,

расселенных из аварийного

жилищного фонда, тыс. человек

0.13

Подтверждающие документы:1. "по

мониторингу" Отчет Минстроем ЧР от

07.10.2020г. №б/н, приложен файл.отклонений

нет

76,47%0.130.129 0.17 0.172
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Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 14 447,58 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

9112.86

5334.72

9112.86

39316.88

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 48 429,74 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

47 171,2115 706,11

(01) Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда0

1 19,329 112,8647 171,21 9 112,86

47 171,2115 706,11

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 9 112,86

по

муниципальным

контрактам

19,329 112,8647 171,21

47 171,2114 447,58

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 9 112,86

по

муниципальным

контрактам

19,329 112,8647 171,21

47 171,2147 171,21

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 9 112,86 19,329 112,8647 171,21

47 171,2148 429,74

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 9 112,86

по

муниципальным

контрактам

19,329 112,8647 171,21

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

47 171,2115 706,11

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

9 112,86 19,329 112,8647 171,21

47 171,2114 447,58бюджет субъекта Российской Федерации 9 112,86 19,329 112,8647 171,21

47 171,2147 171,21

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

9 112,86 19,329 112,8647 171,21

47 171,2148 429,74бюджеты муниципальных образований 9 112,86 19,329 112,8647 171,21

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

47 171,2115 706,11 9 112,86 19,329 112,8647 171,21
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного фонда

Значение: 3,5000 Дата: 31.12.2020

5

2

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного фонда

Значение: 3,5000 Дата: 31.12.2020

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда Значение: 3.5, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Героев А. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "отчет по мониторингу" Отчет Минстроем ЧР от

07.10.2020г. №б/н, приложен файл.

отклонений нет

Предоставлена информация : 2.7 из 3.5.

1.1. РРП

 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О ходе реализации программы расселения аварийного

жилья в субъектах Российской " Иное Минстроем ЧР от

01.10.2020г. №б/н, приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.1.1 РРП

 Обеспечено заключение соглашения о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О ходе реализации программы расселения аварийного

жилья в субъектах Российской " Иное Минстроем ЧР от

01.10.2020г. №б/н, приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.2. РРП

 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О ходе реализации программы расселения аварийного

жилья в субъектах Российской " Иное Минстроем ЧР от
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

01.10.2020г. №б/н, приложен файл.

отклонений нет

1.2.1 РРП

 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О ходе реализации программы расселения аварийного

жилья в субъектах Российской " Иное Минстроем ЧР от

01.10.2020г. №б/н, приложен файл.

отклонений нет

1.3. РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О ходе реализации программы расселения аварийного

жилья в субъектах Российской " Иное Минстроем ЧР от

01.10.2020г. №б/н, приложен файл.

отклонений нет

1.4. РРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О ходе реализации программы расселения аварийного

жилья в субъектах Российской " Иное Минстроем ЧР от

01.10.2020г. №б/н, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

отклонений нет

1.4.1 РРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О ходе реализации программы расселения аварийного

жилья в субъектах Российской " Иное Минстроем ЧР от

01.10.2020г. №б/н, приложен файл.

отклонений нет

1.5. РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О ходе реализации программы расселения аварийного

жилья в субъектах Российской " Иное Минстроем ЧР от

01.10.2020г. №б/н, приложен файл.

отклонений нет

1.5.1 РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Киршнер Т. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О ходе реализации программы расселения аварийного

жилья в субъектах Российской " Иное Минстроем ЧР от

01.10.2020г. №б/н, приложен файл.

отклонений нет

2.

Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда Значение: 3.5, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Героев А. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "О ходе реализации программы расселения аварийного

жилья в субъектах Российской " Иное Минстроем ЧР от

01.10.2020г. №б/н, приложен файл.

отклонений нет

Предоставлена информация : 2.8 из 3.5.

2.1. РРП

 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О ходе реализации программы расселения аварийного
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

жилья в субъектах Российской " Иное Минстроем ЧР от

01.10.2020г. №б/н, приложен файл.

отклонений нет

2.1.1 РРП

 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О ходе реализации программы расселения аварийного

жилья в субъектах Российской " Иное Минстроем ЧР от

01.10.2020г. №б/н, приложен файл.

отклонений нет

2.2. РРП

 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О ходе реализации программы расселения аварийного

жилья в субъектах Российской " Иное Минстроем ЧР от

01.10.2020г. №б/н, приложен файл.

отклонений нет

2.2.1 РРП

 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений с субъектами РФ на

предоставление финансовой поддержки

на расселение аварийного жилищного

фонда

31.12.2020 31.12.2020 Афанасьев Д. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О ходе реализации программы расселения аварийного

жилья в субъектах Российской " Иное Минстроем ЧР от

01.10.2020г. №б/н, приложен файл.

отклонений нет
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(F3-97) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек
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к отчету о ходе реализации
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Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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