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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.6564

Миллион

квадратных

метров

Увеличение объема жилищного

строительства не менее чем до

120 млн. квадратных метров в год

0.1753

Подтверждающие документы:1. "инф о вводе

жилья" Иное Минстроем ЧР от 01.10.2020г.

№б/н, приложен файл.Существует

риск:невыполнение показателя по вводу

жилья, Причина риска: В связи с переходом

строительства многоквартирного жилья на

проектное финансирование, ограничительные

мероприятия, связанные с предупреждением

распространения коронавируса, Вероятность:

100%, Сутевые: невыполнение показателя по

вводу жильяПредлагаемые решения:1.

корректировка показателя, срок исполнения

31.12.2020, снижение показателя по вводу

жилья.Имеется риск не выполнения

показателя по вводу жилья в связи с

переходом строительства многоквартирного

жилья на проектное финансирование,

ограничительные мероприятия, связанные с

предупреждением распространения

коронавируса. За январь-август 2020 г.

введено в эксплуатацию 316,9 тыс. кв. м, или

42,4% от планового значения (83,1% к уровню

соответствующего периода 2019 года).

Ожидаемый ввод за январь–сентябрь 2020 г. –

354,9 тыс. кв. м, это – 47,5% к плановому

значению и 89% к уровню

47,45%0.35490.1128 0.624 0.7481
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

соответствующего периода 2019 года. В

Минстрой РФ направлены предложение о

снижении показателя по вводу жилья по

Чувашской Республике письмом от 18.04.2020

№ 11/13-4805, в рабочую группу Госсовета РФ

направлены предложения по снижению

показателя по вводу жилья письмом от

01.08.2020 № 11/17-8719За январь-август 2020

г. введено в эксплуатацию 316,9 тыс. кв. м,

или 42,4% от планового значения (83,1% к

уровню соответствующего периода 2019 года)

.Ожидаемый ввод за январь–сентябрь 2020 г. –

354,9 тыс. кв. м, это – 47,5% к плановому

значению и 89% к уровню соответствующего

периода 2019 года. Минстроем Чувашии

проводилась работа с Минстроем России по

возможности корректировки показателей по

вводу жилья.1 сентября т. г. поступили

предложения Минстроя России по

установлению Чувашской Республике

показателей по вводу жилья до 2030 года: в

2020 году – 601 тыс. кв. м, в 2021 году – 597

тыс. кв. м, в 2022 году – 633 тыс. кв. м. При

этом максимальное значение – 931 тыс. кв. м в

2026 году, а к 2030 году – снижение до 914 кв.

метров.Чувашская Республика письмом Врио

Главы Чувашской Республики О. Николаева

от 8 сентября 2020 г. № 01/05-11395

согласовала предлагаемые объемы.

0.0531

Миллион

квадратных

метров

Ввод жилья в рамках

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

0.0134

Подтверждающие документы:1. "о вводу

жилья" Отчет Минстроем РФ от 31.07.2020г.

№10/11-8658, приложен файл.отсутствуют

отклонения

100,00%0.01340 0.0134 0.01342
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Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 78 685,81 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

102717.09 80817.53

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 80 817,53 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

142 792,1380 817,53

(03) Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в

границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию

жилищного строительства0

1 73,43104 848,81142 792,13 104 848,81

142 792,1380 817,53

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 104 848,81

по актам

выполненных

работ

73,43104 848,81142 792,13

140 660,4278 685,81

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 102 717,09

по актам

выполненных

работ

73,02102 717,09140 660,42

78 685,8278 685,81

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 78 685,81 100,0078 685,8178 685,82

80 817,5380 817,53

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 80 817,53

по актам

выполненных

работ

100,0080 817,5380 817,53

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

142 792,1380 817,53

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

104 848,81 73,43104 848,81142 792,13

140 660,4278 685,81бюджет субъекта Российской Федерации 102 717,09 73,02102 717,09140 660,42

78 685,8278 685,81

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

78 685,81 100,0078 685,8178 685,82

80 817,5380 817,53бюджеты муниципальных образований 80 817,53 100,0080 817,5380 817,53

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

142 792,1380 817,53 104 848,81 73,43104 848,81142 792,13
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию жилищного строительства

Значение: 1,0000 Дата: 20.01.2020

2

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию жилищного строительства

Значение: 1,0000 Дата: 20.01.2021

1 1

3

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию жилищного строительства

Значение: 0,0000 Дата: 20.01.2022

1

4

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

Значение: 0,6720 Дата: 31.12.2019

5

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

Значение: 0,7480 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в

границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственные программы

субъектов Российской Федерации по

развитию жилищного строительства

Значение: 1, на дату 20.01.2020

20.01.2020 31.12.2020 Героев А. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "соглашение о предоставлении субсидии из фб" Иное

Минстроем ЧР от 09.04.2020г. №069-9-2019-104/5,

приложен файл.

2. "муниципальный контракт на строительство

автодороги в мкр Университетский" Иное Минстроем ЧР

от 14.10.2019г. №12, приложен файл.

Существует риск:

не выполнен показатель по вводу жилья в мкр

Университетский, Причина риска:  не выполнение

показателя по вводу жилья в связи с переходом

строительства многоквартирного жилья на проектное

финансирование, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 20.10.2020г.

Предлагаемые решения:

1. ввод объектов в эксплуатацию, срок исполнения

20.10.2020, ввод объектов в эксплуатацию.

не выполнение показателя в 2019 году по вводу жилья в

связи с переходом строительства многоквартирного

жилья на проектное финансирование. Строительство

объекта осуществляется в течение 2019-2020 гг.

Просрочка 346 дней.

Предоставлена информация : 0 из 1.

2.

Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в

границах населенных пунктов,

20.01.2021 20.01.2021 Героев А. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "акт выполненных работ" Иное Миснтроем ЧР от
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственные программы

субъектов Российской Федерации по

развитию жилищного строительства

Значение: 1, на дату 20.01.2021

16.09.2020г. №9-15, приложен файл.

2. "акт выполненных работ" Иное Минстроем ЧР от

25.09.2020г. №8-9, приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 1.

2.1. ПК

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

20.01.2021 01.11.2020 Максимов В. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "акт выполненные работ" Иное Минстроем ЧР от

25.09.2020г. №8-9, приложен файл.

2. "акт выполненные работ" Иное Минстроем ЧР от

16.09.2020г. №9-15, приложен файл.

Существует риск:

нарушен срок ввода объекта в эксплуатацию, Причина

риска: Подрядчик нарушил срок ввода объекта в

эксплуатацию, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 01.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. завершение строительства, срок исполнения 01.11.2020,

ввод объекта в эксплуатацию.

отсутствие отклонений

2.1.1 РРП

 Строительство автодорог по улицам №

1, 2, 3, 4, 5 в микрорайоне

«Университетский-2» СЗР г.Чебоксары

15.09.2020 01.11.2020 Ладыков А. О.

В работе.

Просрочка 47 дней.

Подтверждающие документы:

1. "акт выполненных работ" Иное Минстроем ЧР от

12.08.2020г. №88-101, приложен файл.

Существует риск:

нарушен срок ввода объекта в эксплуатацию, Причина

риска: подрядчик нарушил срок ввода объекта в

эксплуатацию, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 01.11.2020г.

Предлагаемые решения:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. завершение работ, срок исполнения 01.11.2020, ввод

объекта в эксплцатацию.

Завершается строительство автомобильных дорог по

улицам № 1, 2, 3, 4, 5, в мкр. «Университетский-2» г.

Чебоксары. В 2019 году подрядчиком АО «СЗ ТУС»

выполнены работы на сумму 176,9 млн. рублей (70,6%), в

том числе – 166,3 млн. рублей из федерального бюджета.

В соответствии с дополнительным соглашением,

заключенным между Минстроем России и Минстроем

Чувашии, в 2020 году из федерального бюджета

предусмотрено выделить средства в сумме 61,97 млн.

рублей, общий объем финансирования – 65,9 млн. руб.

Подрядная организация нарушила сроки ввода объекта.

Ориентировочный срок устранения замечаний и

планируемый ввод объекта в эксплуатацию до конца

октября 2020 г.

В настоящее время на объекте ведутся работы по

устранению замечаний, выданных государственных

строительным надзором Минстроя Чувашии.

Строительная готовность объекта составляет 96%. Объем

выполненных работ 58,9 млн. рублей. Всего

профинансировано 58,9 млн. рублей (89,3%).

2.1.2 РРП

 Строительство автомобильной дороги

№ 1 в микрорайоне № 2 жилого района

«Новый город» г.Чебоксары

01.11.2020 01.11.2020 Ладыков А. О.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "акт выполненных работк" Иное Минстроем ЧР от

16.09.2020г. №9-15, приложен файл.

риск отсутствует

2.1.3 РРП

 Строительство автомобильной дороги

по ул. Новогородская в микрорайоне №

2 жилого района «Новый город»

г.Чебоксары

01.11.2020 01.11.2020 Ладыков А. О.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "акт выполненных работ" Иное Минстроем ЧР от

25.09.2020г. №8-9, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

отсутствие риска

2.2. ПК

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

20.01.2021 15.10.2020 Максимов В. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет об использовании субсидии" Отчет Минстроем

РФ от 11.07.2020г. №б/н, приложен файл.

отклонения отсутствуют

2.2.1 РРП

 Представление отчета об

использовании субсидии из

федерального бюджета

15.07.2020 11.07.2020 Максимов В. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет о расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена субсидия" Отчет Минстроем РФ от

11.07.2020г. №б/н, приложен файл.

отклонения отсутствуют

2.2.2 РРП

 Представление отчета об

использовании субсидии из

федерального бюджета

15.10.2020 15.10.2020 Максимов В. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет об использовании субсидии" Отчет Минстроем

РФ от 11.07.2020г. №б/н, приложен файл.

отсутствуют отклонения

3.

Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в

границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственные программы

субъектов Российской Федерации по

развитию жилищного строительства

Значение: 0, на дату 20.01.2022

20.01.2022 20.01.2022 Героев А. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "заявка на 2021-2024" Письмо Минстроем РФ от

23.09.2020г. №02/09-10299, приложен файл.

отклонений нет

Предоставлена информация : 0 из 0.

3.1. ПК

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "заявка на 2021-2024" Письмо Минстроем РФ от

23.09.2020г. №02/09-10299, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

отклонений нет

3.1.1 РРП

 Законом Чувашской Республики

предусмотрены субсидии

муниципальным образованиям

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "заявка на 2021-2024" Письмо Минстроем РФ от

23.09.2020г. №02/09-10299, приложен файл.

отклонений нет

4.

Обеспечен ввод жилья в субъектах

Российской Федерации Значение:

0.672, на дату 31.12.2019

31.12.2019 01.10.2020 Героев А. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "информация о вводе жилья за 2019 год" Иное

Минстроем ЧР от 20.01.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "информация о вводе жилья за январь 2020" Иное

Минстроем ЧР от 20.02.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "предложения о снижении планового показателя по

вводу жилья" Иное Госсоветом РФ по направлению

"Строительство, ЖКХ, городская среда" от 01.08.2020г.

№11/17-8719, приложен файл.

Существует риск:

не выполнен показатель по вводу жилья, Причина риска:

Переход строительства многоквартирного жилья на

проектное финансирование. Показатель по вводу в

эксплуатацию жилья в Чувашской Республике за 2019 год

выполнен на 97,7% – 656,4 тыс. кв. м  , Вероятность: 100%

, Сутевые: снижение темпов жилищного строительства

Предлагаемые решения:

1. ввод объектов в эксплуатацию, срок исполнения

01.02.2020, Годовой показатель за 2019 год выполнен на

97,7% от плана. Объем достигнут с учетом ввода за за

январь 2020 г. - введено 39,1 тыс. кв.м. В Минстрой РФ

направлены предложение о снижении показателя по вводу

жилья по Чувашской Республике письмом от 18.04.2020

№ 11/13-4805, в рабочую группу Госсовета РФ

направлены предложения по снижению показателя по
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

вводу жилья письмом от 01.08.2020 № 11/17-8719.

показатель за 2019 год достигнут в 2020 году

Просрочка 274 дня.

Предоставлена информация : 0.672 из 0.672.

5.

Обеспечен ввод жилья в субъектах

Российской Федерации Значение:

0.748, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Героев А. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Информация  об ожидаемом  вводе  жилья  за  январь-

август  2020 года" Иное Минстроем ЧР от 25.08.2020г. №

б/н, приложен файл.

2. "Информация  о  вводе  жилья  за  январь-июль  2020

года " Иное Минстроем ЧР от 15.08.2020г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

невыполнение показателя по вводу жилья, Причина риска:

Переход строительства многоквартирного жилья на

проектное финансирование, ограничительные

мероприятия, связанные с предупреждением

распространения коронавируса., Вероятность: 100%,

Сутевые: снижение объема жилищного строительства

Предлагаемые решения:

1. ввод объектов в эксплуатацию, срок исполнения

31.12.2020, В Минстрой РФ направлены предложение о

снижении показателя по вводу жилья по Чувашской

Республике письмом от 18.04.2020 № 11/13-4805, в

рабочую группу Госсовета РФ направлены предложения

по снижению показателя по вводу жилья письмом от

01.08.2020 № 11/17-8719.

имеется риск невыполнения показателя по вводу жилья

Предоставлена информация : 0.175 из 0.748.

5.1. ПК

 Документ опубликован

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

В работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "инф об ожидаемом вводе жилья" Иное Минстроем ЧР

от 01.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Существует риск:

невыполнение показателя по вводу жилья, Причина риска:

переход строительства многоквартирного жилья на

проектное финансирование, ограничительные

мероприятия, связанные с ограничением распространения

коронавируса, Вероятность: 100%, Сутевые:

невыполнение показателя по вводу жилья

Предлагаемые решения:

1. ввод объектов в эксплуатацию, срок исполнения

31.12.2020, В Минстрой РФ направлены предложение о

снижении показателя по вводу жилья по Чувашской

Республике письмом от 18.04.2020 № 11/13-4805, в

рабочую группу Госсовета РФ направлены предложения

по снижению показателя по вводу жилья письмом от

01.08.2020 № 11/17-8719.

Имеется риск не выполнения показателя по вводу жилья в

связи с переходом строительства многоквартирного

жилья на проектное финансирование, ограничительные

мероприятия, связанные с предупреждением

распространения коронавируса. За январь-август 2020 г.

введено в эксплуатацию 316,9 тыс. кв. м, или 42,4% от

планового значения (83,1% к уровню соответствующего

периода 2019 года). Ожидаемый ввод за январь–сентябрь

2020 г. – 354,9 тыс. кв. м, это – 47,5% к плановому

значению и 89% к уровню соответствующего периода

2019 года.

В Минстрой РФ направлены предложение о снижении

показателя по вводу жилья по Чувашской Республике

письмом от 18.04.2020 № 11/13-4805, в рабочую группу

Госсовета РФ направлены предложения по снижению
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

показателя по вводу жилья письмом от 01.08.2020 №

11/17-8719

За январь-август 2020 г. введено в эксплуатацию 316,9

тыс. кв. м, или 42,4% от планового значения (83,1% к

уровню соответствующего периода 2019 года).

Ожидаемый ввод за январь–сентябрь 2020 г. – 354,9 тыс.

кв. м, это – 47,5% к плановому значению и 89% к уровню

соответствующего периода 2019 года.

Минстроем Чувашии проводилась работа с Минстроем

России по возможности корректировки показателей по

вводу жилья.

1 сентября т. г. поступили предложения Минстроя России

по установлению Чувашской Республике показателей по

вводу жилья до 2030 года: в 2020 году – 601 тыс. кв. м, в

2021 году – 597 тыс. кв. м, в 2022 году – 633 тыс. кв. м.

При этом максимальное значение – 931 тыс. кв. м в 2026

году, а к 2030 году – снижение до 914 кв. метров.

Чувашская Республика письмом Врио Главы Чувашской

Республики О. Николаева от 8 сентября 2020 г. № 01/05-

11395 согласовала предлагаемые объемы.

5.1.1 РРП

 Введено жилье по Чувашской

Республике за 1 полугодие 2020 г.

20.07.2020 20.07.2020 Максимов В. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информация о вводе жилья" Иное Минстроем ЧР от

15.07.2020г. №б/н, приложен файл.

Риск снят:

не выполнение показателя по вводу жилья, Причина

риска: Переход строительства многоквартирного жилья

на проектное финансирование, ограничительные

мероприятия, связанные с предупреждением

распространения коронавируса.

За январь-июнь 2020 г. введено 175,3 тыс. кв. м (23,4% от
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

планового значения на год), или 64% к уровню января-

июня 2019 г. Ожидаемый ввод за январь-июль 2020 г.

216,8 тыс. кв. м (29% от планового значения на год), или

71,7% к январю-июлю 2019 г, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.; Сутевые:

снижение объема введенного жилья

Предлагаемые решения:

1. ввод объектов в эксплуатацию, срок исполнения

31.12.2020, В Минстрой РФ направлены предлдожение о

снижении показателя по вводу жилья по Чувашской

Республике письмом от 18.04.2020 № 11/13-4805, в

рабоую группу Госсовета РФ направлены преддложения

по снижению показателя по вводу жилья письмом от

01.08.2020 № 11/17-8719.

Имеется риск не выполнения показателя в связи с

переходом строительства многоквартирного жилья на

проектное финансирование, ограничительные

мероприятия, связанные с предупреждением

распространения коронавируса.

За январь-июнь 2020 г. введено 175,3 тыс. кв. м (23,4% от

планового значения на год), или 64% к уровню января-

июня 2019 г.

5.1.2 РРП

 Введено жилье по Чувашской

Республике за 9 месяцев 2020 г.

20.10.2020 20.10.2020 Максимов В. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "информация об ожидаемом вводе жилья" Иное

Минстроем ЧР от 01.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Существует риск:

невыполнение показателя по вводу жилья, Причина риска:

Переход строительства многоквартирного жилья на

проектное финансирование, ограничительные

мероприятия, связанные с предупреждением

распространения коронавируса., Вероятность: 100%,

Сутевые: снижение темпов роста ввода жилья
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предлагаемые решения:

1. корректировка показателей, срок исполнения

31.12.2020, В Минстрой РФ направлены предложение о

снижении показателя по вводу жилья по Чувашской

Республике письмом от 18.04.2020 № 11/13-4805, в

рабочую группу Госсовета РФ направлены предложения

по снижению показателя по вводу жилья письмом от

01.08.2020 № 11/17-8719, Выполнено.

Имеется риск не выполнения показателя по вводу жилья в

связи с переходом строительства многоквартирного

жилья на проектное финансирование, ограничительные

мероприятия, связанные с предупреждением

распространения коронавируса. За январь-август 2020 г.

введено в эксплуатацию 316,9 тыс. кв. м, или 42,4% от

планового значения (83,1% к уровню соответствующего

периода 2019 года). Ожидаемый ввод за январь–сентябрь

2020 г. – 354,9 тыс. кв. м, это – 47,5% к плановому

значению и 89% к уровню соответствующего периода

2019 года.  Минстроем Чувашии проводилась работа с

Минстроем России по возможности корректировки

показателей по вводу жилья.

1 сентября т. г. поступили предложения Минстроя России

по установлению Чувашской Республике показателей по

вводу жилья до 2030 года: в 2020 году – 601 тыс. кв. м, в

2021 году – 597 тыс. кв. м, в 2022 году – 633 тыс. кв. м.

При этом максимальное значение – 931 тыс. кв. м в 2026

году, а к 2030 году – снижение до 914 кв. метров.

Чувашская Республика письмом Врио Главы Чувашской

Республики О. Николаева от 8 сентября 2020 г. № 01/05-

11395 согласовала предлагаемые объемы.

5.1.3 РРП

 Введено жилье по Чувашской

Республике за 2020 год (ожидаемый

ввод)

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

В работе.

Подтверждающие документы:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "инф об ожидаемом вводе " Иное Минстроем ЧР от

01.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Существует риск:

не выполнение показателя по вводу жилья, Причина

риска: Имеется риск не выполнения показателя по вводу

жилья в связи с переходом строительства

многоквартирного жилья на проектное финансирование,

ограничительные мероприятия, связанные с

предупреждением распространения коронавируса. ,

Вероятность: 100%, Сутевые: не выполнение показателя

по вводу жилья

Предлагаемые решения:

1. корректировка показателя, срок исполнения 31.12.2020,

необходима корректировка показателя.

Имеется риск не выполнения показателя по вводу жилья в

связи с переходом строительства многоквартирного

жилья на проектное финансирование, ограничительные

мероприятия, связанные с предупреждением

распространения коронавируса. За январь-август 2020 г.

введено в эксплуатацию 316,9 тыс. кв. м, или 42,4% от

планового значения (83,1% к уровню соответствующего

периода 2019 года). Ожидаемый ввод за январь–сентябрь

2020 г. – 354,9 тыс. кв. м, это – 47,5% к плановому

значению и 89% к уровню соответствующего периода

2019 года.

В Минстрой РФ направлены предложение о снижении

показателя по вводу жилья по Чувашской Республике

письмом от 18.04.2020 № 11/13-4805, в рабочую группу

Госсовета РФ направлены предложения по снижению

показателя по вводу жилья письмом от 01.08.2020 №

11/17-8719

За январь-август 2020 г. введено в эксплуатацию 316,9

тыс. кв. м, или 42,4% от планового значения (83,1% к
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

уровню соответствующего периода 2019 года).

Ожидаемый ввод за январь–сентябрь 2020 г. – 354,9 тыс.

кв. м, это – 47,5% к плановому значению и 89% к уровню

соответствующего периода 2019 года.

Минстроем Чувашии проводилась работа с Минстроем

России по возможности корректировки показателей по

вводу жилья.

1 сентября т. г. поступили предложения Минстроя России

по установлению Чувашской Республике показателей по

вводу жилья до 2030 года: в 2020 году – 601 тыс. кв. м, в

2021 году – 597 тыс. кв. м, в 2022 году – 633 тыс. кв. м.

При этом максимальное значение – 931 тыс. кв. м в 2026

году, а к 2030 году – снижение до 914 кв. метров.

Чувашская Республика письмом Врио Главы Чувашской

Республики О. Николаева от 8 сентября 2020 г. № 01/05-

11395 согласовала предлагаемые объемы.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(F1-97) Жилье (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год
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Рис. 3. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации
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