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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

18Процент

Доля государственных

(муниципальных)

образовательных организаций,

реализующих образовательные

программы общего образования

и/или среднего

профессионального образования,

подключенных к сети

«Интернет»

0

Ежеквартальная разбивка не представляется

возможной в связи с особенностью

реализации данного проекта.

0,00%00 40 401

100Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения (больницы и

поликлиники), подключенных к

сети «Интернет»

100

Ежеквартальная разбивка не представляется

возможной в связи с особенностью

реализации данного проекта.

100,00%100100 100 1002

3Процент

Доля фельдшерских и

фельдшерско-акушерских

пунктов государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, подключенных

к сети «Интернет»

0

Ежеквартальная разбивка не представляется

возможной в связи с особенностью

реализации данного проекта.

0,00%00 40 403

6Процент

Доля органов государственной

власти, органов местного

0

Ежеквартальная разбивка не представляется

возможной в связи с особенностью

реализации данного

0,00%00 40 404
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

самоуправления и

государственных внебюджетных

фондов, подключенных к сети

«Интернет»

проекта.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 марта 2020 года

Всего: 822,74 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

128.06

694.68

Сводный бюджет МО

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

822,74822,74

(01) Органы исполнительной власти

Чувашской Республики и органы

местного самоуправления в Чувашской

Республике подключены к

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»0

1 15,57128,06822,74 768,37

822,74822,74

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 768,37 15,57128,06822,74

822,74822,74

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 768,37 15,57128,06822,74

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

822,74822,74

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

768,37 15,57128,06822,74

822,74822,74бюджет субъекта Российской Федерации 768,37 15,57128,06822,74

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

822,74822,74 768,37 15,57128,06822,74
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты подключены к информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»

1

2

Государственные образовательные организации Чувашской Республики, реализующие образовательные

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего

профессионального образования, и муниципальных образовательных организаций, реализующих

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования,

подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1

3

Органы исполнительной власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления в Чувашской

Республике подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Органы исполнительной власти

Чувашской Республики и органы

местного самоуправления в

Чувашской Республике подключены к

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» Значение: 40, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Анисимов М. В.

Информация по значению результата:

В работе.Риск невыполнения отсутствует. Предоставлена

информация : 40 из 40.

1.1 ПК

 Получение результатов обследования

текущего состояния обеспеченности

инфраструктурой связи в Чувашской

Республике

30.06.2020 15.06.2020 Кошмаркин Е. А.

В работе. Риск невыполнения отсутствует.

1.1.1 РРП

 Проведение обследования текущего

состояния обеспеченности

инфраструктурой связи в Чувашской

Республике

15.06.2020 15.06.2020 Кошмаркин Е. А.

В работе.

2

Фельдшерские и фельдшерско-

акушерские пункты подключены к

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» Значение: 40, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Анисимов М. В.

Информация по значению результата:

В работе.Риск невыполнения отсутствует. Предоставлена

информация : 40 из 40.

2.1 ПК

 Получение результатов обследования

текущего состояния обеспеченности

инфраструктурой связи фельдшерских и

фельдшерско-акушерских пунктов

30.06.2020 15.06.2020 Левицкая И. Н.

В работе. Риск невыполнения отсутствует.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.1 РРП

 Проведение обследования текущего

состояния обеспеченности

инфраструктурой связи фельдшерских и

фельдшерско-акушерских пунктов

15.06.2020 15.06.2020 Левицкая И. Н.

В работе.

3

Государственные образовательные

организации Чувашской Республики,

реализующие образовательные

программы начального общего,

основного общего, среднего общего

образования, среднего

профессионального образования, и

муниципальных образовательных

организаций, реализующих

образовательные программы

начального общего, основного общего,

среднего общего образования,

подключены к информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» Значение: 40, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Анисимов М. В.

Информация по значению результата:

В работе.Риск невыполнения отсутствует. Предоставлена

информация : 40 из 40.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1 ПК

 Получение результатов обследования

текущего состояния обеспеченности

инфраструктурой связи

государственных образовательных

организаций Чувашской Республики,

реализующих образовательные

программы начального общего,

основного общего, среднего общего

образования, среднего

профессионального образования, и

муниципальных образовательных

организаций, реализующих

образовательные программы

начального общего, основного общего,

среднего общего образования

30.06.2020 15.06.2020 Ширшов А. А.

В работе. Риск невыполнения отсутствует.

3.1.1 РРП

 Проведение обследования текущего

состояния обеспеченности

инфраструктурой связи

государственных образовательных

организаций Чувашской Республики,

реализующих образовательные

программы начального общего,

основного общего, среднего общего

образования, среднего

профессионального образования, и

муниципальных образовательных

организаций, реализующих

образовательные программы

начального общего, основного общего,

среднего общего образования

15.06.2020 15.06.2020 Ширшов А. А.

В работе.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

3

3 3 3 3 3

6

3

0

5

10

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(D2-97) Информационная инфраструктура (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы

общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет»

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы

общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет»

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники),

подключенных к сети «Интернет»

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники),

подключенных к сети «Интернет»

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения,

подключенных к сети «Интернет»

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения,

подключенных к сети «Интернет»

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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Рис. 7. Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов,

подключенных к сети «Интернет»

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов,

подключенных к сети «Интернет»
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регионального проекта
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