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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

--

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Сформирован и опубликован реестр нормативных правовых и (или) ведомственных актов,

предусматривающих предоставление институ-тами развития мер государственной поддержки и влияющих

на про-изводительность труда

2

2

Определен перечень нормативных правовых и (или) ведомственных актов, предусматривающих

предоставление институтами развития различных мер государственной поддержки, для включения в них

условия о повышении уровня производительности труда получателем такой поддержки

4

3

Нормативные правовые акты, предусматривающие изменение условий предоставления институтами

развития государственной поддержки внесены в Кабинет Министров Чувашской Республики

5



5

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Сформирован и опубликован

реестр нормативных правовых

и (или) ведомственных актов,

предусматривающих

предоставление институ-тами

развития мер государственной

поддержки и влияющих на про-

изводительность труда

Значение: 0, на дату 15.03.2019

KT_Number=0}

15.03.2019 15.03.2019 Лекарев С. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Реестр

нормативных правовых и(или) ведомственных актов,

предусматривающих предоставление мер" Иное

Минэкономразвитя Чувашии от 01.03.2019г. №б/н, приложен

файл, указана ссылка. риски достижение отсутствует

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта (запроса

на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

15.03.2019 15.03.2019 Гринев Д. Б.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр

нормативных правовых и(или) ведомственных актов,

предусматривающих предоставление мер" Иное

Минэкономразвития Чувашии от 01.03.2019г. №б/н, приложен

файл, указана ссылка.

1.1.

 Обеспечено заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

15.03.2019 15.03.2019 Гринев Д. Б.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр

нормативных правовых и(или) ведомственных актов,

предусматривающих предоставление мер" Иное

Минэкономразвития Чувашии от 01.03.2019г. №б/н, указана

ссылка.

1.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

проекта)

KT_Number=0}

Определен перечень

нормативных правовых и (или)

ведомственных актов,

предусматривающих

предоставление институтами

развития различных мер

государственной поддержки,

для включения в них условия о

повышении уровня

производительности труда

получателем такой поддержки

Значение: 0, на дату 15.03.2019

KT_Number=0}

15.03.2019 15.03.2019 Лекарев С. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Реестр

нормативных правовых и(или) ведомственных актов,

предусматривающих предоставление мер" Иное

Минэкономразвития Чувашии от 01.03.2019г. №б/н, приложен

файл, указана ссылка. Предоставлена информация : 0 из 0.

2.

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта (запроса

на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

15.03.2019 15.03.2019 Гринев Д. Б.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр

нормативных правовых и(или) ведомственных актов,

предусматривающих предоставление мер" Иное

Минэкономразвития Чувашии от 01.03.2019г. №б/н, приложен

файл, указана ссылка.

2.1.

 Обеспечено заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

15.03.2019 15.03.2019 Гринев Д. Б.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр

нормативных правовых и(или) ведомственных актов,

предусматривающих предоставление мер" Иное

Минэкономразвития Чувашии от 01.03.2019г. №б/н, приложен

файл, указана ссылка.

2.2.



7

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

 Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей

и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

15.03.2019 15.03.2019 Гринев Д. Б.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр

нормативных правовых и(или) ведомственных актов,

предусматривающих предоставление мер" Иное

Минэкономразвития Чувашии от 01.03.2019г. №б/н, приложен

файл, указана ссылка.

2.3.

 Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

15.03.2019 15.03.2019 Гринев Д. Б.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр

нормативных правовых и(или) ведомственных актов,

предусматривающих предоставление мер" Иное

Минэкономразвития Чувашии от 01.03.2019г. №б/н, приложен

файл, указана ссылка.

2.4.

Нормативные правовые акты,

предусматривающие изменение

условий предоставления

институтами развития

государственной поддержки

внесены в Кабинет Министров

Чувашской Республики

Значение: 0, на дату 01.07.2019

01.07.2019 01.07.2019 Лекарев С. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Реестр

нормативных правовых и(или) ведомственных актов,

предусматривающих предоставление мер" Иное

Минэкономразвития Чувашии от 01.03.2019г. №б/н, указана

ссылка. риски достижение отсутствует Предоставлена

информация : 0 из 0.

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта (запроса

на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

01.07.2019 01.07.2019 Гринев Д. Б.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр

нормативных правовых и(или) ведомственных актов,

предусматривающих предоставление мер" Иное

Минэкономразвития Чувашии от 01.03.2019г. №б/н, приложен

файл, указана ссылка.

3.1.

 Обеспечено заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

01.07.2019 01.07.2019 Гринев Д. Б.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр

нормативных правовых и(или) ведомственных актов,

предусматривающих предоставление мер" Иное

Минэкономразвития Чувашии от 01.03.2019г. №б/н, приложен

файл, указана ссылка.

3.2.

 Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей

и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

01.07.2019 01.07.2019 Гринев Д. Б.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр

нормативных правовых и(или) ведомственных актов,

предусматривающих предоставление мер" Иное

Минэкономразвития Чувашии от 01.03.2019г. №б/н, приложен

файл, указана ссылка.

3.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

 Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

01.07.2019 01.07.2019 Гринев Д. Б.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр

нормативных правовых и(или) ведомственных актов,

предусматривающих предоставление мер" Иное

Минэкономразвития Чувашии от 01.03.2019г. №б/н, приложен

файл, указана ссылка.

3.4.

РНП

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

01.07.2019 01.07.2019 Гринев Д. Б.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр

нормативных правовых и(или) ведомственных актов,

предусматривающих предоставление мер" Иное

Минэкономразвития Чувашии от 01.03.2019г. №б/н, указана

ссылка. риски достижение отсутствует

3.5.

РРП

 Разработка нормативных

правовых актов,

предусматривающие изменение

условий предоставления

институтами развития

государственной поддержки

KT_Number=0}

01.06.2019 01.06.2019 Гринев Д. Б.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр

нормативных правовых и(или) ведомственных актов,

предусматривающих предоставление мер" Иное

Минэкономразвития Чувашии от 01.03.2019г. №б/н, приложен

файл, указана ссылка. риски достижения отсутствует

3.5.1

РРП

 Согласование нормативных

правовых актов,

предусматривающие изменение

условий предоставления

институтами развития

государственной поддержки с

заинтересованными органами

исполнительной власти

01.07.2019 01.07.2019 Гринев Д. Б.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр

нормативных правовых и(или) ведомственных актов,

предусматривающих предоставление мер" Иное

Минэкономразвития Чувашии от 01.03.2019г. №б/н, приложен

файл, указана ссылка. риски достижение отсутствует

3.5.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Чувашской Республики

KT_Number=0}
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

4

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(L1-97) Системные меры по повышению производительности труда"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


