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"(N2-97) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Бюджет субъекта

на 30 апреля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

435.12

252,952.11

Сводный бюджет МО

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 253 387,23 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

86 382,8386 382,83

(01.02.02) Проводится

профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений

у пациентов высокого риска0

1 23 871,52 0,50435,1286 382,83

86 382,8386 382,83

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 23 871,52 0,50435,1286 382,83

86 382,8386 382,83

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 23 871,52 0,50435,1286 382,83

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

167 004,40167 004,40

(01.05.05)

Переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

регионального сосудистого

центра и первичных сосудистых

отделений0

2 141 579,03 0,000,00167 004,40

167 004,40167 004,402.1 141 579,03 0,000,00167 004,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

167 004,40167 004,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 141 579,03 0,000,00167 004,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

253 387,23253 387,23 165 450,55 0,50435,12253 387,23

253 387,23253 387,23 165 450,55 0,50435,12253 387,23

253 387,23253 387,23 165 450,55 0,50435,12253 387,23

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений

у пациентов высокого риска

2 1

2

Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и первичных

сосудистых отделений

1 1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Проводится профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска

Значение: 50, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Дубов В. В.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена

информация : 0 из 50.

1.1 ПК

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

01.04.2020 31.03.2020 Ишутов А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в

целях софинансирования которых представлена Субсидия" Отчет

Министерства здравоохранения Чувашской Республики от

31.03.2020г. №-, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Предоставление отчета об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

01.04.2020 31.03.2020 Ишутов А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в

целях софинансирования которых представлена Субсидия" Отчет

Министерства здравоохранения Чувашской Республики от

31.03.2020г. №-, приложен файл.

1.2 ПК

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

01.07.2020 01.07.2020 Ишутов А. В.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

1.2.1 РРП

 Предоставление отчета об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

01.07.2020 01.07.2020 Ишутов А. В.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

1.3 ПК

 Заключено соглашение между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

01.04.2020 23.12.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Cоглашение о

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации" Соглашение между Кабинетом
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Министерством

здравоохранения Российской

Федерации о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации

KT_Number=0}

Министров Чувашской Республики и Министерством

здравоохранения Российской Федерации от 23.12.2019г. №056-09-

2020-301, приложен файл.

1.3.1 РРП

 Заключение соглашения между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения Российской

Федерации о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации

KT_Number=0}

01.04.2020 23.12.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Cоглашение о

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации" Соглашение между Кабинетом

Министров Чувашской Республики и Министерством

здравоохранения Российской Федерации от 23.12.2019г. №056-09-

2020-301, приложен файл.

2

Переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

регионального сосудистого

центра и первичных

сосудистых отделений

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Степанов В. Г.

В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена

информация : 0 из 1.

2.1 ПК

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

01.07.2020 01.07.2020 Дубов В. В.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

2.1.1 РРП

 Реализация соглашения между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения Российской

Федерации о переоснащении

01.07.2020 01.07.2020 Дубов В. В.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

регионального сосудистого

центра БУ «Республиканская

клиническая больница»

Минздрава Чувашии, включая

оборудование для ранней

медицинской реабилитации, в

соответствии с Порядком

оказания медицинской помощи

больным с сердечно-

сосудистыми заболеваниями,

утвержденным приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 15

ноября 2012 г. № 918н

KT_Number=0}

2.2 ПК

 Заключено соглашение между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения Российской

Федерации о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации

KT_Number=0}

01.04.2020 21.12.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о

предоставлении иного межбюджетного трансферта из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации

в целях софинансирования, в том числе в полном объеме,

расходных обязательств субъекта Российской Федерации,

возникающих при оснащении оборудованием региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых отделений"

Соглашение между Министерством здравоохранения Российской

Федерации и Кабинетом Министров Чувашской Республики от

21.12.2019г. №056-17-2020-080, приложен файл. 2.

"Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации

регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)» на

территории Чувашской Республики - Чувашии" Соглашение

между Министерством здравоохранения Российской Федерации и

Министерством здравоохранения Чувашской Республики от

13.12.2019г. №056-2019-N20046-1/2, приложен файл.

2.2.1 РРП

 Заключение соглашения между

01.04.2020 21.12.2019 Левицкая И. Н.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения Российской

Федерации о переоснащении

регионального сосудистого

центра БУ «Республиканская

клиническая больница»

Минздрава Чувашии, включая

оборудование для ранней

медицинской реабилитации, в

соответствии с Порядком

оказания медицинской помощи

больным с сердечно-

сосудистыми заболеваниями,

утвержденным приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 15

ноября 2012 г. № 918н

KT_Number=0}

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о

предоставлении иного межбюджетного трансферта из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации

в целях софинансирования, в том числе в полном объеме,

расходных обязательств субъекта Российской Федерации,

возникающих при оснащении оборудованием региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых отделений"

Соглашение между Министерством здравоохранения Российской

Федерации и Кабинетом Министров Чувашской Республики от

21.12.2019г. №056-17-2020-080, приложен файл.
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Рис. 1. "(N2-97) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


