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"(N3-97) Борьба с онкологическими заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

568,900.00

1,354,745.30

Бюджет субъекта

на 30 апреля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 апреля 2020 года

Всего: 1 923 645,30 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

57,225.93

515,494.68

Сводный бюджет МО

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 572 720,61 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 923 645,301 923 645,30

(01.02.22) Финансовое

обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

в соответствии с клиническими

рекомендациями 0

1 0,00 29,57568 900,000,00

1 923 645,301 923 645,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

Предварительные данные

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Чувашской

Республики за январь-апрель

2020 года.

29,57568 900,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

556 871,90556 871,90

(01.12.26) Переоснащение

медицинским оборудованием АУ

2 56 477,22 10,1456 477,22556 871,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии0

556 871,90556 871,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 56 477,22 10,1456 477,22556 871,90

556 871,90556 871,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 56 477,22 10,1456 477,22556 871,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

100,00100,00

(02) Проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению,

охвачено не менее 70% аудитории

граждан старше 18 лет по

основным каналам: телевидение,

радио и в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» 0

3 0,00 0,000,00100,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

100,00100,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,00100,00

100,00100,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,00100,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

15 748,7115 748,71

(24) Организованы центры

амбулаторной онкологической

помощи0

4 748,71 4,75748,7115 748,71

15 748,7115 748,71

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 748,71 4,75748,7115 748,71

15 748,7115 748,71

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 748,71 4,75748,7115 748,71

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

4.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 496 365,912 496 365,91 57 225,93 44,47626 125,93572 720,61

2 496 365,912 496 365,91 57 225,93 44,47626 125,93572 720,61

572 720,61572 720,61 57 225,93 14,9057 225,93572 720,61

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории

граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

1

2

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями

1

3 Организованы центры амбулаторной онкологической помощи 1 1

4

Переоснащение медицинским оборудованием АУ «Республиканский клинический онкологический

диспансер» Минздрава Чувашии

1 1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Дубов В. В.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.1 ПК

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

30.06.2020 30.06.2020 Ишутов А. В.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

1.1.1 РРП

 Мониторинг оказания

онкологической помощи

населению, в том числе учет

законченных случаев

химиотерапии, лучевой

терапии, комбинированного и

хирургического лечения

KT_Number=0}

30.06.2020 30.06.2020 Александров В. Н.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

2

Организованы центры

амбулаторной онкологической

помощи Значение: 2, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Дубов В. В.

Информация по значению результата:

В работе. Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена

информация : 2 из 2.

2.1 ПК

 Отчет о создании центра

амбулаторной онкологической

помощи

KT_Number=0}

01.04.2020 31.03.2020 Ишутов А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Форма

мониторинга организации центров амбулаторной онкологической

помощи в Чувашской Республике в 2019-2022 гг." Письмо

Министерства здравоохранения Чувашской Республики от

31.03.2020г. №03/18-5002, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.1.1 РРП

 Создание центра амбулаторной

онкологической помощи

KT_Number=0}

01.04.2020 31.03.2020 Ишутов А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Форма

мониторинга организации центров амбулаторной онкологической

помощи в Чувашской Республике в 2019-2022 гг." Письмо

Министерства здравоохранения Чувашской Республики от

31.03.2020г. №03/18-5002, приложен файл.

2.2 ПК

 Отчет о создании центра

амбулаторной онкологической

помощи

KT_Number=0}

01.07.2020 01.07.2020 Ишутов А. В.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

2.2.1 РРП

 Создание центра амбулаторной

онкологической помощи

KT_Number=0}

01.07.2020 01.07.2020 Ишутов А. В.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

3

Переоснащение медицинским

оборудованием АУ

«Республиканский

клинический онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии Значение: 1, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Степанов В. Г.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена

информация : 0 из 1.

3.1 ПК

 Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

бюджету субъекта Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

01.04.2020 20.12.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное

соглашение к Соглашение о реализации регионального проекта

«Борьба с онкологическими заболеваниями (Чувашская

Республика - Чувашия)» на территории Чувашской Республики -

Чувашии" Соглашение между Министерством здравоохранения

Российской Федерации и Министерством здравоохранения

Чувашской Республики от 03.12.2019г. №056-2019-N30021-1/3,

приложен файл. 2. "Соглашение о предоставлении иного

межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том

числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Российской Федерации, возникающих при переоснащении

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь

больным с онкологическими заболеваниями" Соглашение между

Министерством здравоохранения Российской Федерации и

Кабинетом Министров Чувашской Республики от 20.12.2019г. №

056-17-2020-164, приложен файл.

3.1.1 РРП

 Заключение соглашения между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения Российской

Федерации о предоставлении

иного межбюджетного

трансферта на переоснащение

АУ «Республиканский

клинический онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии

KT_Number=0}

01.04.2020 20.12.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о

предоставлении иного межбюджетного трансферта из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации

в целях софинансирования, в том числе в полном объеме,

расходных обязательств субъекта Российской Федерации,

возникающих при переоснащении медицинских организаций,

оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими

заболеваниями" Соглашение между Министерством

здравоохранения Российской Федерации и Кабинетом Министров

Чувашской Республики от 20.12.2019г. №056-17-2020-164,

приложен файл.

3.2 ПК

 Отчет о ходе реализации

соглашения о предоставлении

иного межбюджетного

трансферта на переоснащение

АУ «Республиканский

клинический онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии

KT_Number=0}

01.07.2020 01.07.2020 Дубов В. В.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

3.2.1 РРП

 Реализация соглашения между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения Российской

01.07.2020 01.07.2020 Дубов В. В.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Федерации о предоставлении

иного межбюджетного

трансферта на переоснащение

АУ «Республиканский

клинический онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии

KT_Number=0}

4

Проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению,

охвачено не менее 70%

аудитории граждан старше 18

лет по основным каналам:

телевидение, радио и в

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» Значение: 70, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Дубов В. В.

В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена

информация : 70 из 70.

4.1 ПК

 Проведена информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ишутов А. В.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

4.1.1 РРП

 Проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на раннее

выявление онкологических

30.06.2020 30.06.2020 Ишутов А. В.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

заболеваний и повышение

приверженности к лечению

KT_Number=0}
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1

2

4 4

5

7 7

8

10 10

14

2 22 2

3

5

0

5

10

15

20

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(N3-97) Борьба с онкологическими заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


