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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Бюджет субъекта

на 30 апреля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

57,654.10

Сводный бюджет МО

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 57 654,10 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

32 654,1032 654,10

(01) Произведена замена 6

фельдшерско-акушерских

пунктов, находящихся в

аварийном состоянии 0

1 0,00 0,000,0032 654,10

32 654,1032 654,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,0032 654,10

32 654,1032 654,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,0032 654,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

25 000,0025 000,00

(12) Выполнено не менее 71

вылета санитарной авиации0

2 0,00 0,000,0025 000,00

25 000,0025 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

2.1 0,00 0,000,0025 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

25 000,0025 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,0025 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

57 654,1057 654,10 0,00 0,000,0057 654,10

57 654,1057 654,10 0,00 0,000,0057 654,10

57 654,1057 654,10 0,00 0,000,0057 654,10

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1 Произведена замена 6 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии 1 2

2 Выполнено не менее 71 вылета санитарной авиации 2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Произведена замена 6

фельдшерско-акушерских

пунктов, находящихся в

аварийном состоянии Значение:

6, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Степанов В. Г.

В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена

информация : 0 из 6.

1.1 ПК

 Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

KT_Number=0}

15.05.2020 24.04.2020 Дубов В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Положительные

заключения государственной экспертизы на строительство 6

ФАП" Положительное заключение экспертизы АУ "Центр

экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской

Республики" Минстроя Чувашии от 24.04.2020г. №-, приложен

файл. Получены положительные заключения по результатам

государственных экспертиз на строительство 6 ФАП в районах

республики.

1.1.1 РРП

 Проверка достоверности

определения сметной

стоимости строительства

фельдшерско-акушерских

пунктов

KT_Number=0}

15.05.2020 24.04.2020 Дубов В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Положительное

заключение государственной экспертизы на строительство ФАП в

Канашском районе д. Кармамеи" Положительное заключение

экспертизы АУ "Центр экспертизы и ценообразования в

строительстве Чувашской Республики" Минстроя Чувашии от

14.04.2020г. №-, приложен файл. 2. "Положительное заключение

государственной экспертизы на строительство ФАП в Канашском

районе д. Асхва" Положительное заключение экспертизы АУ

"Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской

Республики" Минстроя Чувашии от 16.04.2020г. №-, приложен

файл. 3. "Положительное заключение государственной

экспертизы на строительство ФАП в Канашском районе д.

Вурман-Янишево" Положительное заключение экспертизы АУ
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

"Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской

Республики" Минстроя Чувашии от 16.04.2020г. №-, приложен

файл. 4. "Положительное заключение государственной

экспертизы на строительство ФАП в Ядринском районе д.

Саваткино" Положительное заключение экспертизы АУ "Центр

экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской

Республики" Минстроя Чувашии от 23.04.2020г. №-, приложен

файл. 5. "Положительное заключение государственной

экспертизы на строительство ФАП в Яльчикском районе д. Новое

Арланово" Положительное заключение экспертизы АУ "Центр

экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской

Республики" Минстроя Чувашии от 24.04.2020г. №-, приложен

файл. 6. "Положительное заключение государственной

экспертизы на строительство ФАП в Порецком районе д.

Ивановка" Положительное заключение экспертизы АУ "Центр

экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской

Республики" Минстроя Чувашии от 23.04.2020г. №-, приложен

файл.

1.2 ПК

 Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

KT_Number=0}

30.05.2020 30.05.2020 Дубов В. В.

В работе. В настоящее время получены разрешения на

строительство 5 модульных ФАП. Риски недостижения

отсутствуют.

1.2.1 РРП

 Получение разрешения на

строительство фельдшерско-

акушерских пунктов

KT_Number=0}

30.05.2020 30.05.2020 Дубов В. В.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на

строительство модульного ФАП в д. Вурман-Янишево

Канашского района" Разрешение на строительство

Администрации Ямашевского сельского поселения Канашского

района от 10.04.2020г. №21-506323-01-2020, приложен файл. 2.

"Разрешение на строительство модульного ФАП в д. Кармамеи

Канашского района" Разрешение на строительство

Администрации Асхвинского сельского поселения Канашского

района от 10.04.2020г. №21-506301-02-2020, приложен файл. 3.

"Разрешение на строительство модульного ФАП в д. Асхва
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Канашского района" Разрешение на строительство

Администрации Асхвинского сельского поселения Канашского

района от 10.04.2020г. №21-506301-03-2020, приложен файл. 4.

"Разрешение на строительство модульного ФАП в д. Ивановка

Порецкого района " Разрешение на строительство Администрации

Мишуковского сельского поселения от 15.04.2020г. №RU21513-

2020-01, приложен файл. 5. "Разрешение на строительство

модульного ФАП в д. Новое Арланово Яльчикского района"

Разрешение на строительство Администрации Янтиковского

сельского поселения Яльчикского района Чувашской Республики

от 27.04.2020г. №21-520309-1-2020, приложен файл. Риски

недостижения отсутствуют.

1.3 ПК

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

20.07.2020 20.07.2020 Дубов В. В.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

1.3.1 РРП

 Предоставление отчета об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

20.07.2020 20.07.2020 Ишутов А. В.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

2

Выполнено не менее 71 вылета

санитарной авиации Значение:

47, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Дубов В. В.

В работе. Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена

информация : 0 из 47.

2.1 ПК

 Утверждены региональные

стратегии развития санитарной

авиации на период до 2024 года

в субъектах Российской

Федерации, участвующих в

реализации мероприятия с 2020

года

KT_Number=0}

01.07.2020 01.07.2020 Ишутов А. В.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

2.1.1 РРП

 Разработка и утверждение

01.07.2020 01.07.2020 Ишутов А. В.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

региональной стратегии

развития санитарной авиации

KT_Number=0}

2.2 ПК

 Заключены государственные

контракты на закупку

авиационных работ в целях

оказания медицинской помощи

KT_Number=0}

01.07.2020 01.07.2020 Ишутов А. В.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

2.2.1 РРП

 Проведение конкурсных

процедур и заключение

государственных контрактов на

закупку авиационных работ для

целей оказания медицинской

помощи

KT_Number=0}

01.07.2020 01.07.2020 Ишутов А. В.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1

4

5 5

7 7

10 10

11

12

13

23

2

3 3

44

5 5

8
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(N1-97) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


