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Руководитель

регионального проекта —
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(подпись)
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"(N4-97) Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Чувашская Республика -

Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

26,987.04

118,087.96

Бюджет субъекта

на 30 апреля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 апреля 2020 года

Всего: 145 075,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

106,332.70

Сводный бюджет МО

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 106 332,70 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

106 332,70106 332,70

(06.04.04) Не менее 95% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций будут

дооснащены медицинскими

изделиями и реализуют

организационно-планировочные

решения внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в соответствии с

приказом Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

детям»0

1 91 650,00 0,000,00106 332,70

106 332,70106 332,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 91 650,00 0,000,00106 332,70

106 332,70106 332,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 91 650,00 0,000,00106 332,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

0,00145 075,00

(06.07.09) Будет оказана

медицинская помощь женщинам в

период беременности, родов и в

послеродовый период, в том числе

за счет средств родовых

сертификатов0

2 0,00 18,6026 987,040,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,00145 075,00внебюджетные источники2.4 0,00

Данные государственного

учреждения - регионального

отделения Фонда социального

страхования Российской

Федерации по Чувашской

Республике - Чувашии за

январь-апрель 2020 года

18,6026 987,040,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

106 332,70251 407,70 91 650,00 25,3826 987,04106 332,70

106 332,70106 332,70 91 650,00 0,000,00106 332,70

106 332,70106 332,70 91 650,00 0,000,00106 332,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00145 075,00 0,00 18,6026 987,040,00

0,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций  будут

дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава

России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи детям»

1

2

Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью

сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам)

1

3 В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии 1

4

Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в

том числе за счет средств родовых сертификатов

1 1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

В симуляционных центрах

будут обучены специалисты в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии

Значение: 0.142, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Степанов В. Г.

Информация по значению результата:

В работе.С января 2019 г. по март 2020 г. в симуляционных

центрах обучено 84 специалиста в области перинатологии,

неонатологии и педиатрии. Риски недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0.084 из 0.142.

1.1 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

30.06.2020 30.06.2020 Кондратьева Н. В.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

1.1.1 РРП

 Обучение специалистов в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии в

симуляционных центрах

KT_Number=0}

30.06.2020 30.06.2020 Кондратьева Н. В.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

2

Не менее 95% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций

будут дооснащены

медицинскими изделиями и

реализуют организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в

соответствии с приказом

Минздрава России от 7 марта

31.12.2020 31.12.2020 Степанов В. Г.

В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена

информация : 20 из 95.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2018 г. № 92н «Об утверждении

Положения об организации

оказания первичной медико-

санитарной помощи детям»

Значение: 95, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

2.1 ПК

 Дооснащено медицинскими

изделиями и реализовали

организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей не менее чем

95% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания

первичной медико-санитарной

помощи детям»

KT_Number=0}

25.07.2020 25.07.2020 Григорьева З. А.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

2.1.1 РРП

 Дооснащение медицинскими

изделиями и реализация

организационно-

планировочных решений

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей не менее чем

25% детских

25.07.2020 25.07.2020 Григорьева З. А.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания

первичной медико-санитарной

помощи детям»

KT_Number=0}

3

Увеличен охват детей в

возрасте 15-17 лет

профилактическими

медицинскими осмотрами с

целью сохранения их

репродуктивного здоровья

(доля от общего числа детей

подлежащих осмотрам)

Значение: 65, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Степанов В. Г.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена

информация : 23.1 из 65.

3.1 ПК

 Проведено за 2 квартал не

менее 25 информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди

детей и их родителей/законных

представителей

KT_Number=0}

30.06.2020 30.06.2020 Григорьева З. А.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

3.1.1 РРП

 Проведение информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

30.06.2020 30.06.2020 Григорьева З. А.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

формирование и поддержание

здорового образа жизни, а

также по вопросам

необходимости проведения

профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек –

врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков –

врачами детскими урологами-

андрологами среди детей и их

родителей/законных

представителей,

педагогических работников

образовательных организаций

KT_Number=0}

4

Будет оказана медицинская

помощь женщинам в период

беременности, родов и в

послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов Значение: 12.4,

на дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 20.01.2020 Степанов В. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информация о

количестве женщин, получившие медицинскую помощь за счет

средств родовых сертификатов, в январе 2020 года" Письмо

Государственного учреждения - регионального отделения Фонда

социального страхования Российской Федерации по Чувашской

Республике – Чувашии от 20.01.2020г. №11-19/21101-28758,

приложен файл. 2. "Информация о количестве женщин,

получившие медицинскую помощь за счет средств родовых

сертификатов, в 2019 году" Информация Государственного

учреждения - регионального отделения Фонда социального

страхования Российской Федерации по Чувашской Республике –

Чувашии от 31.12.2019г. №-, приложен файл. С января 2019 г. по

январь 2020 г. получили медицинскую помощь за счет средств

родовых сертификатов 13,201 тыс. женщин. Просрочка 20 дней.

Предоставлена информация : 13.201 из 12.4.

5

Будет оказана медицинская

31.12.2020 31.12.2020 Степанов В. Г.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

помощь женщинам в период

беременности, родов и в

послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов Значение: 24.8,

на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

Информация по значению результата:

В работе. С января 2019 г. по март 2020 г. получили медицинскую

помощь за счет средств родовых сертификатов 14,87 тыс. женщин.

Предоставлена информация : 14.87 из 24.8.

5.1 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.04.2020 31.03.2020 Григорьева З. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о

количестве женщин, получившие медицинскую помощь за счет

средств родовых сертификатов, в 2019 году" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 31.12.2019г. №-,

приложен файл, указана ссылка. 2. "Информация о количестве

женщин, получившие медицинскую помощь за счет средств

родовых сертификатов, в январе-марте 2020 года" Отчет

Министерства здравоохранения Чувашской Республики от

31.03.2020г. №-, приложен файл, указана ссылка. С января 2019 г.

по март 2020 г. получили медицинскую помощь за счет средств

родовых сертификатов 14,87 тыс. женщин.

5.1.1 РРП

 Оказание медицинской

помощи женщинам в период

беременности, родов и в

послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов

KT_Number=0}

20.04.2020 31.03.2020 Григорьева З. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о

количестве женщин, получившие медицинскую помощь за счет

средств родовых сертификатов, в 2019 году" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 31.12.2019г. №-,

приложен файл, указана ссылка. 2. "Информация о количестве

женщин, получившие медицинскую помощь за счет средств

родовых сертификатов, в январе-марте 2020 года" Отчет

Министерства здравоохранения Чувашской Республики от

31.03.2020г. №-, приложен файл, указана ссылка. С января 2019 г.

по март 2020 г. получили медицинскую помощь за счет средств

родовых сертификатов 14,87 тыс. женщин.

5.2 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.07.2020 20.07.2020 Григорьева З. А.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

5.2.1 РРП

 Оказание медицинской

помощи женщинам в период

беременности, родов и в

послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов

KT_Number=0}

20.07.2020 20.07.2020 Григорьева З. А.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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4 4
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Рис. 1. "(N4-97) Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


