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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности

иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики, за 2020

год

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
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У
р
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н

ь
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о

н
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1

Реализована программа

коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Чувашской Республики, за 2020

год Значение: 1, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.1 ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.06.2020 01.06.2020 Горборукова И. В.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

1.1.1 РРП

 Подготовка информационных

материалов для обеспечения

реализации коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Чувашской Республики

KT_Number=0}

01.06.2020 01.06.2020 Горборукова И. В.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.
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Рис. 1. "(N8-97) Развитие экспорта медицинских услуг (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


