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"(N2-97) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

32.7Человек

Смертности от инфаркта

миокарда, на 100 тыс. населения

32.1

Подтверждающие документы:

1. "Естественное движение населения

Чувашской Республики в январе-марте 2020

года" Информация Территориального органа

Федеральной службы государственной

статистики по Чувашской Республике от

20.05.2020г. №-, приложен файл.

Официальные данные Чувашстата за январь-

март 2020 года.

97,22%31.832.4 31.5 31.5

1

92.7Человек

Смертность от острого

нарушения мозгового

кровообращения, на 100 тыс.

населения

88.5

Подтверждающие документы:

1. "Естественное движение населения

Чувашской Республики в январе-марте 2020

года" Информация Территориального органа

Федеральной службы государственной

статистики по Чувашской Республике от

20.05.2020г. №-, приложен файл.

Официальные данные Чувашстата за январь-

март 2020 года.

94,46%86.990.2 85.2 85.2

2

11.58Процент

Больничная летальность от

инфаркта миокарда, %

11

Данные предварительные. Во II-IV кварталах

приведены оценочные значения.

123,60%118.9 11 11

3

18.87Процент

Больничная летальность от

острого нарушения мозгового

кровообращения, % 16.9

Данные предварительные. Во II-IV кварталах

приведены оценочные значения.

109,03%16.915.5 16.9 16.9

4

43.5Процент 41.4

По данным медицинских организаций,

находящихся в ведении Минздрава Чувашии.

Во II-IV кварталах приведены оценочные

значения.

97,39%41.741 42.1 42.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Отношение числа рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, к общему числу

выбывших больных, перенесших

острый коронарный синдром, %

5

1.709

Тысяча

единиц

Количество рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, тыс. ед. 0.8

Данные предварительные. Во II-IV кварталах

приведены оценочные значения.

24,41%1.20.39 1.598 1.598

6

97.2Процент

Доля профильных

госпитализаций пациентов с

острыми нарушениями мозгового

кровообращения, доставленных

автомобилями скорой

медицинской помощи, %

94

Данные предварительные. Во II-IV кварталах

приведены оценочные значения.

104,26%9498 94 94

7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 марта 2020 года

Всего: 207 181,93 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

207,181.93

Сводный бюджет МО

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

86 382,8386 382,83

(01.02.02) Проводится профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов высокого

риска0

1 0,000,0086 382,83 0,00

86 382,8386 382,83

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,0086 382,83

86 382,8386 382,83

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,0086 382,83

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

120 799,10120 799,10

(01.05.05) Переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

регионального сосудистого центра и

первичных сосудистых отделений0

2 0,000,00120 799,10 95 373,82

120 799,10120 799,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 95 373,82 0,000,00120 799,10

120 799,10120 799,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 95 373,82 0,000,00120 799,10

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

207 181,93207 181,93

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

95 373,82 0,000,00207 181,93

207 181,93207 181,93бюджет субъекта Российской Федерации 95 373,82 0,000,00207 181,93

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

207 181,93207 181,93 95 373,82 0,000,00207 181,93
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений

у пациентов высокого риска

2

2

Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и первичных

сосудистых отделений

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Проводится профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска Значение:

50, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Дубов В. В.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 50.

1.1 ПК

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

01.04.2020 31.03.2020 Ишутов А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях софинансирования которых

представлена Субсидия" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 31.03.2020г.

№-, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Предоставление отчета об

использовании межбюджетных

трансфертов

01.04.2020 31.03.2020 Ишутов А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях софинансирования которых

представлена Субсидия" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 31.03.2020г.

№-, приложен файл.

1.2 ПК

 Заключено соглашение между

Кабинетом Министров Чувашской

Республики и Министерством

здравоохранения Российской Федерации

о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

01.04.2020 23.12.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Cоглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение между Кабинетом Министров

Чувашской Республики и Министерством

здравоохранения Российской Федерации от 23.12.2019г.

№056-09-2020-301, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2.1 РРП

 Заключение соглашения между

Кабинетом Министров Чувашской

Республики и Министерством

здравоохранения Российской Федерации

о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

01.04.2020 23.12.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Cоглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение между Кабинетом Министров

Чувашской Республики и Министерством

здравоохранения Российской Федерации от 23.12.2019г.

№056-09-2020-301, приложен файл.

2

Переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

регионального сосудистого центра и

первичных сосудистых отделений

Значение: 1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Степанов В. Г.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

2.1 ПК

 Заключено соглашение между

Кабинетом Министров Чувашской

Республики и Министерством

здравоохранения Российской Федерации

о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

01.04.2020 21.12.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации в целях софинансирования, в том

числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта

Российской Федерации, возникающих при оснащении

оборудованием региональных сосудистых центров и

первичных сосудистых отделений" Соглашение между

Министерством здравоохранения Российской Федерации

и Кабинетом Министров Чувашской Республики от

21.12.2019г. №056-17-2020-080, приложен файл. 2.

"Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями (Чувашская Республика -

Чувашия)» на территории Чувашской Республики -

Чувашии" Соглашение между Министерством

здравоохранения Российской Федерации и

Министерством здравоохранения Чувашской Республики

от 13.12.2019г. №056-2019-N20046-1/2, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.1 РРП

 Заключение соглашения между

Кабинетом Министров Чувашской

Республики и Министерством

здравоохранения Российской Федерации

о переоснащении регионального

сосудистого центра БУ

«Республиканская клиническая

больница» Минздрава Чувашии,

включая оборудование для ранней

медицинской реабилитации, в

соответствии с Порядком оказания

медицинской помощи больным с

сердечно-сосудистыми заболеваниями,

утвержденным приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от 15 ноября 2012 г. № 918н

01.04.2020 21.12.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации в целях софинансирования, в том

числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта

Российской Федерации, возникающих при оснащении

оборудованием региональных сосудистых центров и

первичных сосудистых отделений" Соглашение между

Министерством здравоохранения Российской Федерации

и Кабинетом Министров Чувашской Республики от

21.12.2019г. №056-17-2020-080, приложен файл.
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Рис. 1. "(N2-97) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения
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Рис. 3. Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных,

перенесших острый коронарный синдром, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных,

перенесших острый коронарный синдром, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных

автомобилями скорой медицинской помощи, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных

автомобилями скорой медицинской помощи, %
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Рис. 7. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.
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Рис. 9. Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 11. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 13. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 14. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения
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к отчету о ходе реализации
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