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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

48.56

Тысяча

человек

Число граждан,

воспользовавшихся услугами

(сервисами) в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

услуг и функций в отчетном году,

тыс.чел.

92.62

Данные БУ "Медицинский информационно-

аналитический центр" Минздрава Чувашии.

Во II-IV кварталах приведены оценочные

значения.

109,66%101.8884.2 112.07 76.781

2.84Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

обеспечивающих доступ

гражданам к электронным

медицинским документам в

Личном кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином портале

государственных услуг и

функций

80

Данные БУ "Медицинский информационно-

аналитический центр" Минздрава Чувашии.

Во II-IV кварталах приведены оценочные

значения.

308,70%9271 92 232

33Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

обеспечивающих

50

Данные БУ "Медицинский информационно-

аналитический центр" Минздрава Чувашии.

Во II-IV кварталах приведены оценочные

значения.

40,30%5827 67 673
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

преемственность оказания

медицинской помощи гражданам

путем организации

информационного

взаимодействия с

централизованными

подсистемами государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации,%

92Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, использующих

медицинские информационные

системы для организации и

оказания медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих

информационное взаимодействие

с ЕГИСЗ,%

91

Данные БУ "Медицинский информационно-

аналитический центр" Минздрава Чувашии.

Во II-IV кварталах приведены оценочные

значения.

98,91%9191 92 924
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 марта 2020 года

Всего: 569 051,52 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

461,150.02

107,901.50

Сводный бюджет МО

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

569 051,52569 051,52

(09) В Чувашской Республике

реализована Республиканская

медицинская информационная система,

соответствующая требованиям

Минздрава России, подключенная к

ЕГИСЗ0

1 81,04461 150,02569 051,52 569 051,52

569 051,52569 051,52

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 569 051,52 81,04461 150,02569 051,52

569 051,52569 051,52

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 569 051,52 81,04461 150,02569 051,52

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

569 051,52569 051,52

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

569 051,52 81,04461 150,02569 051,52

569 051,52569 051,52бюджет субъекта Российской Федерации 569 051,52 81,04461 150,02569 051,52

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

569 051,52569 051,52 569 051,52 81,04461 150,02569 051,52
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1 В Чувашской Республике реализовали систему электронных рецептов. 1 1

2

Жители Чувашской Республики используют услуги и сервисы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье»

на Едином портале государственных услуг и функций

1

3

В Чувашской Республике реализована Республиканская медицинская информационная система,

соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ

16

4

В Чувашской Республике функционирует централизованная подсистема государственной информационной

системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все

медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации второго и третьего уровней.

2

5

Государственные медицинские организации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие,

в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы

2 1

6

100% государственных медицинских организаций, в которых организовано не менее 8735

автоматизированных рабочих мест, используют медицинские информационные системы, соответствующие

требованиям Минздрава России, и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Жители Чувашской Республики

используют услуги и сервисы в

Личном кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином портале

государственных услуг и функций

Значение: 1, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.1 ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Родионов А. Т.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1.1 РРП

 Проведены работы по оценке

соответствия РМИС на предоставление

услуг и сервисов Личного кабинета

пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ.

01.03.2020 17.12.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Плана на доработку и сопровождение

сервисов интеграции регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения с " Приказ Министерства

Здравоохранения Чувашской Республики от 17.12.2019г.

№2006, приложен файл. 2. "Об утверждении Плана на

доработку и сопровождение сервисов интеграции

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения с

Личным кабинетом пациента "Мое здоровье" на Едином

портале государственных и муниципальных услуг

(функций) в части предоставления сведений об оценке

удовлетворенности граждан качеством работы

медицинских организаций" Приказ Министерства

Здравоохранения Чувашской Республики от 17.12.2019г.

№211, приложен файл. 3. "Об утверждении Плана на

доработку и сопровождение сервисов интеграции

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения с

Личным кабинетом пациента "Мое здоровье" на Едином

портале государственных и муниципальных услуг

(функций) в части предоставления сведений о

прикреплении к медицинской организации, полисе

обязательного медицинского страхования и страховой

меицинской организации, оказанных мидицинских

услугах и их стоимости" Приказ Министерства

Здравоохранения Чувашской Республики от 17.12.2019г.

№2012, приложен файл. 4. "Об утверждении Плана на

доработку и сопровождение сервисов интеграции

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения с

Личным кабинетом пациента "Мое здоровье" на Едином

портале государственных и муниципальных услуг
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(функций): вызов врача на дом, запись на

диспансеризацию" Приказ Министерства

Здравоохранения Чувашской Республики от 17.12.2019г.

№2015, приложен файл.

2

Государственные медицинские

организации обеспечивают

межведомственное электронное

взаимодействие, в том числе с

учреждениями медико-социальной

экспертизы Значение: 50, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют

Предоставлена информация : 50 из 50.

2.1 ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.01.2020 07.10.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт сдачи-

приемки выполненных работ" Акт приема-передачи

между БУ "Медицинский информационно аналитический

центр" Минздрава Чувашии и ООО "Алькона" от

07.10.2019г. №983, приложен файл.

2.1.1 РРП

 Проведены работы по модернизации и

развитию медицинских

информационных систем,

эксплуатирующихся в медицинских

организациях, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь, в том

числе специализированную, в

соответствии с требованиями Минздрава

России.

15.01.2020 07.10.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Доработка

и развитие регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской Республики в части создания

централизованного хранилища регистров и нормативно

справочной информации " Контракт между БУ

"Медицинский информационно аналитический центр"

Минздрава Чувашии и ООО "Алькона" от 08.07.2019г. №

16-1478, приложен файл. 2. "Акт сдачи-приемки

выполненных работ" Акт приема-передачи между БУ

"Медицинский информационно аналитический центр"

Минздрава Чувашии и ООО "Алькона" от 07.10.2019г. №

983, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.2 ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.01.2020 06.09.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт сдачи-

приемки выполненных работ на выполнение работ по

модернизации подсистемы "Персонифицированный учет

лекарственных препаратов» Республиканской

медицинской информационной системы в части

интеграции с ИС «Мониторинг движения лекарственных

препаратов»" Акт приема-передачи между БУ

"Медицинский информационно аналитический центр"

Минздрава Чувашии и ООО "Алькона" от 06.09.2019г. №

828, приложен файл.

2.2.1 РРП

 Проведены работы по модернизации и

развитию медицинских

информационных систем,

эксплуатирующихся в медицинских

организациях, оказывающих

медицинскую помощь в условиях

стационара, в соответствии с

требованиями Минздрава России

15.01.2020 06.09.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Модернизация подсистемы «Персонифицированный

учет лекарственных препаратов» Республиканской

медицинской информационной системы в части

интеграции с ИС «Мониторинг движения лекарственных

препаратов»" Контракт между БУ "Медицинский

информационно аналитический центр" Минздрава

Чувашии и ООО "Алькона" от 23.07.2019г. №19-1590,

приложен файл. 2. "Акт сдачи-приемки выполненных

работ на выполнение работ по модернизации подсистемы

"Персонифицированный учет лекарственных препаратов»

Республиканской медицинской информационной системы

в части интеграции с ИС «Мониторинг движения

лекарственных препаратов» " Акт приема-передачи

между БУ "Медицинский информационно аналитический

центр" Минздрава Чувашии и ООО "Алькона" от

06.09.2019г. №828, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.3 ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.04.2020 15.04.2020 Родионов А. Т.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Плана по доработке и сопровождению

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения

Чувашской Республики для обеспечения

межведомственного информационного взаимодействия"

Приказ Министерство Здравоохранения Чувашской

Республики от 17.12.2019г. №2013, приложен файл.

Риски недостижения отсутствуют.

2.3.1 РРП

 Проведение работ по модернизации и

развитию Республиканской

медицинской информационной системы

для обеспечения межведомственного

информационного взаимодействия

15.04.2020 15.04.2020 Родионов А. Т.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Плана по доработке и сопровождению

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения

Чувашской Республики для обеспечения

межведомственного информационного взаимодействия"

Приказ Министерство Здравоохранения Чувашской

Республики от 17.12.2019г. №2013, приложен файл.

3

100% государственных медицинских

организаций, в которых организовано

не менее 8735 автоматизированных

рабочих мест, используют

медицинские информационные

системы, соответствующие

требованиям Минздрава России, и

обеспечивают информационное

взаимодействие с подсистемами

ЕГИСЗ Значение: 7725, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют

Предоставлена информация : 7436 из 7725.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1 ПК

 Оборудование введено в эксплуатацию

31.12.2020 31.12.2020 Родионов А. Т.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "На поставку

коммутаторов" Контракт между БУ "Медицинский

информационно-аналитический центр" Минздрава

Чувашии и ООО "Софт Компьютер" от 19.03.2020г. №01-

0267, приложен файл. Риски недостижения отсутствуют.

3.1.1 РРП

 Размещены аукционы на закупку

компьютерного, сетевого оборудования

для оснащения медицинских

организаций и рутокенов ЭЦП

01.04.2020 18.02.2020 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Извещение

о проведении аукциона на поставку коммутаторов"

Ссылка ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО КОНКУРЕНТНОЙ

ПОЛИТИКЕ И ТАРИФАМ от 18.02.2020г. №

0115200001120000267, указана ссылка.

3.1.2 РРП

 Размещены аукционы на закупку

оборудования для оснащения

телемедицинских и мобильных

консультационных пунктов

01.04.2020 19.03.2020 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Извещение

о проведении аукциона на поставку сервера

видеоконференцсвязи" Ссылка ГОСУДАРСТВЕННОЙ

СЛУЖБЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО

КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ТАРИФАМ от

19.03.2020г. №0115200001120000513, указана ссылка.

4

В Чувашской Республике

функционирует централизованная

подсистема государственной

информационной системы в сфере

здравоохранения «Телемедицинские

консультации», к которой

подключены все медицинские

организации государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации второго и

третьего уровней. Значение: 1, на

дату 31.12.2022

31.12.2022 31.12.2022 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 1 из 1.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1 ПК

 Создан (завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)

15.01.2020 13.11.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт сдачи-

приемки выполненных работ по модернизации

Республиканской медицинской информационной системы

в части интеграции с подсистемой "Телемедицинские

консультации"" между БУ "Медицинский

информационно-аналитический центр" Минздрава

Чувашии и ООО "Алькона" от 13.11.2019г. №1140,

приложен файл.

4.1.1 РРП

 Проведение работ по модернизации и

развитию государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов Российской

Федерации, в части внедрения

централизованной системы

«Телемедицинские консультации»

15.01.2020 13.11.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "На

выполнение работ по модернизации Республиканской

медицинской информационной системы в части

интеграции с подсистемой "Телемедицинские

консультации"" Контракт между БУ "Медицинский

информационно-аналитический центр" Минздрава

Чувашии и ООО "Алькона" от 23.08.2019г. №23-1933,

приложен файл. 2. "Акт сдачи-приемки выполненных

работ по модернизации Республиканской медицинской

информационной системы в части интеграции с

подсистемой "Телемедицинские консультации"" Акт

приема-передачи между БУ "Медицинский

информационно-аналитический центр" Минздрава

Чувашии и ООО "Алькона" от 13.11.2019г. №1140,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.2 ПК

 Создан (завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)

15.04.2020 19.03.2020 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Плана по модернизации подсистемы

Республиканской медицинской информационной системы

"Телемедицинские консультации" в части расширения

интеграционных возможностей" Министерство

Здравоохранения Чувашской Республики от 17.12.2019г.

№2008, приложен файл. 2. "Извещение на поставку

сервера видеоконференцсвязи" Ссылка

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ И

ТАРИФАМ от 19.03.2020г. №0115200001120000513,

указана ссылка.

4.2.1 РРП

 Проведение работ по модернизации и

развитию государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов Российской

Федерации, в части внедрения

централизованной системы

«Телемедицинские консультации»

15.04.2020 19.03.2020 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Плана по модернизации подсистемы

Республиканской медицинской информационной системы

"Телемедицинские консультации" в части расширения

интеграционных возможностей" Приказ Министерство

Здравоохранения Чувашской Республики от 17.12.2019г.

№2008, приложен файл. 2. "Извещение на поставку

сервера видеоконференцсвязи" Ссылка

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ И

ТАРИФАМ от 19.03.2020г. №0115200001120000513,

указана ссылка. Риски недостижения отсутствуют

5

В Чувашской Республике реализовали

систему электронных рецептов.

Значение: 1, на дату 31.12.2023

31.12.2023 31.12.2023 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.1 ПК

 Создан (завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)

15.01.2020 08.11.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт сдачи-

приемки выполненных работ " Акт приема-передачи

между БУ "Медицинский информационно-аналитический

центр" Минздрава Чувашии и ООО "Алькона" от

08.11.2019г. №1133, приложен файл.

5.1.1 РРП

 Проведение работ по модернизации и

развитию государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов Российской

Федерации, в части внедрения

централизованной системы «Управление

льготным лекарственным

обеспечением»

15.01.2020 08.11.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "На

выполнение работ по доработке и развитию

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения

Чувашской Республики в части совершенствования

управления льготным лекарственным обеспечением"

Контракт между БУ "Медицинский информационно-

аналитический центр" Минздрава Чувашии и ООО

"Алькона" от 02.09.2019г. №27-2079, приложен файл. 2.

"Акт сдачи-приемки выполненных работ " Акт приема-

передачи между БУ "Медицинский информационно-

аналитический центр" Минздрава Чувашии и ООО

"Алькона" от 08.11.2019г. №1133, приложен файл.

5.2 ПК

 Создан (завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)

15.04.2020 15.04.2020 Родионов А. Т.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Плана по развитию регионального сегмента

единой государственной информационной системы в

сфере здравоохранения в части создания регистра

льготных категорий граждан" Приказ Министерства

Здравоохранения Чувашской Республики от 10.12.2019г.

№1924, приложен файл. Риски недостижения

отсутствуют.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.2.1 РРП

 Проведение работ по модернизации и

развитию государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов Российской

Федерации, в части внедрения

централизованной системы «Управление

льготным лекарственным

обеспечением»

15.04.2020 15.04.2020 Родионов А. Т.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Плана по развитию регионального сегмента

единой государственной информационной системы в

сфере здравоохранения в части создания регистра

льготных категорий граждан" Приказ Министерства

Здравоохранения Чувашской Республики от 10.12.2019г.

№1924, приложен файл.

6

В Чувашской Республике реализована

Республиканская медицинская

информационная система,

соответствующая требованиям

Минздрава России, подключенная к

ЕГИСЗ Значение: 1, на дату

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

6.1 ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.01.2020 21.11.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт сдачи-

приемки выполненных работ по доработке и развитию

компоненты «Республиканский архив медицинских

документов» регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской Республики" Акт между БУ

"Медицинский информационно-аналитический центр"

Минздрава Чувашии и ООО "Алькона" от 21.11.2019г. №

1144, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.1.1 РРП

 Проведены работы по модернизации и

развитию РМИС в части расширения

функциональных возможностей

подсистемы «Электронная медицинская

карта» для передачи

структурированных электронных

медицинских документов в подсистему

«Интегрированная электронная

медицинская карта» ЕГИСЗ

15.01.2020 21.11.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт сдачи-

приемки выполненных работ по доработке и развитию

компоненты «Республиканский архив медицинских

документов» регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской Республики" Акт между БУ

"Медицинский информационно-аналитический центр"

Минздрава Чувашии и ООО "Алькона" от 21.11.2019г. №

1144, приложен файл.

6.2 ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.01.2020 29.11.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт сдачи-

приемки выполненных работ по доработке и развитию

сервисов электронной регистратуры регионального

сегмента единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения Чувашской

Республики" Акт между БУ "Медицинский

информационно-аналитический центр" Минздрава

Чувашии и ООО "Алькона" от 29.11.2019г. №1148,

приложен файл.

6.2.1 РРП

 Проведение работ по модернизации и

развитию государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов Российской

Федерации, в части внедрения

централизованной системы «Управление

потоками пациентов»

15.01.2020 29.11.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт сдачи-

приемки выполненных работ по доработке и развитию

сервисов электронной регистратуры регионального

сегмента единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения Чувашской

Республики" Акт между БУ "Медицинский

информационно-аналитический центр" Минздрава

Чувашии и ООО "Алькона" от 29.11.2019г. №1148,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.3 ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.01.2020 29.11.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт сдачи-

приемки выполненных работ по доработке и развитию

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения

Чувашской Республики в части создания региональной

централизованной системы "Лабораторные

исследования"" Акт между БУ "Медицинский

информационно-аналитический центр" Минздрава

Чувашии и ООО "Алькона" от 29.11.2019г. №1149,

приложен файл.

6.3.1 РРП

 Проведение работ по модернизации и

развитию РМИС в части внедрения

централизованной системы

«Лабораторные исследования»

15.01.2020 29.11.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт сдачи-

приемки выполненных работ по доработке и развитию

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения

Чувашской Республики в части создания региональной

централизованной системы "Лабораторные

исследования"" Акт между БУ "Медицинский

информационно-аналитический центр" Минздрава

Чувашии и ООО "Алькона" от 29.11.2019г. №1149,

приложен файл.

6.4 ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.01.2020 15.11.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт сдачи-

приемки выполненных работ по модернизации

подсистемы "Электронная медицинская карта"

Республиканской медицинской информационной

системы" Акт между БУ "Медицинский информационно-

аналитический центр" Минздрава Чувашии и ООО

"Алькона" от 15.11.2019г. №1142, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.4.1 РРП

 Проведение работ по модернизации и

развитию государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов Российской

Федерации, в части внедрения

централизованной системы

«Организация оказания медицинской

помощи больным онкологическими

заболеваниями»

15.01.2020 15.11.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт сдачи-

приемки выполненных работ по модернизации

подсистемы "Электронная медицинская карта"

Республиканской медицинской информационной

системы" Акт между БУ "Медицинский информационно-

аналитический центр" Минздрава Чувашии и ООО

"Алькона" от 15.11.2019г. №1142, приложен файл.

6.5 ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.01.2020 29.11.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт сдачи-

приемки выполненных работ по доработке и развитию

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения

Чувашской Республики в части совершенствования

обмена медицинскими изображениями" Акт между БУ

"Медицинский информационно-аналитический центр"

Минздрава Чувашии и ООО "ХЭЛС САМУРАИ" от

29.11.2019г. №24, приложен файл.

6.5.1 РРП

 Проведение работ по модернизации и

развитию государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов Российской

Федерации, в части внедрения

централизованной системы

«Центральный архив медицинских

изображений»

15.01.2020 29.11.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт сдачи-

приемки выполненных работ по доработке и развитию

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения

Чувашской Республики в части совершенствования

обмена медицинскими изображениями" Акт между БУ

"Медицинский информационно-аналитический центр"

Минздрава Чувашии и ООО "ХЭЛС САМУРАИ" от

29.11.2019г. №24, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.6 ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.01.2020 13.11.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт сдачи-

приемки выполненных работ по модернизации

подсистемы "Диспансеризация, профилактические

осмотры" Республиканской медицинской

информационной системы" Акт между БУ "Медицинский

информационно-аналитический центр" Минздрава

Чувашии и ООО "Алькона" от 13.11.2019г. №1139,

приложен файл.

6.6.1 РРП

 Проведение работ по модернизации и

развитию государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов Российской

Федерации, в части внедрения

централизованной системы

«Организация оказания

профилактической медицинской

помощи (диспансеризация,

диспансерное наблюдение,

профилактические осмотры)

15.01.2020 13.11.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт сдачи-

приемки выполненных работ по модернизации

подсистемы "Диспансеризация, профилактические

осмотры" Республиканской медицинской

информационной системы" Акт между БУ "Медицинский

информационно-аналитический центр" Минздрава

Чувашии и ООО "Алькона" от 13.11.2019г. №1139,

приложен файл.

6.7 ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.04.2020 21.11.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утвержеднии Плана по модернизации и развитию

информационных систем в сфере охраны здоровья в

Чувашской Республике на 2020 год" Приказ

Министерства здравоохранения Чувашской Республики

от 21.11.2019г. №1772, приложен файл.

6.7.1 РРП

 Проведение работ по оценке

соответствия государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов Российской

Федерации требованиям Минздрава

России

01.04.2020 21.11.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утвержеднии Плана по модернизации и развитию

информационных систем в сфере охраны здоровья в

Чувашской Республике на 2020 год" Приказ

Министерства здравоохранения Чувашской Республики

от 21.11.2019г. №1772, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.8 ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.04.2020 21.11.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " Об

утвержеднии Плана по модернизации и развитию

информационных систем в сфере охраны здоровья в

Чувашской Республике на 2020 год" Приказ

Министерства здравоохранения Чувашской Республики

от 21.11.2019г. №1772, приложен файл.

6.8.1 РРП

 Проведены работы по оценке

соответствия РМИС требованиям

Минздрава России

15.04.2020 21.11.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утвержеднии Плана по модернизации и развитию

информационных систем в сфере охраны здоровья в

Чувашской Республике на 2020 год" Приказ

Министерства здравоохранения Чувашской Республики

от 21.11.2019г. №1772, приложен файл.

6.9 ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.04.2020 10.12.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Плана по развитию регионального сегмента

единой государственной информационной системы в

сфере здравоохранения в части создания региональной

централизованной системы «Интегрированная

электронная медицинская карта»" Приказ Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 10.12.2019г.

№1922, приложен файл.

6.9.1 РРП

 Разработан план по проведению работ

по модернизации и развитию РМИС в

части расширения функциональных

возможностей подсистемы

«Электронная медицинская карта» для

передачи структурированных

электронных медицинских документов

в подсистему «Интегрированная

электронная медицинская карта»

ЕГИСЗ на 2020 год

15.04.2020 10.12.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Плана по развитию регионального сегмента

единой государственной информационной системы в

сфере здравоохранения в части создания региональной

централизованной системы «Интегрированная

электронная медицинская карта»" Приказ Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 10.12.2019г.

№1922, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.10 ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.04.2020 10.12.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Плана по развитию регионального сегмента

единой государственной информационной системы в

сфере здравоохранения в части создания подсистемы

правления процессами" Приказ Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 10.12.2019г.

№1923, приложен файл.

6.10.1 РРП

 Утверждение плана по внедрению

централизованных систем «Управление

потоками пациентов», в

государственных и муниципальных

медицинских организациях, на

соответствие с требованиями Минздрава

России на 2020 год

15.04.2020 10.12.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Плана по развитию регионального сегмента

единой государственной информационной системы в

сфере здравоохранения в части создания подсистемы

правления процессами" Приказ Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 10.12.2019г.

№1923, приложен файл.

6.11 ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.04.2020 10.12.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Плана по развитию регионального сегмента

единой государственной информационной системы в

сфере здравоохранения в части совершенствования

динамического наблюдения витальных показателей

больных онкологическими заболеваниями" Приказ

Министерства Здравоохранения Чувашской Республики

от 10.12.2019г. №1921, приложен файл.

6.11.1 РРП

 Проведение работ по модернизации и

развитию государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов Российской

Федерации, в части внедрения

централизованной системы

«Организация оказания медицинской

помощи больным онкологическими

заболеваниями»

15.04.2020 10.12.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Плана по развитию регионального сегмента

единой государственной информационной системы в

сфере здравоохранения в части совершенствования

динамического наблюдения витальных показателей

больных онкологическими заболеваниями" Приказ

Министерства Здравоохранения Чувашской Республики

от 10.12.2019г. №1921, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.12 ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.04.2020 17.12.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Плана по модернизации подсистемы

Республиканской медицинской информационной системы

"Лабораторные исследования" в части обеспечения

возможности ведения бактериологических исследований"

Приказ Министерства Здравоохранения Чувашской

Республики от 17.12.2019г. №2014, приложен файл.

6.12.1 РРП

 Проведение работ по модернизации и

развитию РМИС в части внедрения

централизованной системы

«Лабораторные исследования»

15.04.2020 17.12.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Плана по модернизации подсистемы

Республиканской медицинской информационной системы

"Лабораторные исследования" в части обеспечения

возможности ведения бактериологических исследований"

Приказ Министерства Здравоохранения Чувашской

Республики от 17.12.2019г. №2014, приложен файл.

6.13 ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.04.2020 29.11.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Плана по реализации в Республиканской

медицинской информационной системе сквозных

рабочих процессов диспансерного наблюдения" Приказ

Министерства Здравоохранения Чувашской Республики

от 29.11.2019г. №1847, приложен файл.

6.13.1 РРП

 Проведение работ по модернизации и

развитию государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов Российской

Федерации, в части внедрения

централизованной системы

«Организация оказания

профилактической медицинской

помощи (диспансеризация,

диспансерное наблюдение,

профилактические осмотры)

15.04.2020 29.11.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Плана по реализации в Республиканской

медицинской информационной системе сквозных

рабочих процессов диспансерного наблюдения" Приказ

Министерства Здравоохранения Чувашской Республики

от 29.11.2019г. №1847, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.14 ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.04.2020 12.12.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Плана по развитию регионального сегмента

единой государственной информационной системы в

сфере здравоохранения в части создания регистра

беременных" Приказ Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от 12.12.2019г. №1955, приложен

файл.

6.14.1 РРП

 Проведение работ по модернизации и

развитию государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов Российской

Федерации, в части внедрения

централизованной системы

«Акушерство и гинекология» и

«Неонатология» (Мониторинг

беременных)

15.04.2020 12.12.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Плана по развитию регионального сегмента

единой государственной информационной системы в

сфере здравоохранения в части создания регистра

беременных" Приказ Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от 12.12.2019г. №1955, приложен

файл.

6.15 ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.04.2020 17.12.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Плана по модернизации подсистемы

Республиканской медицинской информационной системы

«Центральный архив медицинских изображений»"

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 17.12.2019г. №2007, приложен файл.

6.15.1 РРП

 Проведение работ по модернизации и

развитию государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов Российской

Федерации, в части внедрения

централизованной системы

«Центральный архив медицинских

изображений»

15.04.2020 17.12.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Плана по модернизации подсистемы

Республиканской медицинской информационной системы

«Центральный архив медицинских изображений»"

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 17.12.2019г. №2007, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.16 ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.04.2020 17.12.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Плана по развитию регионального сегмента

единой государственной информационной системы в

сфере здравоохранения в части совершенствования

динамического наблюдения витальных показателей

больных сердечно-сосудистыми заболеваниями" Приказ

Министерство здравоохранения Чувашской Республики

от 17.12.2019г. №2010, приложен файл.

6.16.1 РРП

 Проведение работ по модернизации и

развитию государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов Российской

Федерации, в части внедрения

централизованной системы

«Организация оказания медицинской

помощи больным сердечно-

сосудистыми заболевания-ми»

15.04.2020 17.12.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Плана по развитию регионального сегмента

единой государственной информационной системы в

сфере здравоохранения в части совершенствования

динамического наблюдения витальных показателей

больных сердечно-сосудистыми заболеваниями" Приказ

Министерства здравоохранения Чувашской Республики

от 17.12.2019г. №2010, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N7-97) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином

портале государственных услуг и функций в отчетном году, тыс.чел.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Прогноз

Рис. 2. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином

портале государственных услуг и функций в отчетном году, тыс.чел.
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Рис. 3. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ

гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале

государственных услуг и функций

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ

гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале

государственных услуг и функций

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих

преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с

централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской

Федерации,%

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт
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Рис. 6. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих

преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с

централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской

Федерации,%

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские

информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ,%

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские

информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ,%
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Диаграмма достижения показателя
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