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О Т Ч Е Т
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отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений
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4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля лиц, госпитализированных

по экстренным показаниям в

течение первых суток от общего

числа больных, к которым

совершены вылеты, %

0

Достижение целевого показателя

планируется с III квартала 2020 года.

0,00%900 90 901

64.5Процент

Доля обоснованных жалоб (от

общего количества поступивших

жалоб), урегулированных в

досудебном порядке страховыми

медицинскими организациями, %

43.7

Показатель рассчитывается ежеквартально,

данные предварительные. Согласно приказу

ФФОМС от 25.03.2019 N 50 "Об

установлении формы и порядка ведения

отчетности № ЗПЗ "Организация защиты

прав застрахованных лиц в сфере

обязательного медицинского страхования"

(Зарегистрировано в Минюсте России

19.06.2019 N 54977) фактическое значение

за I квартал 2019 года будет сформировано

и представлено в ФФОМС не ранее 10

апреля 2020 года.

123,23%43.753.85 43.7 43.72

27.6Процент

Доля впервые в жизни

установленных неинфекционных

заболеваний, выявленных при

проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском

осмотре, %

14.3

Предварительные данные. Во II-IV

кварталах приведены оценочные значения.

110,49%14.315.8 14.3 14.33
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

36.1Процент

Доля медицинских организаций,

оказывающих в рамках

обязательного медицинского

страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе

которых функционируют каналы

связи граждан со страховыми

представителями страховых

медицинских организаций (пост

страхового представителя,

телефон, терминал для связи со

страховым представителем), %

20.5

В соответствии с письмом Минздрава

России и ФОМС от 25.03.2020 № 11-8/и/2-

3524/4059/30/и в целях исполнения

распоряжения Правительства РФ от

21.03.2020 № 710-р страховыми

медицинскими организациями в настоящее

время приостановлено функционирование

постов страховых представителей в

медицинских организациях. Прогноз

сформирован с учетом плана по

размещению телефонов, по итогам 2020

года имеется риск недостижения.

108,41%20.536.1 33.3 33.34

0Человек

Число лиц (пациентов),

дополнительно эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек)

0

Достижение целевого показателя

планируется с III квартала 2020 года.

0,00%200 47 475

12.3-

Смертность от всех причин,

случаев на 1 тыс. населения

12.4

Официальные данные Чувашстата за январь

2020 года. Во II-IV кварталах приведены

оценочные значения.

99,20%12.412.5 12.4 12.46

22Единица

Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь», единиц

32 По итогам года показатель будет достигнут.94,12%3232 34 347

28.7Процент

Доля записей к врачу,

совершенных гражданами без

очного обращения в регистратуру

медицинской организации, %

45

Данные БУ "Медицинский информационно-

аналитический центр" Минздрава Чувашии.

Во II-IV кварталах приведены оценочные

значения.

125,00%5535 65 288

34.39

Тысяча

посещений

Количество посещений при

выездах мобильных медицинских

бригад,

18.527

В рамках приказа Минздрава Чувашии от

20.03.2020 № 402 выезды мобильных

медицинских бригад приостановлены до

29,88%3418.527 62 629
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

тыс.посещений

особого распоряжения. Данные по итогам I

квартала 2020 года предварительные, во II-

IV кварталах приведены оценочные

значения.

0.908

Миллион

человек

Число граждан, прошедших

профилактические осмотры,

млн.чел.

0.12

В рамках приказа Минздрава Чувашии от

20.03.2020 № 402 проведение

профилактических медицинских осмотров и

диспансеризации населения приостановлено

до особого распоряжения. Данные по

итогам I квартала 2020 года

предварительные, во II-IV кварталах

приведены оценочные значения.

19,67%0.40.12 0.61 0.6110
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 марта 2020 года

Всего: 57 654,10 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

57,654.10

Сводный бюджет МО

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

32 654,1032 654,10

(01) Произведена замена 6

фельдшерско-акушерских пунктов,

находящихся в аварийном состоянии 0

1 0,000,0032 654,10 0,00

32 654,1032 654,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,0032 654,10

32 654,1032 654,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,0032 654,10

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

25 000,0025 000,00

(12) Выполнено не менее 71 вылета

санитарной авиации0

2 0,000,0025 000,00 0,00

25 000,0025 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,0025 000,00

25 000,0025 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,0025 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники2.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

57 654,1057 654,10

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,0057 654,10

57 654,1057 654,10бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,0057 654,10

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

57 654,1057 654,10 0,00 0,000,0057 654,10
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра

1 1

2 Выполнено не менее 71 вылета санитарной авиации 1

3

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не менее 90% медицинских организаций, оказывающих данный вид

помощи

1

4 Функционируют не менее 18 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году 1

5 Произведена замена 6 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии 1 2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Произведена замена 6 фельдшерско-

акушерских пунктов, находящихся в

аварийном состоянии Значение: 6, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Степанов В. Г.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 6.

1.1 ПК

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

15.05.2020 15.05.2020 Дубов В. В.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

1.1.1 РРП

 Проверка достоверности определения

сметной стоимости строительства

фельдшерско-акушерских пунктов

15.05.2020 15.05.2020 Дубов В. В.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

1.2 ПК

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

30.05.2020 30.05.2020 Дубов В. В.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

1.2.1 РРП

 Получение разрешения на

строительство фельдшерско-

акушерских пунктов

30.05.2020 30.05.2020 Дубов В. В.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.3 ПК

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

15.02.2020 22.12.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету

Чувашской Республики - Чувашии в целях

софинансирования, в том числе в полном объеме,

расходных обязательств субъектов Российской

Федерации, возникающих при создании и замене

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и

врачебных амбулаторий для населенных пунктов с

численностью населения от 100 до 2000 человек"

Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской

Республики и Министерством здравоохранения

Российской Федерации от 22.12.2019г. №056-17-2020-

282, приложен файл.

1.3.1 РРП

 Заключение соглашения между

Кабинетом Министров Чувашской

Республики и Министерством

здравоохранения Российской Федерации

о предоставлении иного

межбюджетного трансферта из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации в целях

создания и замены фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктов и

врачебных амбулаторий для населенных

пунктов с численностью населения от

100 до 2000 человек

15.02.2020 22.12.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету

Чувашской Республики - Чувашии в целях

софинансирования, в том числе в полном объеме,

расходных обязательств субъектов Российской

Федерации, возникающих при создании и замене

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и

врачебных амбулаторий для населенных пунктов с

численностью населения от 100 до 2000 человек"

Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской

Республики и Министерством здравоохранения

Российской Федерации от 22.12.2019г. №056-17-2020-

282, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.3.2 РРП

 Сформирован перечень населенных

пунктов, имеющих потребность в замене

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, находящихся в

ветхом и аварийном состоянии

15.02.2020 18.11.2019 Ишутов А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Перечень

населенных пунктов, имеющих потребность в

строительстве модульных ФАП в 2020 году" Перечень

Министерства здравоохранения Чувашской Республики

от 18.11.2019г. №-, приложен файл.

2

Функционируют не менее 18

мобильных медицинских комплексов,

приобретенных в 2019 году Значение:

18, на дату 01.12.2020

01.12.2020 01.12.2020 Дубов В. В.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 18 из 18.

2.1 ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.01.2020 27.01.2020 Ишутов А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Планы-

графики работы мобильных медицинских комплексов"

Письмо Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 27.01.2020г. №03/18-1063, приложен

файл.

2.1.1 РРП

 Разработка и утверждение планов-

графиков работы мобильных

медицинских комплексов, в том числе в

населенных пунктах до 100 человек

31.01.2020 27.01.2020 Ишутов А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Планы-

графики работы мобильных медицинских комплексов"

Письмо Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 27.01.2020г. №03/18-1063, приложен

файл.

3

Выполнено не менее 71 вылета

санитарной авиации Значение: 47, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Дубов В. В.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 47.

3.1 ПК

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

15.02.2020 22.12.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Cоглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение между Кабинетом Министров

Чувашской Республики и Министерством

здравоохранения Российской Федерации от 22.12.2019г.

№056-09-2020-236, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.1 РРП

 Заключение соглашения между

Кабинетом Министров Чувашской

Республики и Министерством

здравоохранения Российской Федерации

о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации на

закупку авиационных работ для целей

оказания медицинской помощи

15.02.2020 22.12.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Cоглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение между Кабинетом Министров

Чувашской Республики и Министерством

здравоохранения Российской Федерации от 22.12.2019г.

№056-09-2020-236, приложен файл.

4

В создании и тиражировании "Новой

модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не

менее 90% медицинских организаций,

оказывающих данный вид помощи

Значение: 30, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Дубов В. В.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 31.1 из 30.

4.1 ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.02.2020 24.01.2020 Ишутов А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

реализации на территории Чувашской Республики в 2020

регионального проекта Чувашской Республики «Развитие

системы оказания первичной медико-санитарной

помощи" национального проекта "Здравоохранение", в

части создания и тиражирования новой модели

медицинской организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь" Приказ Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 24.01.2020г.

№87, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1.1 РРП

 Утверждены планы-графики включения

медицинских организаций в процесс

создания и тиражирования «Новой

модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь»

01.02.2020 24.01.2020 Ишутов А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

реализации на территории Чувашской Республики в 2020

регионального проекта Чувашской Республики «Развитие

системы оказания первичной медико-санитарной

помощи" национального проекта "Здравоохранение", в

части создания и тиражирования новой модели

медицинской организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь" Приказ Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 24.01.2020г.

№87, приложен файл.

5

Обеспечен 100,0% охват

застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями о

праве на прохождение

профилактического медицинского

осмотра Значение: 49, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Дубов В. В.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 17.4 из 49.

5.1 ПК

 Доля обоснованных жалоб (от общего

количества поступивших жалоб),

урегулированных страховыми

медицинскими организациями в

досудебном порядке – 39,7%.

15.03.2020 11.02.2020 Ишутов А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

направлении формы ведомственного статистического

наблюдения за январь-декабрь 2019 г. № ЗПЗ

"Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере

обязательного медицинского страхования." Письмо

Территориального фонда обязательного медицинского

страхования Чувашской Республики от 11.02.2020г. №

249, приложен файл. В 2019 году доля обоснованных

жалоб, урегулированных страховыми медицинскими

организациями составила 64,3%.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.1.1 РРП

 Обоснованные жалобы урегулированы

страховыми медицинскими

организациями в досудебном порядке

15.03.2020 11.02.2020 Александров В. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

направлении формы ведомственного статистического

наблюдения за январь-декабрь 2019 г. № ЗПЗ

"Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере

обязательного медицинского страхования." Письмо

Территориального фонда обязательного медицинского

страхования Чувашской Республики от 11.02.2020г. №

249, приложен файл.

5.2 ПК

 Обеспечен охват граждан

профилактическими медицинскими

осмотрами не менее 43,4%

15.12.2020 15.12.2020 Ишутов А. В.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

5.2.1 РРП

 Утверждение плановой численности

застрахованных граждан, подлежащих

профилактическим медицинским

осмотрам в разрезе медицинских

организаций

01.02.2020 30.12.2019 Ишутов А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

проведении профилактических медицинских осмотров и

диспансеризации определенных групп взрослого

населения в Чувашской Республике в 2020 году" Приказ

Министерства здравоохранения Чувашской Республики

от 24.12.2019г. №2110, приложен файл. 2. "Расчет

плановых объемов профилактических мероприятий по

медицинским организациям в разрезе половозрастных

групп" Письмо Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от 30.12.2019г. №03/21-17744,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не
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Прогнозные

сведения
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Рис. 1. "(N1-97) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 3. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке

страховыми медицинскими организациями, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке

страховыми медицинскими организациями, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском осмотре, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском осмотре, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых

медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %
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Рис. 8. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых

медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %
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Рис. 9. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек)
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Рис. 10. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Диаграмма достижения показателя

20 20

47 47

-10

0

10

20

30

40

50

I квартал II квартал III квартал IV квартал



12.6 12.6 12.6 12.6

12.4

12.4 12.4 12.4

12.5

12.4 12.4 12.4

12.5

12.4 12.4 12.4

12.35

12.40

12.45

12.50

12.55

12.60

12.65

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 11. Смертность от всех причин, случаев на 1 тыс. населения
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Рис. 12. Смертность от всех причин, случаев на 1 тыс. населения
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Рис. 13. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», единиц
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Рис. 14. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», единиц
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Рис. 15. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 16. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %
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Рис. 17. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс.посещений
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Рис. 18. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс.посещений
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Рис. 19. Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн.чел.
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Рис. 20. Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн.чел.
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