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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

5Процент

Доля обучающихся,

завершающих обучение в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, прошедших

аттестацию с использованием

механизма демонстрационного

экзамена

8.27 137,83%8.278.27 10 61

25Процент

Доля организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, итоговая аттестация

в которых проводится в форме

демонстрационного экзамена

30.77 102,57%30.7730.77 42.3 302

50Единица

Число мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций накопительным

25 92,59%5025 54 543
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

итогом

0Единица

Число центров опережающей

профессиональной подготовки

накопительным итогом

0 100,00%00 0 04
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195600.00

19005.00

Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 125 177,72 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 214 605,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

74642.64

50535.08

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(03) Создано 100 центров

опережающей профессиональной

подготовки0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(04) Создано 5000 мастерских,

оснащенных современной материально-

технической базой по одной из

компетенций0

2 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

334 312,72333 775,72

(13) Созданы не менее 50 мастерских,

оснащенных современной материально-

технической базой по одной из

компетенций0

3 79,57265 579,64331 078,98 302 698,57

119 707,72119 170,72

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 88 093,57

Освоение

средств

осуществляется

согласно плану

расходования

средств

58,4669 979,64116 473,98

119 707,72119 170,72

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 88 093,57

Освоение

средств

осуществляется

согласно плану

расходования

средств

58,4669 979,64116 473,98

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

214 605,00214 605,00внебюджетные источники3.2 214 605,00

Освоение

средств

осуществляется

согласно плану

расходования

средств

91,14195 600,00214 605,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(14) Созданы не менее 70 мастерских,

оснащенных современной материально-

технической базой по одной из

компетенций 0

4 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 507,001 507,00

(34) В Чувашской Республике

реализуются мероприятия по

ежегодному проведению регионального

чемпионата «Абилимпикс» и

подготовке членов сборной для участия

в международных и национальных

чемпионатах профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью.0

5 46,45700,001 507,00 1 507,00

1 507,001 507,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

5.1 1 507,00

Расходование

средств

осуществляется

согласно плану

расходования

46,45700,001 507,00

1 507,001 507,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 1 507,00

Расходование

средств

осуществляется

согласно плану

расходования

46,45700,001 507,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.2 0,00 0,000,000,00



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 963,004 500,00

(35) Организована подготовка,

проведено и обеспечено участие

представителей Чувашской Республики

в олимпиадах, конкурсах, чемпионатах

по профессиональному мастерству, в

том числе чемпионатах, проводимых

международной организацией

«Ворлдскиллс»0

6 100,003 963,003 963,00 3 963,00

3 963,004 500,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

6.1 3 963,00

Освоение

средств

осуществляется

согласно плану

расходования

средств

100,003 963,003 963,00

3 963,004 500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

6.1.1 3 963,00

Освоение

средств

осуществляется

согласно плану

расходования

средств

100,003 963,003 963,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

6.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

6.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники6.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

125 177,72125 177,72

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

93 563,57 59,6374 642,64121 943,98

125 177,72125 177,72бюджет субъекта Российской Федерации 93 563,57 59,6374 642,64121 943,98

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

214 605,00214 605,00внебюджетные источники 214 605,00 91,14195 600,00214 605,00

339 782,72339 782,72 308 168,57 79,53270 242,64336 548,98
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Не менее 6 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования на территории Чувашской

Республики, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена.

Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2020

4

2

Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования на территории Чувашской

Республики, вовлечены в различные формы наставничества

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

1

3

Не менее 300 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по

программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 100 преподавателей

(мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1

4

Созданы не менее 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из

компетенций

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2020

3

5

 Созданы не менее 70 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из

компетенций

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2021

1

6

В Чувашской Республике внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального

образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2

7

Не менее 800 обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования на территории Чувашской

Республики, вовлечены в различные формы наставничества

Значение: 800,0000 Дата: 31.12.2020

3

8

Не менее 150 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по

программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 50 преподавателей

(мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс

Значение: 150,0000 Дата: 31.12.2020

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

9

В Чувашской Республике реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата

«Абилимпикс» и подготовке членов сборной для участия в международных и национальных чемпионатах

профессионального мастерства для людей с инвалидностью.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

2

10

Организована подготовка, проведено и обеспечено участие представителей Чувашской Республики в

олимпиадах, конкурсах, чемпионатах по профессиональному мастерству, в том числе чемпионатах,

проводимых международной организацией «Ворлдскиллс»

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

3

11

Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с

использованием механизма демонстрационного экзамена

Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2020

1

12

Создано 100 центров опережающей профессиональной подготовки

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1

13

Создано 5000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из

компетенций

Значение: 54,0000 Дата: 31.12.2020

4
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Не менее 6 % обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования на территории

Чувашской Республики, проходят

аттестацию с использованием

механизма демонстрационного

экзамена. Значение: 6, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Выгрузка из ЦП-2020" Иное Союза Ворлдскиллс

Россия от 31.07.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения по результату не выявлены

Предоставлена информация : 5 из 6.

1.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении демэкзамена в 2020 году" Приказ

Минобразования Чувашии от 20.01.2020г. №80, приложен

файл.

Отклонения в срках исполнения не выявлены.

1.1.1 РРП

 Формирование и утверждение пакета

документов, необходимых для

проведения демонстрационного

экзамена

31.12.2020 31.12.2020 Вотякова Л. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении демонстрационного экзамена в 2020

году" Приказ Минобразования Чувашии от 20.01.2020г.

№80, приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено.

1.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Выгрузка из системы ЦП-2020" Иное Союз
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Ворлдскиллс Россия от 31.07.2020г. №1, приложен файл.

2. "Выгрузка из ситсемы Академии Ворлдскиллс" Иное

Союз Ворлдскиллс от 30.09.2020г. №2, приложен файл.

3. "О закупке с/х оборудования для для оснащения ПОО"

Приказ Минобразования Чувашии от 29.04.2020г. №737,

приложен файл.

Отколнений в сроках исполнения не выявлено.

1.2.1 РРП

 Организация работы по подготовке

материально-технического (кадрового)

обеспечения для проведения

демонстрационного экзамена

31.12.2020 31.12.2020 Вотякова Л. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Выгрузка из системы ЦП-2020" Иное Союз

Ворлдскиллс Россия от 31.07.2020г. №1, приложен файл.

2. "Выгрузка из ситсемы Академии Ворлдскиллс" Иное

Союз Ворлдскиллс от 30.09.2020г. №2, приложен файл.

Отклонения в сроках исполнения не выявлены.

1.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Справка (выгрузка) из ЦП-2020" Иное Союз

"Молодые профессионалы" от 31.07.2020г. №1,

приложен файл.

Отклонения в сроках исполнения не выявлены.

1.3.1 РРП

 Организация и проведение

демонстрационного экзамена для не

менее чем 6% обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования на

территории Чувашской Республики

31.12.2020 01.01.2020 Вотякова Л. Н.

Выполнено.

1.4. ПК

 Проведена аттестация с использованием

механизма демонстрационного

экзамена с охватом не менее 6 %

обучающихся профессиональных

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Выгрузка из системы ЦП-2020" Иное Союз
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

образовательных организаций,

осуществляющих реализацию

образовательных программам среднего

профессионального образования на

территории Чувашской Республики

Ворлдскиллс Россия от 31.07.2020г. №80, приложен

файл.

2. "О проведении демонстрационного экзамена в 2020

году" Приказ Минобразования Чувашии от 20.01.2020г.

№80, приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено.

1.4.1 ПК

 Проведение мониторинга внедрения

системы аттестации с использованием

механизма демонстрационного

экзамена

31.12.2020 31.12.2020 Вотякова Л. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении демонстрационного экзамена в 2020

году" Приказ Минобразования Чувашии от 20.01.2020г.

№80, приложен файл.

2. "Выгрузка из системы Ворлдскиллс ЦП-2020" Иное

Союз Ворлдскиллс РПоссия от 31.07.2020г. №1,

приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не вявлено.

2.

Не менее 70% обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования на территории

Чувашской Республики, вовлечены в

различные формы наставничества

Значение: 70, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении методологии наставничества"

Распоряжение Минпросвещения России от 25.12.2019г. №

Р-145, приложен файл.

Отклонений по срокам исполнения не выявлено.

Предоставлена информация : 0 из 70.

2.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2024 20.12.2020 Иванова И. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении методологии наставничества"

Распоряжение Минпросвещения РФ от 25.12.2019г. №Р-

145, приложен файл.

Отклонений по срокам исполнения не выявлено.

2.1.1 РРП

 С учетом разработанной методологии

20.12.2020 20.12.2020 Николаева М. А.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

наставничества обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, в том

числе с применением лучших практик

обмена опытом между обучающимися и

привлечением представителей

работодателей к этой деятельности,

обеспечено ее внедрение в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, с

охватом не менее 5% обучающихся

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении методологии наставничества"

Распоряжение Минпросвещения РФ от 25.12.2019г. №Р-

145, приложен файл.

Отклонения по срокам исполнения не выявлены.

3.

Не менее 300 преподавателей

(мастеров производственного

обучения) прошли повышение

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия, из них не менее

100 преподавателей (мастеров

производственного обучения)

сертифицированы в качестве

экспертов Ворлдскиллс Значение: 0, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Выгрузка из системы Акдемии Ворлдскиллс" Иное

Союза Ворлдскиллс Россия от 30.09.2020г. №1, приложен

файл.

Отсутствуют отклонения по результату.

Предоставлена информация : 0 из 0.

3.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Выгрузка из системы Академии Ворлдскиллс-ДЭ"

Иное Союза Ворлдскиллс Россия от 30.09.2020г. №1,

приложен файл.

2. "Выгрузка из системы Академии Ворлдскиллс-WSR"

Иное Союза Ворлдскиллс Россия от 30.09.2020г. №2,
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено.

3.1.1 РРП

 Обеспечение повышения квалификации

по программам, основанным на опыте

Союза Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок,

сертификация в эксперты Ворлдскиллс

31.12.2020 31.12.2020 Вотякова Л. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Выгрузка из системы Академии Ворлдскиллс -WSR

эксперты" Иное Союза Ворлдскиллс Россия от

30.09.2020г. №1, приложен файл.

2. "Выгрузка из системы Академии Ворлдскиллс-

эксперты ДЭ" Иное Союзая Ворлдскиллс Россия от

30.09.2020г. №2, приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено.

4.

Созданы не менее 50 мастерских,

оснащенных современной

материально-технической базой по

одной из компетенций Значение: 50,

на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "О создании мастерских в 2020 году" Приказ

Минобразования Чувашии от 19.02.2020г. №318,

приложен файл.

Отсутствуют отклонения по результату.

Предоставлена информация : 45 из 50.

4.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении перечня ПОО-победителей отбора"

Приказ Минпросвещения России от 09.12.2019г. №679,

приложен файл.

Отклонения в сроках исполнения не выявлены.

4.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О создании мастерских в 2020 году" Приказ

Минобразования Чуввшии от 19.02.2020г. №318,

приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.3. ПК

 50 мастерских оснащены современной

материально-технической базой по

одной из компетенций

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О создании мастерских в 2020 году" Приказ

Минобразования Чувашии от 19.02.2020г. №318,

приложен файл.

Нарушений в сроках исполнения не выявлено.

4.3.1 ПК

 Проведение мониторинга реализации

мероприятий по оснащению

материально-технической базой по

одной из компетенций

31.12.2020 31.12.2020 Николаева М. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О создании мастерских" Приказ Минобразования

Чувашии от 19.02.2020г. №318, приложен файл.

Отсутствуют отклонения по результату.

5.

 Созданы не менее 70 мастерских,

оснащенных современной

материально-технической базой по

одной из компетенций Значение: 70,

на дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "О создании мастерских" Приказ Минобразования

Чувашии от 19.02.2020г. №318, приложен файл.

Отстутсвуют отклонения по результату.

Предоставлена информация : 50 из 70.

5.1. ПК

 70 мастерских оснащены современной

материально-технической базой по

одной из компетенций

31.12.2021 31.12.2020 Иванова И. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении документов ПОО-

грантополучателей" Письмо Минпросвещения России от

03.08.2020г. №05-847, приложен файл.

2. "Протокол заседания Конкурсной комиссии по итогам

отбора" Протокол Минпросвещения России от

27.07.2020г. №3/2020, приложен файл.

Отклонения по срокам исполнения не выявлены.

5.1.1 РРП

 Подготовка и предоставление

организациями, осуществляющими

образовательную деятельность по

31.12.2020 31.12.2020 Николаева М. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания Конкурсной комиссии по итогам



20

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

образовательным программам среднего

профессионального образования, заявок

в Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в

отборе на предоставление грантов в

форме субсидии из федерального

бюджета на финансовое обеспечение

мероприятий по оснащению

современной материально-технической

базой

отбора" Протокол Минпросвещения России от

27.07.2020г. №3/2020, приложен файл.

Отклонений по срокам исполнения не выявлено.

6.

В Чувашской Республике внедрена

методология наставничества в

системе среднего профессионального

образования, в том числе

посредством привлечения к этой

деятельности специалистов-

практиков Значение: 1, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Методология наставничества" Распоряжение

Минпросвещения РФ от 25.12.2019г. №Р-145, приложен

файл.

Отклонения по результату отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

6.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении методологии наставничества"

Распоряжение Минпросвещения РФ от 25.12.2020г. №Р-

145, приложен файл.

Отклонений по срокам исполнения не выявлено.

6.1.1 РРП

 Разработка и утверждение документов,

необходимых для оказания услуги

(выполнения работы) по внедрению

методологии наставничества в системе

среднего профессионального

образования, в том числе посредством

привлечения к этой деятельности

специалистов-практиков

31.12.2020 31.12.2020 Вотякова Л. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении методологии наставничества"

Распоряжение Минпросвещения  РФ от 25.12.2019г. №Р-

145, приложен файл.

Отклонений по срокам исполнения не выявлено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении методологии наставничества"

Распоряжение Минпросвещения РФ от 25.12.2019г. №Р-

145, приложен файл.

Отклонения по срокам исполнения не выявлены.

6.2.1 РРП

 Оказание услуги (выполнения работы)

по внедрению методологии

наставничества в системе среднего

профессионального образования, в том

числе посредством привлечения к этой

деятельности специалистов-практиков

31.12.2020 31.12.2020 Вотякова Л. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении методологии наставничества"

Распоряжение Минпросвещения РФ от 25.12.2019г. №Р-

145, приложен файл.

Отклонения по срокам исполнения не выявлены.

7.

 Не менее 800 обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования на территории

Чувашской Республики, вовлечены в

различные формы наставничества

Значение: 800, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Методология наставничества" Распоряжение

Минпросвещения РФ от 25.12.2019г. №Р-145, приложен

файл.

Отсутствуют отклонения по срокам.

Предоставлена информация : 0 из 800.

7.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении методологии наставничества"

Распоряжение Минпросвещения РФ от 25.12.2019г. №Р-

145, приложен файл.

Отклонения по срокам исполнения не выявлены.

7.1.1 РРП

 Разработка и утверждение документов,

необходимых для оказания услуги

(выполнения работы) по вовлечению в

различные формы наставничества не

31.12.2020 31.12.2020 Вотякова Л. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении методологии наставничества"

Распоряжение Минпросвещения РФ от 25.12.2019г. №Р-
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

менее 800 обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования на

территории Чувашской Республики

145, приложен файл.

Отклонения по срокам не выявлены.

7.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении методологии наставничества"

Распоряжение Минпросвещения РФ от 25.12.2019г. №Р-

145, приложен файл.

Отклонения по срокам исполнения не выявлены.

7.2.1 РРП

 Оказание услуги (выполнение работы)

по вовлечению в различные формы

наставничества не менее 800

обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования на

территории Чувашской Республики

31.12.2020 31.12.2020 Вотякова Л. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении методологии наставничества"

Распоряжение Минпросвещения РФ от 25.12.2019г. №Р-

145, приложен файл.

Отклонений по срокам исполнения не выявлено.

7.3. РРП

 800 обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования на

территории Чувашской Республики,

вовлечены в различные формы

наставничества

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении методологии наставничества"

Распоряжение Минпросвещения России от 25.12.2019г. №

Р-145, приложен файл.

Отклонения по срокам исполнения не выявлены.

7.3.1 РРП

 Вовлечение 800 обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

31.12.2020 31.12.2020 Вотякова Л. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении методологии наставничества"
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

профессионального образования на

территории Чувашской Республики,в

различные формы наставничества

Распоряжение Минпросвещения РФ от 25.12.2019г. №Р-

145, приложен файл.

Отклонения по срокам исполнения не выявлены.

8.

Не менее 150 преподавателей

(мастеров производственного

обучения) прошли повышение

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия, из них не менее

50 преподавателей (мастеров

производственного обучения)

сертифицированы в качестве

экспертов Ворлдскиллс Значение: 150,

на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Выгрузка из системы Союза Ворлдскиллс" Иное

Союза Ворлдскиллс от 30.09.2020г. №1, приложен файл.

Отклонений по срокам исполнения не выявлено.

Предоставлена информация : 100 из 150.

8.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Выгрузка из системы Академии Ворлдскиллс-WSR

эксперты" Иное Союза Ворлдскиллс Россия от

30.09.2020г. №1, приложен файл.

2. "Выгрузка из системы Академии Ворлдскиллс-

эксперты ДЭ" Иное Союза Ворлдскиллс Россия от

30.09.2020г. №2, приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено.

8.2. РРП

 Проведено повышение квалификации

управленческих команд организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Выгрузка из системы Академии Ворлдскиллс " Иное

Союза Ворлдскиллс Россия от 30.09.2020г. №1, приложен

файл.

2. "Выгрузка из системы Академии Ворлдскиллс-ДЭ"

Иное Союза Ворлдскиллс Россия от 30.09.2020г. №2,

приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Отклонений в сроках исполнения не выявлено.

8.2.1 РРП

 Не менее 150 преподавателей (мастеров

производственного обучения) прошли

повышение квалификации по

программам, основанным на опыте

Союза Ворлдскиллс Россия, из них не

менее 50 преподавателей (мастеров

производственного обучения)

сертифицированы в качестве экспертов

Ворлдскиллс (накопительным итогом)

31.12.2020 31.12.2020 Вотякова Л. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Выгрузка из системы Академии Ворлдскиллс-WSR"

Иное Союза Ворлдскиллс Россия от 30.09.2020г. №1,

приложен файл.

2. "Выгрузка из системы Академии Ворлдскиллс-ДЭ"

Иное Союза Ворлдскиллс Россия от 30.09.2020г. №2,

приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено.

9.

В Чувашской Республике реализуются

мероприятия по ежегодному

проведению регионального

чемпионата «Абилимпикс» и

подготовке членов сборной для

участия в международных и

национальных чемпионатах

профессионального мастерства для

людей с инвалидностью. Значение: 1,

на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "О проведении регчемпионата Абилимпикс в 2020

году" Письмо Региональный центр движения

Абилимпикс от 05.10.2020г. №02/01-1376, приложен

файл.

Отклонений по срокам исполнения не выявлено.

Предоставлена информация : 0 из 1.

9.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2024 31.12.2024 Иванова И. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении регионального чемпионата

Абилимпикс" Приказ Минобразования Чувашии от

21.08.2020г. №1500, приложен файл.

2. "Письмо о проведении чепмпионата Аблимпикс в 2020

году" Письмо Региональный центр развития движения

Абилимпикс в ЧР от 05.10.2020г. №02/01-1376,

приложен файл.

3. "Приложение к письму о проведении чемпионата в

2020 году" Письмо Региональный центр развития

движения Абилимпикс в ЧР от 05.10.2020г. №02/01-1376,
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

приложен файл.

Отклонения в сроках исполнения не выявлены.

9.1.1 РРП

 Разработка и утверждение документов,

необходимых для оказания услуги

(выполнения работы) по реализации

мероприятий по ежегодному

проведению регионального чемпионата

«Абилимпикс» и подготовке членов

сборной для участия в международных

и национальных чемпионатах

профессионального мастерства для

людей с инвалидностью.

31.12.2020 31.12.2020 Вотякова Л. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении регионального чемпионата

Абилимпикс" Приказ Минобразования Чувашии от

21.08.2019г. №1500, приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено.

9.2. РРП

 Ежегодно проводится региональный

чемпионат «Абилимпикс», сборная

Чувашской Республики принимает

участие в международных и

национальных чемпионатах

профессионального мастерства для

людей с инвалидностью

31.12.2024 30.12.2024 Иванова И. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении регионального чемпионата

Абилимпикс" Приказ Минобразования Чувашии от

21.08.2020г. №1500, приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено.

9.2.1 РРП

 Подготовка и проведение

регионального чемпионата

"Абилимпикс"

31.12.2020 31.12.2020 Вотякова Л. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении регионального чемпионата

Абилимпикс" Приказ Минобразования Чувашии от

21.08.2020г. №1500, приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено.

10.

Организована подготовка, проведено

и обеспечено участие представителей

Чувашской Республики в олимпиадах,

конкурсах, чемпионатах по

профессиональному мастерству, в

том числе чемпионатах, проводимых

международной организацией

31.12.2024 31.12.2024 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "О проведении отборочных соревнований на парво

участия в нац чемпионата "Молодые профессионалы""

Приказ Минобразования Чувашии от 29.06.2020г. №1000,

приложен файл.

2. "О проведении VIII Открытого регионального



26

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

«Ворлдскиллс» Значение: 1, на дату

31.12.2024

чемпионата "Молодые профессионалы"" Приказ

Минобразования Чувашии от 28.10.2019г. №1932,

приложен файл.

Отклонения в сроках исполнения не выявлены.

Предоставлена информация : 0 из 1.

10.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2024 31.12.2024 Иванова И. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении VIII Открытого регионального

чемпионата "Молодые профессионалы"" Приказ

Минобразования Чувашии от 28.10.2019г. №1932,

приложен файл.

2. "О проведении отборочных соревнований к

нацчемпионату "Молодые профессионалы"" Приказ

Минобразования Чувашии от 29.06.2020г. №1000,

приложен файл.

3. "О внесении изменией в приказ 1932" Приказ

Минобразования Чувашии от 31.01.2020г. №160,

приложен файл.

Отколнения в сроках исполнения не выявлены

10.1.1 РРП

 Разработка и утверждение документов,

необходимых для оказания услуги

(выполнения работы) по организации,

подготовке, проведению и обеспечению

участия представителей Чувашской

Республики в олимпиадах, конкурсах,

чемпионатах по профессиональному

мастерству, в том числе чемпионатах,

проводимых международной

организацией «Ворлдскиллс»

31.12.2020 31.12.2020 Вотякова Л. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении VIII Открытого регионального

чемпионата "Молодые профессионалы"" Приказ

Минобразования Чувашии от 28.10.2019г. №1932,

приложен файл.

2. "О внесении изменений в приказ о проведении VIII

Открытого регионального чемпионата "Молодые

профессионалы"" Приказ Минобразования Чувашии от

31.01.2020г. №160, приложен файл.

3. "О проведении отборочных соревнований к

нацчемпионату" Приказ Минобразования Чувашии от
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

29.06.2020г. №1000, приложен файл.

Отсутствуют отклонения в сроках исполнения.

10.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2024 31.12.2024 Иванова И. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении отборочных соревнований" Приказ

Минобразования Чувашии от 29.06.2020г. №1000,

приложен файл.

Отклонений по сркам исполнения не выявлено.

10.2.1 РРП

 Оказание услуги по организации,

подготовке, проведению и обеспечению

участия представителей Чувашской

Республики в олимпиадах, конкурсах,

чемпионатах по профессиональному

мастерству, в том числе чемпионатах,

проводимых международной

организацией «Ворлдскиллс»

31.12.2020 31.12.2020 Вотякова Л. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении отборочных соревнований к

нацчемпионату" Приказ Минобразования Чувашии от

29.06.2020г. №1000, приложен файл.

Отклонений по срокам исполнения не выявлено.

10.3. РРП

 Организована подготовка, проведено и

обеспечено участие представителей

Чувашской Республики в чемпионатах,

конкурсах по профессиональному

мастерству, в том числе чемпионатах,

проводимых международной

организацией «Ворлдскиллс»

31.12.2024 31.12.2024 Иванова И. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении отборочных соревнований к

нацчемпионату" Приказ Минобразования Чувашии от

29.06.2020г. №1000, приложен файл.

Отклонения по срокам исполнения не выявлены.

10.3.1 РРП

 Организация, подготовка, проведение и

обеспечение участия представителей

Чувашской Республики в олимпиадах,

конкурсах, чемпионатах по

профессиональному мастерству, в том

числе чемпионатах, проводимых

международной организацией

«Ворлдскиллс»

31.12.2020 31.12.2020 Вотякова Л. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении отборочных соревнований к

нацчемпионату" Приказ Минобразования Чувашии от

29.06.2020г. №1000, приложен файл.

Отклонений по срокам исполнения не выявлено.

11.

Не менее 25% обучающихся

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, проходят аттестацию с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

Значение: 6, на дату 31.12.2020

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Выгрузка из системы ЦП-2020" Иное Союза

Ворлдскиллс Россия от 31.07.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствуют отклонения по результату.

Предоставлена информация : 5 из 6.

11.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

25.12.2020 25.12.2020 Иванова И. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Выгрузка из системы ЦП-2020" Иное Союз

Ворлдскиллс Россия от 31.07.2020г. №1, приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено

11.1.1 РРП

 Проведена аттестация с использованием

механизма демонстрационного

экзамена с охватом не менее 6 %

обучающихся профессиональных

образовательных организаций,

осуществляющих реализацию

образовательных программам среднего

профессионального образования на

территории Чувашской Республики

25.12.2020 25.12.2020 Вотякова Л. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Выгрузка из системы ЦП-2020" Иное Союз

Ворлдкиллс Росия от 31.07.2020г. №1, приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено.

12.

Создано 100 центров опережающей

профессиональной подготовки

Значение: 0, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Об уответственном по ЦОПП" Приказ

Минобразования Чувашии от 19.08.2020г. №1239,

приложен файл.

Отклонения по результату отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 0.

12.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

01.12.2020 01.12.2020 Иванова И. И.

В работе.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении комплекса мер по созданию ЦОПП"

Распоряжение Кабинет Министров Чувашской

Республики от 05.07.2019г. №577-р, приложен файл.

2. "Об утверждении должностного лица за ЦОПП"

Приказ Минобразования Чувашии от 19.08.2020г. №1239,

приложен файл.

Отколнений в сроках исполнения не выявлено.

13.

Создано 5000 мастерских,

оснащенных современной

материально-технической базой по

одной из компетенций Значение: 54,

на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "О создании мастерских в 2020 году" Приказ

Минобразования Чувашии от 19.02.2020г. №318,

приложен файл.

Отклонения по результату отсутствуют.

Предоставлена информация : 50 из 54.

13.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении списка победителей" Приказ

Минпросвещения России от 09.12.2019г. №679, приложен

файл.

2. "О создании мастерских в 2020 году" Приказ

Минобразования Чувашии от 19.02.2020г. №318,

приложен файл.

Отклонений  в сроках исполнения не выявлено.

13.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

25.12.2020 25.12.2020 Иванова И. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении списка ПОО-победителей отбора"

Приказ Минпросвещения России от 09.12.2019г. №679,

приложен файл.

2. "О создании мастерских в 2020 году" Приказ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Минобразования Чувашии от 19.02.2020г. №318,

приложен файл.

Отклонения в сроках исполнения не выявлены.

13.2.1 РРП

 Реализация мероприятий по оснащению

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования

материально-технической базой по

одной из компетенций. Подготовка

информационно-аналитического отчета

25.12.2020 25.12.2020 Николаева М. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О создании мастерских в 2020 году" Приказ

Минобразования Чувашии от 19.02.2020г. №318,

приложен файл.

Отклонения в сроках исполнения не выявлены.

13.3. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении из федерального

бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам"

Соглашение Минпросвещения России от 17.02.2020г. №

073-15-2020-188, приложен файл.

2. "Cоглашение о предоставлении из федерального

бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам"

Приказ Минпросвещения России от 19.02.2020г. №073-15

-2020-182, приложен файл.

3. "Cоглашение о предоставлении из федерального

бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам"

Соглашение Минпросвещения России от 25.02.2020г. №

№ 073-15-2020-184, приложен файл.

4. "Cоглашение о предоставлении из федерального

бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам"

Соглашение Минпросвещения России от 19.02.2020г. №

073-15-2020-185, приложен файл.

5. "Cоглашение о предоставлении из федерального

бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам"

Соглашение Минпросвещения России от 17.02.2020г. №

73-15-2020-186, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6. "Cоглашение о предоставлении из федерального

бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам-

КПК" Соглашение Минпросвещения России от

19.02.2020г. №073-15-2020-183, приложен файл.

Отклонения в сроках исполнения не выявлены.

13.4. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о контрактации и расходовании" Отчет ПОО-

грантополучателей от 30.09.2020г. №1, приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E6-97) Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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Рис. 2. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена
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Рис. 3. Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций накопительным

итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций накопительным

итогом
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Рис. 5. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма

демонстрационного экзамена

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма

демонстрационного экзамена
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Рис. 7. Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом
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