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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

5Процент

Доля учителей

общеобразовательных

организаций, вовлеченных в

национальную систему

профессионального роста

педагогических работников

0 100,00%00 0 01

0Процент

Доля субъектов Российской

Федерации, обеспечивших

деятельность центров

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и

центров оценки

профессионального мастерства и

квалификаций педагогов

0 100,00%00 0 02

2Процент

Доля педагогических работников,

прошедших добровольную

независимую оценку

квалификации

0 100,00%00 0 03
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Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 5 751,80 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

1437.95

4313.85

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

5 751,805 751,80

(05) Реализован комплекс мер для

непрерывного и планомерного

повышения квалификации

педагогических работников, в том числе

на основе использования современных

цифровых технологий, формирования и

участия в профессиональных

ассоциациях, программах обмена

опытом и лучшими практиками,

привлечения работодателей к

дополнительному профессиональному

образованию педагогических

работников, в том числе в форме

стажировок0

1 25,001 437,955 751,80 5 751,80

5 751,805 751,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 5 751,80 25,001 437,955 751,80

5 751,805 751,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 5 751,80 25,001 437,955 751,80

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

5 751,805 751,80

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

5 751,80 25,001 437,955 751,80

5 751,805 751,80бюджет субъекта Российской Федерации 5 751,80 25,001 437,955 751,80

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

5 751,805 751,80 5 751,80 25,001 437,955 751,80
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических

работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и

участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения

работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том

числе в форме стажировок

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

6

2

В Чувашской Республике внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1 1

3

Не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального

образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

4

Не менее 10 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования

детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации

Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2024

1

5

Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и

центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской

Федерации

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

6

Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и

центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской

Федерации

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2021

1

7

Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в

первые три года работы

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

1 1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Реализован комплекс мер для

непрерывного и планомерного

повышения квалификации

педагогических работников, в том

числе на основе использования

современных цифровых технологий,

формирования и участия в

профессиональных ассоциациях,

программах обмена опытом и

лучшими практиками, привлечения

работодателей к дополнительному

профессиональному образованию

педагогических работников, в том

числе в форме стажировок Значение:

1, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.в работе

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1.

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Ширшов А. А.

В работе.

нет отклонений

1.2.

 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Ширшов А. А.

В работе.

нет отклонений
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.3.

 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Ширшов А. А.

В работе.

нет отклонений

1.4.

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Ширшов А. А.

В работе.

нет отклонений

1.5.

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2020 31.12.2020 Ширшов А. А.

В работе.

нет отклонений

1.6.

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 31.12.2020 Ширшов А. А.

В работе.

нет отклонений

2.

В Чувашской Республике внедрена

система аттестации руководителей

общеобразовательных организаций

Значение: 1, на дату 31.12.2021

31.12.2021 01.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.в работе

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1. РРП

 Произведена оценка эффективности

обеспечения реализации федерального

проекта (результата федерального

01.09.2021 01.12.2020 Ширшов А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

проекта)

1. "Об утверждении методических рекомендаций по

созданию и обеспечению функционирования центров

оценки профессионального мастерства и квалификаций

педагогов, центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников в рамках федерального проекта "Учитель

будущего""  Минпросвещения России от 30.04.2019г. №

МР-4/02вн, указана ссылка.

нет отклонений

2.1.1 РФП

 Разработка методических

рекомендаций (писем, указаний) для

органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации по

аттестации руководителей

общеобразовательных организаций (не

менее 1 комплекта методических

рекомендаций)

01.12.2020 01.12.2020 Исаев Ю. Н.

В работе.

2.1.2 РФП

 Разработка и апробация не менее чем в

9 субъектах Российской Федерации

(получателях субсидии) модели

аттестации руководителей

образовательных организаций на основе

требований профессионального

стандарта руководителя

образовательной организации с

использованием ОС, механизмов

общественной оценки и с

использованием публичных форм

процедуры аттестации

01.12.2020 01.12.2020 Исаев Ю. Н.

В работе.

2.1.3 РФП

 Внесение изменений в нормативно-

правовые акты, регламентирующие

аттестацию руководителей

образовательных организаций

01.12.2020 01.12.2020 Исаев Ю. Н.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.2. РРП

 Разработка и утверждение в

установленном порядке

профессионального стандарта

руководителя общеобразовательной,

профессиональной образовательной

организации и организации

дополнительного образования детей

30.04.2020 29.04.2020 Ширшов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ Минтруда России" Приказ  от г. №, указана

ссылка.

2.2.1 РНП

 Утверждение в установленном порядке

профессионального стандарта

руководителя общеобразовательной,

профессиональной образовательной

организации и организации

дополнительного образования детей

30.11.2020 29.04.2020 Исаев Ю. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ Минтруда России"   от г. №, указана ссылка.

3.

Не менее 50 % педагогических

работников системы общего,

дополнительного и профессионального

образования повысили уровень

профессионального мастерства в

форматах непрерывного образования

Значение: 0, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.нет

отклонений

Предоставлена информация : 0 из 0.

4.

Не менее 10 % педагогических

работников систем общего

образования и дополнительного

образования детей прошли

добровольную независимую оценку

профессиональной квалификации

Значение: 10, на дату 31.12.2024

31.12.2024 01.11.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.в работе

Предоставлена информация : 10 из 10.

4.1.

 Документ опубликован

01.11.2020 01.11.2020 Ширшов А. А.

В работе.

в работе

4.1.1 РФП

 Внесение изменений в Порядок

проведения аттестации педагогических

01.11.2020 01.11.2020 Исаев Ю. Н.

В работе.

в работе
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

работников организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность, в части возможности

учета независимой оценки

квалификации при аттестации

педагогических работников

5.

Созданы центры непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников и центры оценки

профессионального мастерства и

квалификации педагогов во всех

субъектах Российской Федерации

Значение: 0, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.нет

отклонений

Предоставлена информация : 0 из 0.

6.

Созданы центры непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников и центры оценки

профессионального мастерства и

квалификации педагогов во всех

субъектах Российской Федерации

Значение: 2, на дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.в работе

Предоставлена информация : 2 из 2.

6.1.

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

20.08.2020 08.07.2020 Ширшов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Чувашской Республики

- Чувашии на реализацию результата «Создание центров

непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников и центров оценки

профессионального мастерства и квалификации

педагогов» в рамках федерального проекта "Учитель

будущего" государственной программы Российской
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Федерации «Развитие образования»"  Минпросвещения

России от 21.12.2019г. №073-09-2020-355, приложен

файл.

6.1.1 РФП

 Объявление о проведении конкурсного

отбора заявок субъектов на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

поддержку мероприятий по созданию

центров непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и центров

оценки профессионального мастерства

и квалификации педагогов во всех

субъектах Российской Федерации в

2021 году, опубликованное на

официальном сайте Минпросвещения

России.

01.07.2020 01.07.2020 Исаев Ю. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Чувашской Республики

- Чувашии на реализацию результата «Создание центров

непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников и центров оценки

профессионального мастерства и квалификации

педагогов» в рамках федерального проекта "Учитель

будущего" государственной программы Российской

Федерации «Развитие образования»"  Минпросвещения

России от 21.12.2019г. №073-09-2020-355, приложен

файл.

6.1.2 РФП

 Предоставление субъектами

Российской Федерации заявок в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание центров непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

и центров оценки профессионального

мастерства и квалификаций педагогов в

2021 году

08.07.2020 08.07.2020 Исаев Ю. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Чувашской Республики

- Чувашии на реализацию результата «Создание центров

непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников и центров оценки

профессионального мастерства и квалификации

педагогов» в рамках федерального проекта "Учитель

будущего" государственной программы Российской

Федерации «Развитие образования»"  Минпросвещения

России от 21.12.2019г. №073-09-2020-355, приложен

файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.1.3 РФП

 Проведение отбора заявок субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание центров непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

и центров оценки профессионального

мастерства и квалификаций педагогов в

2019 году

20.08.2020 08.07.2020 Исаев Ю. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Чувашской Республики

- Чувашии на реализацию результата «Создание центров

непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников и центров оценки

профессионального мастерства и квалификации

педагогов» в рамках федерального проекта "Учитель

будущего" государственной программы Российской

Федерации «Развитие образования»"  Минпросвещения

России от 21.12.2019г. №073-09-2020-355, приложен

файл.

7.

Не менее 70% учителей в возрасте до

35 лет вовлечены в различные формы

поддержки и сопровождения в первые

три года работы Значение: 70, на

дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.

Предоставлена информация : 70 из 70.

7.1.

 Определена потребность в работниках

(персонале) различных категорий и

квалификации

01.12.2020 31.12.2019 Ширшов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении методических рекомендаций по

созданию и обеспечению функционирования центров

оценки профессионального мастерства и квалификаций

педагогов, центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников в рамках федерального проекта "Учитель

будущего""  Минпросвещения России от 30.04.2019г. №

МР-4/02вн, указана ссылка.

7.2.

 Определены источники привлечения

необходимой численности работников

31.12.2020 31.12.2020 Ширшов А. А.

В работе.

нет отклонений
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(персонала) (скорректированы

контрольные цифры приема для

специалистов с высшим образованием и

объемов подготовки для специалистов

со средним профессиональным

образованием, переподготовки граждан

по востребованным направлениям,

задание на переподготовку граждан)

7.2.1 РФП

 Разработка программ дополнительного

профессионального образования по

направлению "Наставник молодого

педагога" с учетом лучших

международных и региональных

практик

31.12.2020 31.12.2020 Исаев Ю. Н.

В работе.
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Рис. 1. "(E5-97) Учитель будущего (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций

педагогов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций

педагогов

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
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Рис. 3. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации
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Рис. 5. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста

педагогических работников

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста

педагогических работников

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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