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"(G1-97) Чистая страна (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

2Штука

Ликвидированы наиболее

опасные объекты накопленного

экологического вреда, шт.

2 100,00%22 2 21

514.3

Тысяча

человек

Численность населения, качество

жизни которого улучшится в

связи с ликвидацией выявленных

на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в

границах городов и наиболее

опасных объектов накопленного

экологического ущерба

527.1 100,00%527.1527.1 527.1 527.12

0Штука

Ликвидированы все выявленные

на 1 января 2018 г.

несанкционированные свалки в

границах городов

1 50,00%11 2 23

34Гектар

Общая площадь

восстановленных, в том числе

рекультивированных земель

подверженных негативному

воздействию накопленного вреда

окружающей среде

42.8 100,00%42.842.8 42.8 42.84



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 марта 2020 года

Всего: 35 327,54 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

35,327.54 18.71

Сводный бюджет МО

на 31 марта 2020 года

Всего: 18,71 тыс. руб



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

35 346,2535 346,25

(02) Рекультивированы земельные

участки, на которых расположена 191

выявленная на 1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в границах

городов 0

1 0,000,0035 346,25 0,00

35 346,2535 346,25

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

в 1 кв. 2020 г.

средства не

выделены

0,000,0035 346,25

35 327,5435 327,54

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

в 1 кв. 2020 г.

средства не

выделены

0,000,0035 327,54

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

18,7118,71

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00

в 1 кв. 2020 г.

средства не

выделены

0,000,0018,71

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

35 346,2535 346,25

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,0035 346,25

35 327,5435 327,54бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,0035 327,54

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

18,7118,71бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,0018,71

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

35 346,2535 346,25 0,00 0,000,0035 346,25
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в границах городов

2 3

2 Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде 1 4
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Рекультивированы земельные

участки, на которых расположена

191 выявленная на 1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в

границах городов Значение: 5, на дату

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Косулин Н. Н.

Информация по значению результата:

В работе.в работе Предоставлена информация : 5 из 5.

Информация по результату:

В работе.

1.1

 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

31.12.2024 31.12.2024

В работе. 25 декабря 2019 г. № 051-2019-G-10039-1/1, от

26 декабря 2019 г. № 051-09-2020-012 (денежное)

подписано соглашение между кабинетом Министров

Чувашской Республики и Министерством природы

Российской Федерации обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов соответствующего

федерального проекта "Чистая страна"

1.1.1 РНП

 Формирование и подписание в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами

«Электронный бюджет» соглашений на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации в

2020 г. на поддержку региональных

проектов в области обращения с

отходами и ликвидации накопленного

экологического вреда

15.02.2020 26.12.2019 Косулин Н. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение" Соглашение КМЧР и Минприроды РФ от

26.12.2019г. №051-09-2020-012, приложен файл. 25

декабря 2019 г. № 051-2019-G-10039-1/1, от 26 декабря

2019 г. № 051-09-2020-012 (денежное) подписано

соглашение между кабинетом Министров Чувашской

Республики и Министерством природы Российской

Федерации обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта "Чистая страна"
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2

 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

31.12.2024 31.12.2024

В работе. В работе

1.2.1 РНП

 Сбор, анализ представленной

субъектами Российской Федерации

информации о ликвидации выявленных

на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в

границах городов

25.01.2020 25.01.2020 Косулин Н. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "сводная

информация" Сводная информация Минприроды ЧР от

25.01.2020г. №бн, приложен файл.

1.3

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

31.12.2024 01.02.2020

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "письмо

Минприроды Чувашии" Минприроды Чувашии от

31.01.2020г. №3/02-1164, приложен файл. Выполнено.

1.3.1 РНП

 Проведен мониторинг о реализации

федерального проекта за 2019 год (в

части результата федерального проекта)

01.02.2020 01.02.2020 Косулин Н. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "письмо"

Прочий тип документа Минприроды Чувашии от

01.02.2020г. №письмо, приложен файл. Выполнено.

1.4 РНП

 Сбор, анализ представленной

информации о ликвидации выявленных

на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в

границах городов, и направление

сводной информации в Минприроды

России

25.01.2020 25.01.2020 Трофимова М. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сводная

информация" Сводная информация Минприроды ЧР от

25.01.2020г. №бн, приложен файл. в работе
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.5 РРП

 Направлена в Минприроды России

сводная информация о готовности к

реализации проектов в 2021 году

15.04.2020 15.04.2020 Трофимова М. Н.

В работе. В работе. В настоящее время идет сбор

информации для подготовки заявки в Минприроды

России .

2

Ликвидировано 75 наиболее опасных

объектов накопленного

экологического вреда окружающей

среде Значение: 2, на дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Косулин Н. Н.

Информация по значению результата:

В работе.В работе Предоставлена информация : 2 из 2.

Информация по результату:

В работе.

2.1

 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

31.12.2021 31.12.2021 Косулин Н. Н.

В работе. Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта "Чистая страна"

(Чувашская Республика - Чувашия) на территории

Чувашской Республики -Чувашии заключено с

Министерством природных ресурсов и экологии

Российской Федерации 25 декабря 2019 г. № 051-2019-

G10039-1/1

2.1.1 РНП

 Формирование и подписание в

государственной интегрированной

системе "Электронный бюджет"

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта) на 2020 год

01.04.2020 25.12.2019 Косулин Н. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение" Соглашение Минприроды России и

Кабинет Министров Чувашской Республики от

25.12.2019г. №051-2019-G120039-1/1, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.2

 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

31.12.2021 31.12.2021 Косулин Н. Н.

В работе. Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта "Чистая страна"

(Чувашская Республика - Чувашия) на территории

Чувашской Республики -Чувашии заключено с

Министерством природных ресурсов и экологии

Российской Федерации 25 декабря 2019 г. № 051-2019-

G10039-1/1

2.2.1 РНП

 Сбор, анализ представленной

субъектами Российской Федерации

информации о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

25.01.2020 25.01.2020 Косулин Н. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сводная

информация" Сводная информация Минприроды ЧР от

25.01.2020г. №бн, приложен файл.

2.3 РНП

 Исключены наиболее опасные объекты

накопленного экологического вреда

окружающей среде из государственного

реестра объектов накопленного вреда

окружающей среде

15.02.2020 28.12.2019 Трофимова М. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ

Минприроды России "О внесении изменений в

приложение к приказу Миприроды России от 29 августа

2017 г. № 470" Минприроды России от 25.12.2019г. №

897, приложен файл. Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.4 ПК

 Направлена в Минприроды России

сводная информация о готовности к

реализации проектов в 2021 году

15.04.2020 15.04.2020 Трофимова М. Н.

В работе. В настоящее время идет подготовка сводной

информации о готовности к реализации проектов в 2021

году для направления в Минприроды России.

2.4.1 РРП

 Направление в ФГБУ «ВНИИ

Экология» информации (дата и

наименование утвержденной проектно-

сметной документации, скан-копии

заключений экологической и сметной

экспертиз, сведения о праве

собственности на земельные участки, с

подтверждающими документами) о

готовности к реализации проектов в

2021 году

01.04.2020 01.04.2020 Трофимова М. Н.

В работе. В настоящее время идет подготовка сводной

информации о готовности к реализации проектов в 2021

году для направления в Минприроды России.

2.5 ПК

 Направлена в Минприроды России

сводная информация о заключенных

государственных контрактах между

органами исполнительной власти

субъекта Российской Федерации и

подрядчиком на выполнение работ по

проектам, финансируемым из

федерального бюджета в 2020 году

10.07.2020 01.07.2020 Трофимова М. Н.

В работе. В работе, риски недостижения отсутствуют

2.5.1 РРП

 Направление в ФГБУ «ВНИИ

Экология» заключенных

государственных контрактов между

органами исполнительной власти

субъекта Российской Федерации и

подрядчиком на выполнение работ по

проектам, финансируемым из

федерального бюджета в 2020 году

01.06.2020 01.06.2020 Трофимова М. Н.

В работе. В работе, риски недостижения отсутствуют
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1

2

2

4 4 4

6 6 6 6 6

14
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4 4 4
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(G1-97) Чистая страна (Чувашская Республика - Чувашия)"



0 0 0 0

2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 1. Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт.

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба
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к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Ликвидированы все выявленные  на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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План

Прогноз

Рис. 6. Ликвидированы все выявленные  на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов
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Линия тренда (прогноз)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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Рис. 7. Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию

накопленного вреда окружающей среде

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию

накопленного вреда окружающей среде
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