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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Единица

построены и реконструированы

крупные объекты на территории

Чувашской Республики

1 50,00%11 2 21

79.8Процент

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения

79.9 101,92%8079.8 80 78.32

96Процент

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения

96.1 99,59%96.296 96.4 96.43



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 марта 2020 года

Всего: 1 608,60 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

1,608.60 1,770.90

Сводный бюджет МО

на 31 марта 2020 года

Всего: 1 770,90 тыс. руб



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 608,601 770,90

(05) Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренные региональными

программами, достигнуто повышение

доли населения Российской Федерации (в

том числе городского), обеспеченного

качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения. 0

1 0,000,000,00 0,00

1 608,601 770,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

средства не

выделены в 1

кв. 2020

0,000,000,00

1 608,601 608,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

средства не

выделены в 1

кв. 2020

0,000,000,00

0,00176 907,80

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,001 770,90

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00

средства не

выделены в 1

кв. 2020

0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

1 608,601 770,90

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

1 608,601 608,60бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,00176 907,80

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,001 770,90бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

1 608,601 770,90 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение

доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой

водой из систем централизованного водоснабжения.

2 Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Российской Федерации. 2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения



8

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Обеспечено качественной питьевой

водой 95,5% городского населения

Российской Федерации. Значение: 1,

на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Максимов В. М.

Информация по значению результата:

В работе.Планируется строительство 55 объектов в 17

муниципальных образованиях Чувашской Республики, в

том числе Алатырском, Аликовском, Батыревском,

Вурнарском, Ибресинском, Канашском, Комсомольском,

Красночетайском, Порецком, Урмарском, Цивильском,

Шемуршинском, Янтиковском районах, а также в городах

Алатырь, Канаш, Ядрин, Чебоксары (государственная

программа Чувашской Республики «Модернизация и

развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»,

утвержденная постановлением Кабинета Министров

Чувашской Республики от 29.12.2018 № 588 ( в ред.

Постановления Кабинета Министров Чувашской

Республики от 26.02.2020 № 77). Срок реализации

приоритетного проекта: с 1 января 2019 года по 31

декабря 2024 года. Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

Планируется строительство 55 объектов в 17

муниципальных образованиях Чувашской Республики, в

том числе Алатырском, Аликовском, Батыревском,

Вурнарском, Ибресинском, Канашском, Комсомольском,

Красночетайском, Порецком, Урмарском, Цивильском,

Шемуршинском, Янтиковском районах, а также в городах

Алатырь, Канаш, Ядрин, Чебоксары (государственная

программа Чувашской Республики «Модернизация и

развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»,

утвержденная постановлением Кабинета Министров

Чувашской Республики от 29.12.2018 № 588 ( в ред.

Постановления Кабинета Министров Чувашской
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Республики от 26.02.2020 № 77). Срок реализации

приоритетного проекта: с 1 января 2019 года по 31

декабря 2024 года.

1.1 РРП

 Определен перечень испытательных

лабораторных центров для дооснащения

в 2020 году оборудованием в рамках

реализации федерального проекта

«Чистая вода» национального проекта

«Экология»

01.04.2020 01.04.2020 Максимов В. М.

В работе. Подтверждающие документы: 1.

"постановление" Постановление Кабинет Министров

Чувашской Республики от 26.02.2020г. №77, приложен

файл. 1. объект. Водопровод от повысительной насосной

станции Северо-Западного района г. Чебоксары до д.

Чандрово Чувашской Республики. Соглашение о

предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету по

строительству водопровода от повысительной насосной

станции Северо-Западного района г. Чебоксары до д.

Чандрово Чувашской Республики между Минстроем

Чувашии и Администрацией г. Чебоксары подписано 26

ноября 2019 года. Состояние: Аукцион на проведение

работ состоялся 13.06.2019 г., муниципальный контракт

заключен 01.07.2019 г. с АО «Водоканал» на сумму 70

497,9 тыс. руб. Завершение строительства планируется до

20.06.2020. 2. объект II этап строительства водопровода в

с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики.

Аукцион на проведение работ состоялся 11.06.2019 года,

муниципальный контракт заключен 01.07.2019 г. с ООО

«Строительная компания - Волга» на сумму 58 824, 6 тыс.

рублей. Завершение строительства планируется до

30.10.2020. Планируется строительство 55 объектов в 17

муниципальных образованиях Чувашской Республики, в

том числе Алатырском, Аликовском, Батыревском,

Вурнарском, Ибресинском, Канашском, Комсомольском,

Красночетайском, Порецком, Урмарском, Цивильском,

Шемуршинском, Янтиковском районах, а также в городах

Алатырь, Канаш, Ядрин, Чебоксары (государственная

программа Чувашской Республики «Модернизация и
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»,

утвержденная постановлением Кабинета Министров

Чувашской Республики от 29.12.2018 № 588 ( в ред.

Постановления Кабинета Министров Чувашской

Республики от 26.02.2020 № 77). Срок реализации

приоритетного проекта: с 1 января 2019 года по 31

декабря 2024 года.

1.2

 В Правительство Российской

Федерации направлен отчет

Роспотребнадзора о повышении доли

населения Российской Федерации,

обеспеченного качественной питьевой

водой

01.04.2020 01.04.2020 Максимов В. М.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "отчет" Отчет

Минстрой Чувашии от 01.04.2020г. №бн, приложен файл.

Отчет о повышении доли качества населения Чувашской

Республики,обеспеченного качественной питьевой водой

направлено в Минстрой России

1.2.1 ПК

 В Правительство Российской

Федерации направлен отчет

Роспотребнадзора о повышении доли

населения Российской Федерации,

обеспеченного качественной питьевой

водой

01.04.2020 01.04.2020

В работе. Подтверждающие документы: 1. "отчет" Отчет

Минстрой Чувашии от 01.04.2020г. №бн, приложен файл.

Отчет Роспотребнадзора о повышении доли населения

Чувашской Республики, обеспеченного качественной

питьевой водой направлено в Минстрой России
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2

Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренные региональными

программами, достигнуто повышение

доли населения Российской Федерации

(в том числе городского),

обеспеченного качественной питьевой

водой из систем централизованного

водоснабжения. Значение: 0, на дату

31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Максимов В. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"информация" Информационная справка Минстрой

Чувашии от 31.12.2019г. №бн, приложен файл. С 2019

года реализуются 2 объекта: 1 объект: Водопровод от

повысительной насосной станции Северо-Западного

района г. Чебоксары до д. Чандрово Чувашской

Республики. 2 объект: II этап строительства водопровода

в с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики

Предоставлена информация : 0 из 0.

Информация по результату:

Подтверждающие документы: 1. "информация"

Информационная справка Минстрой Чувашии от

31.12.2019г. №бн, приложен файл. Планируется

строительство 55 объектов в 17 муниципальных

образованиях Чувашской Республики, в том числе

Алатырском, Аликовском, Батыревском, Вурнарском,

Ибресинском, Канашском, Комсомольском,

Красночетайском, Порецком, Урмарском, Цивильском,

Шемуршинском, Янтиковском районах, а также в городах

Алатырь, Канаш, Ядрин, Чебоксары (государственная

программа Чувашской Республики «Модернизация и

развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»,

утвержденная постановлением Кабинета Министров

Чувашской Республики от 29.12.2018 № 588 ( в ред.

Постановления Кабинета Министров Чувашской

Республики от 26.02.2020 № 77). Срок реализации

приоритетного проекта: с 1 января 2019 года по 31

декабря 2024 года.
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Рис. 1. "(G5-97) Чистая вода (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. построены и реконструированы крупные объекты на территории Чувашской Республики
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Рис. 2. построены и реконструированы крупные объекты на территории Чувашской Республики
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Рис. 3. Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения
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Рис. 4. Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения
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Рис. 5. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения
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График достижения показателя
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Рис. 6. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения
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