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"(G2-97) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки

В связи с отсутствием Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Чувашской Республики имеются риски невыполнения мероприятий.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов

40 75,00%3040 30 301

1Процент

Количество разработанных

электронных моделей

1 100,00%11 1 12

77.5

Миллион

тонн

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов

0.0885 99,44%0.08850.0885 0.089 0.0893

7

Миллион

тонн

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

утилизацию, в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов

0.031 73,11%0.0310.031 0.0424 0.04244
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

Сводный бюджет МО

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(02) Введено в промышленную

эксплуатацию 23,1 млн. тонн

мощностей по утилизации отходов и

фракций после обработки ТКО.0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(03) Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей по обработке

ТКО, %0

2 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники2.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после

обработки ТКО.

1

2 Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО, % 1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Введено в промышленную

эксплуатацию 23,1 млн. тонн

мощностей по утилизации отходов и

фракций после обработки ТКО.

Значение: 0.0809, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2021 Косулин Н. Н.

Информация по значению результата:

В работе.В связи с отсутствием Соглашения о

предоставлении субсидии бюджету Чувашской

Республики имеются риски невыполнения мероприятия

Предоставлена информация : 0.0809 из 0.0809.

Информация по результату:

Существует риск: В связи с отсутствием Соглашения о

предоставлении субсидии бюджету Чувашской

Республики имеются риски невыполнения мероприятия,

Причина риска: в связи с отсутствием Федеральных

Правил предоставления и распределения субсидий в части

компенсации инвестиционных расходов концессионеров и

частных инвесторов на создание объектов обработки и

утилизации твердых коммунальных отходов,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2024г. Предлагаемые решения: 1. Принятие НПА,

срок исполнения 31.12.2020. В связи с отсутствием

Соглашения о предоставлении субсидии бюджету

Чувашской Республики имеются риски невыполнения

мероприятия

1.1 РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2021 31.12.2021 Косулин Н. Н.

В работе. В связи с отсутствием Федеральных Правил

предоставления и распределения субсидий в части

компенсации инвестиционных расходов концессионеров и

частных инвесторов на создание объектов обработки и

утилизации твердых коммунальных отходов документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работ) не

подготовлены, имеются риски невыполнения

мероприятия.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1.1 ПК

 Формирование и направление в

Минприроды России заявок на

предоставление субсидии из ФБ на

предоставление субсидии из ФБ

бюджетам РФ в целях

софинансирования

15.04.2020 31.12.2020 Косулин Н. Н.

В работе. Просрочка 260 дней. Существует риск: Заявка

на предоставление субсидии из ФБ на предоставление

субсидии из ФБ бюджетам РФ в целях софинансирования

не направлено, в связи с отсутствием с Федеральных

Правил , Причина риска: Отсутствуют Федеральные

Правила на предоставление субсидий, Вероятность: 100%

, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения: 1. Принятие НПА, срок

исполнения 31.12.2020. В связи с отсутствием

Федеральных Правил предоставления и распределения

субсидий в части компенсации инвестиционных расходов

концессионеров и частных инвесторов на создание

объектов обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов, в Минприроды России заявки на

предоставление субсидии из ФБ на предоставление

субсидии из ФБ бюджетам РФ не представлены.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2

Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей по

обработке ТКО, % Значение: 0.0314,

на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Косулин Н. Н.

Информация по значению результата:

Не выполнено.Подтверждающие документы: 1. "сводная

информация" Сводная информация Минприроды

Чувашии от 31.12.2019г. №бн, приложен файл. По

причине отсутствия правил предоставления субсидий

субъектам Российской Федерации на реализацию

одноименного федерального проекта имеется риск не

заключения соглашения о предоставлении субсидии

бюджету Чувашской Республики из федерального

бюджета в целях софинансирования расходных

обязательств, связанных с реализацией мероприятий по

приобретению оборудования для мусороперегрузочной

станции мощностью приема отходов не более 30 тонн/год

в Шумерлинском районе Чувашской Республики.

Предоставлена информация : 0 из 0.0314.

Информация по результату:

В связи с отсутствием Федеральных Правил

предоставления и распределения субсидий в части

компенсации инвестиционных расходов концессионеров и

частных инвесторов на создание объектов обработки и

утилизации твердых коммунальных отходов имеется риск

не выполнения мероприятий.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3

Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей по

обработке ТКО, % Значение: 0.0608,

на дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Косулин Н. Н.

Информация по значению результата:

В работе.Существует риск: Отсутствуют Федеральные

Правила предоставления и распределения субсидий в

части компенсации инвестиционных расходов

концессионеров и частных инвесторов на создание

объектов обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов, Причина риска: Отсутствуют

Федеральные Правила предоставления и распределения

субсидий в части компенсации инвестиционных расходов

концессионеров и частных инвесторов на создание

объектов обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов., Вероятность: 100%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые решения: 1.

Принятие НПА, срок исполнения 31.12.2020. В связи с

отсутствием Федеральных Правил предоставления и

распределения субсидий в части компенсации

инвестиционных расходов концессионеров и частных

инвесторов на создание объектов обработки и утилизации

твердых коммунальных отходов имеется риск

невыполнения мероприятий. Предоставлена информация :

0.0608 из 0.0608.

Информация по результату:

В связи с отсутствием Федеральных Правил

предоставления и распределения субсидий в части

компенсации инвестиционных расходов концессионеров и

частных инвесторов на создание объектов обработки и

утилизации твердых коммунальных отходов имеется риск

не выполнения мероприятий.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.04.2021 15.04.2021 Косулин Н. Н.

В работе. Существует риск: Федеральных Правила

предоставления и распределения субсидий в части

компенсации инвестиционных расходов концессионеров и

частных инвесторов на создание объектов обработки и

утилизации твердых коммунальных отходов разработаны,

но не утверждены, Причина риска: С отсутствием

Федеральных Правил предоставления и распределения

субсидий в части компенсации инвестиционных расходов

концессионеров и частных инвесторов на создание

объектов обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов., Вероятность: 40%, ожидаемая

дата наступления: 15.04.2020г. Предлагаемые решения: 1.

Принятие нормативно-правового акта, срок исполнения

15.04.2020.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.1 РНП

 Сбор и анализ заявок на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации в целях софинансирования

расходных обязательств субъектов

Российской Федерации

15.04.2019 31.12.2020 Косулин Н. Н.

В работе. Просрочка 626 дней. Существует риск:

Федеральные Правила предоставления и распределения

субсидий в части компенсации инвестиционных расходов

концессионеров и частных инвесторов на создание

объектов обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов разработаны, но не утверждены,

Причина риска: в связи с отсутствием Федеральных

Правил предоставления и распределения субсидий в части

компенсации инвестиционных расходов концессионеров и

частных инвесторов на создание объектов обработки и

утилизации твердых коммунальных отходов, вероятность

риска не выполнения показателей., Вероятность: 40%,

ожидаемая дата наступления: 15.04.2020г. Предлагаемые

решения: 1. Принятие нормативно-правового актв, срок

исполнения 15.04.2020. Отсутствуют Федеральные

Правила предоставления и распределения субсидий в

части компенсации инвестиционных расходов

концессионеров и частных инвесторов на создание

объектов обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов заявка на предоставление

субсидий из федерального бюджета в целях

софинансирования расходных обязательств не

направлена. Мероприятие не выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.2 РНП

 Сбор и анализ заявок на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации в целях софинансирования

расходных обязательств субъектов

Российской Федерации

15.04.2020 31.12.2020 Косулин Н. Н.

В работе. Просрочка 260 дней. Существует риск:

Отсутствуют Федеральные Правила , Причина риска:

Отсутствуют Федеральные Правила предоставления и

распределения субсидий в части компенсации

инвестиционных расходов концессионеров и частных

инвесторов на создание объектов обработки и утилизации

твердых коммунальных отходов заявка на

предоставление субсидий из федерального бюджета в

целях софинансирования расходных обязательств не

направлена. Имеется риск не выполнения мероприятий.,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г. Предлагаемые решения: 1. Принятие НПА,

срок исполнения 31.12.2020. Отсутствуют Федеральные

Правила предоставления и распределения субсидий в

части компенсации инвестиционных расходов

концессионеров и частных инвесторов на создание

объектов обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов заявка на предоставление

субсидий из федерального бюджета в целях

софинансирования расходных обязательств не

направлена. Имеется риск невыполнения мероприятия.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не
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Прогнозные

сведения
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Рис. 1. "(G2-97) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Чувашская Республика - Чувашия)"



50 50 50 50

40 40

30 30

40 40

30 30

40 40

30 30

25

30

35

40

45

50

55

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 1. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов
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Рис. 3. Количество разработанных электронных моделей

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Количество разработанных электронных моделей
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Рис. 5. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных

отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных

отходов
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Рис. 7. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых

коммунальных отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых

коммунальных отходов
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