
Руководитель

регионального проекта —

Дубов Владимир Владимирович

_____________

(подпись)

31.01.2020

ОДОБРЕН

______________
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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

68,135.91

1,855,509.39

Бюджет субъекта

на 31 января 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 января 2020 года

Всего: 1 923 645,30 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 января 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

395,052.60

Сводный бюджет МО

на 31 января 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 395 052,60 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 923 645,301 923 645,30

(22) Финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями 0

1 0,00 3,5468 135,910,00

1 923 645,301 923 645,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

Предварительные данные

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Чувашской

Республики за январь 2020

года.

3,5468 135,910,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

395 052,60395 052,60

(26) Переоснащение АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии0

2 0,00 0,000,00395 052,60

395 052,60395 052,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,00395 052,60

395 052,60395 052,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,00395 052,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 318 697,902 318 697,90 0,00 2,9468 135,91395 052,60

2 318 697,902 318 697,90 0,00 2,9468 135,91395 052,60

395 052,60395 052,60 0,00 0,000,00395 052,60

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями

Значение: 1, на дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Дубов В. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет об объеме и

стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими

заболеваниями, оказанной медицинскими организациями,

осуществляющими деятельность в сфере обязательного

медицинского страхования за январь-декабрь 2019 года"

Информация Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Чувашской Республики от 31.12.2019г.

№-, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.

2

Финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Дубов В. В.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена

информация : 0 из 1.

2.1 ПК

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.03.2020 31.03.2020 Александров В. Н.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

2.1.1 РРП

 Мониторинг оказания

онкологической помощи

населению, в том числе учет

законченных случаев

химиотерапии, лучевой

терапии, комбинированного и

хирургического лечения

KT_Number=0}

31.03.2020 31.03.2020 Александров В. Н.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3

Переоснащение АУ

«Республиканский

клинический онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии Значение: 1, на дату

31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Виноградова И. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении

значений результатов регионального проекта" Отчет

Министерства здравоохранения Чувашской Республики от

31.12.2019г. №-, приложен файл. Предоставлена информация : 1

из 1.

4

Переоснащение АУ

«Республиканский

клинический онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии Значение: 1, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Виноградова И. В.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена

информация : 0 из 1.

4.1 ПК

 Обеспечено заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

01.04.2020 20.12.2019 Викторов В. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о

предоставлении иного межбюджетного трансферта из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации

в целях софинансирования, в том числе в полном объеме,

расходных обязательств субъекта Российской Федерации,

возникающих при переоснащении медицинских организаций,

оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими

заболеваниями" Соглашение между Министерством

здравоохранения Российской Федерации и Кабинетом Министров

Чувашской Республики от 20.12.2019г. №056-17-2020-164,

приложен файл. 2. "Дополнительное соглашение к Соглашение о

реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими

заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)» на

территории Чувашской Республики - Чувашии" Соглашение

между Министерством здравоохранения Российской Федерации и

Министерством здравоохранения Чувашской Республики от

03.12.2019г. №056-2019-N30021-1/3, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

4.1.1 РРП

 Заключение соглашения между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения Российской

Федерации на предоставление

межбюджетных трансферов о

переоснащении АУ

«Республиканский

клинический онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии

KT_Number=0}

01.04.2020 20.12.2019 Викторов В. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о

предоставлении иного межбюджетного трансферта из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации

в целях софинансирования, в том числе в полном объеме,

расходных обязательств субъекта Российской Федерации,

возникающих при переоснащении медицинских организаций,

оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими

заболеваниями" Соглашение между Министерством

здравоохранения Российской Федерации и Кабинетом Министров

Чувашской Республики от 20.12.2019г. №056-17-2020-164,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1

2 2

4 4 4

6 6 6

11

1 1

0

5

10

15

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(N3-97) Борьба с онкологическими заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


