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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

251,027.00

1,672,618.30

Бюджет субъекта

на 29 февраля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 29 февраля 2020 года

Всего: 1 923 645,30 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 29 февраля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

395,052.60

Сводный бюджет МО

на 29 февраля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 395 052,60 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 923 645,301 923 645,30

(22) Финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями 0

1 0,00 13,05251 027,000,00

1 923 645,301 923 645,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

Предварительные данные

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Чувашской

Республики за январь-февраль

2020 года.

13,05251 027,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

395 052,60395 052,60

(26) Переоснащение АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии0

2 0,00 0,000,00395 052,60

395 052,60395 052,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,00395 052,60

395 052,60395 052,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,00395 052,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 318 697,902 318 697,90 0,00 10,83251 027,00395 052,60

2 318 697,902 318 697,90 0,00 10,83251 027,00395 052,60

395 052,60395 052,60 0,00 0,000,00395 052,60

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Дубов В. В.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.1 ПК

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.03.2020 31.03.2020 Александров В. Н.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

1.1.1 РРП

 Мониторинг оказания

онкологической помощи

населению, в том числе учет

законченных случаев

химиотерапии, лучевой

терапии, комбинированного и

хирургического лечения

KT_Number=0}

31.03.2020 31.03.2020 Александров В. Н.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

2

Переоснащение АУ

«Республиканский

клинический онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии Значение: 1, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Виноградова И. В.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена

информация : 0 из 1.

2.1 ПК

 Обеспечено заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта

01.04.2020 20.12.2019 Викторов В. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о

предоставлении иного межбюджетного трансферта из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

в целях софинансирования, в том числе в полном объеме,

расходных обязательств субъекта Российской Федерации,

возникающих при переоснащении медицинских организаций,

оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими

заболеваниями" Соглашение между Министерством

здравоохранения Российской Федерации и Кабинетом Министров

Чувашской Республики от 20.12.2019г. №056-17-2020-164,

приложен файл. 2. "Дополнительное соглашение к Соглашение о

реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими

заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)» на

территории Чувашской Республики - Чувашии" Соглашение

между Министерством здравоохранения Российской Федерации и

Министерством здравоохранения Чувашской Республики от

03.12.2019г. №056-2019-N30021-1/3, приложен файл.

2.1.1 РРП

 Заключение соглашения между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения Российской

Федерации на предоставление

межбюджетных трансферов о

переоснащении АУ

«Республиканский

клинический онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии

KT_Number=0}

01.04.2020 20.12.2019 Викторов В. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о

предоставлении иного межбюджетного трансферта из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации

в целях софинансирования, в том числе в полном объеме,

расходных обязательств субъекта Российской Федерации,

возникающих при переоснащении медицинских организаций,

оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими

заболеваниями" Соглашение между Министерством

здравоохранения Российской Федерации и Кабинетом Министров

Чувашской Республики от 20.12.2019г. №056-17-2020-164,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1

2 2

4 4 4

6 6 6
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1 1 1

0

5

10

15
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Рис. 1. "(N3-97) Борьба с онкологическими заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


