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"(N1-97) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 29 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 29 февраля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 29 февраля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 29 февраля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

57,654.10

Сводный бюджет МО

на 29 февраля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 57 654,10 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

32 654,1032 654,10

(01) Произведена замена 6

фельдшерско-акушерских

пунктов, находящихся в

аварийном состоянии 0

1 0,00 0,000,0032 654,10

32 654,1032 654,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,0032 654,10

32 654,1032 654,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,0032 654,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

27 955,3725 000,00

(12) Выполнено не менее 71

вылета санитарной авиации0

2 0,00 0,000,0027 955,37

27 955,3725 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,0027 955,37

27 955,3725 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,0027 955,37

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

60 609,4757 654,10 0,00 0,000,0060 609,47

60 609,4757 654,10 0,00 0,000,0060 609,47

60 609,4757 654,10 0,00 0,000,0060 609,47

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Открыты офисы

(представительства) по защите

прав застрахованных лиц всеми

страховыми медицинскими

организациями Значение: 1, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Александров В. Н.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.1 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.03.2020 15.03.2020 Александров В. Н.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

1.1.1 РРП

 Обоснованные жалобы

урегулированы страховыми

медицинскими организациями в

досудебном порядке

KT_Number=0}

15.03.2020 15.03.2020 Александров В. Н.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

2

Произведена замена 6

фельдшерско-акушерских

пунктов, находящихся в

аварийном состоянии Значение:

6, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Виноградова И. В.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена

информация : 0 из 6.

2.1 ПК

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Виноградова И. В.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

2.1.1 РРП

 Между Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения Российской

15.02.2020 22.12.2019 Виноградова И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о

предоставлении иного межбюджетного трансферта из

федерального бюджета бюджету Чувашской Республики -
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Федерации заключено

соглашение о предоставлении

иных межбюджетных

трансфертов в целях создания и

замены фельдшерских,

фельдшерскоакушерских

пунктов и врачебных

амбулаторий для населенных

пунктов с численностью

населения от 100 до 2000

человек

KT_Number=0}

Чувашии в целях софинансирования, в том числе в полном объеме,

расходных обязательств субъектов Российской Федерации,

возникающих при создании и замене фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных

пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек"

Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики

и Министерством здравоохранения Российской Федерации от

22.12.2019г. №056-17-2020-282, приложен файл.

2.1.2 РРП

 Сформирован перечень

населенных пунктов, имеющих

потребность в замене

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов,

находящихся в ветхом и

аварийном состоянии

KT_Number=0}

15.02.2020 18.11.2019 Дубов В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Перечень

населенных пунктов, имеющих потребность в строительстве

модульных ФАП в 2020 году" Перечень Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 18.11.2019г. №-,

приложен файл.

3

Функционируют не менее 18

мобильных медицинских

комплексов, приобретенных в

2019 году Значение: 18, на дату

01.12.2020

KT_Number=0}

01.12.2020 27.01.2020 Дубов В. В.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена

информация : 0 из 18.

3.1 ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.12.2020 27.01.2020 Дубов В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Планы-графики

работы мобильных медицинских комплексов" Письмо

Министерства здравоохранения Чувашской Республики от

27.01.2020г. №03/18-1063, приложен файл.

3.1.1 РРП

 Разработка и утверждение

планов-графиков работы

мобильных медицинских

01.03.2020 27.01.2020 Дубов В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Планы-графики

работы мобильных медицинских комплексов" Письмо

Министерства здравоохранения Чувашской Республики от
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

комплексов, в том числе в

населенных пунктах до 100

человек

KT_Number=0}

27.01.2020г. №03/18-1063, приложен файл.

4

Выполнено не менее 71 вылета

санитарной авиации Значение:

47, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Дубов В. В.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена

информация : 0 из 47.

4.1 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Дубов В. В.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

4.1.1 РРП

 Заключено соглашение с

Минздравом России о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

закупку авиационных работ для

целей оказания медицинской

помощи на 2020 год

KT_Number=0}

15.02.2020 22.12.2019 Викторов В. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Cоглашение о

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации" Соглашение между Кабинетом

Министров Чувашской Республики и Министерством

здравоохранения Российской Федерации от 22.12.2019г. №056-09-

2020-236, приложен файл.

5

В создании и тиражировании

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь", участвуют не менее

90% медицинских организаций,

оказывающих данный вид

помощи Значение: 30, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Дубов В. В.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена

информация : 21.4 из 30.

5.1 ПК

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

31.12.2020 31.12.2020 Дубов В. В.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.



10

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

(имущество, финансы)

KT_Number=0}

5.1.1 РРП

 Утверждены планы-графики

включения медицинских

организаций в процесс создания

и тиражирования «Новой

модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь»

KT_Number=0}

01.02.2020 24.01.2020 Дубов В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О реализации на

территории Чувашской Республики в 2020 году регионального

проекта Чувашской Республики «Развитие системы оказания

первичной медико-санитарной помощи» национального проекта

"Здравоохранение", в части создания и тиражирования новой

модели медицинской организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь" Приказ Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 24.01.2020г. №87,

приложен файл.

6

Обеспечен 100,0% охват

застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими

представителями о праве на

прохождение

профилактического

медицинского осмотра

Значение: 49, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Александров В. Н.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена

информация : 0 из 49.

6.1 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Дубов В. В.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

6.1.1 РРП

 Утверждение плановой

численности застрахованных

граждан, подлежащих

профилактическим

медицинским осмотрам в

разрезе медицинских

организаций

KT_Number=0}

01.02.2020 30.12.2019 Дубов В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проведении

профилактических медицинских осмотров и диспансеризации

определенных групп взрослого населения в Чувашской

Республике в 2020 году" Приказ Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от 24.12.2019г. №2110, приложен файл. 2.

"Расчет плановых объемов профилактических мероприятий по

медицинским организациям в разрезе половозрастных групп"
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Письмо Министерства здравоохранения Чувашской Республики от

30.12.2019г. №03/21-17744, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1 1

2

3 3 3 3 3

12

1 11

2 2 2

0

5

10

15

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(N1-97) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


