
Руководитель

регионального проекта —
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_____________

(подпись)
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ОДОБРЕН

______________

"(F2-97) Формирование комфортной городской среды (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 января 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 января 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 января 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

365,414.49 1,069.45

Сводный бюджет МО

на 31 января 2020 года

Всего: 1 069,45 тыс. руб

Всего: 365 414,49 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,0010 000,00

(04) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом0

1 0,00 0,000,000,00

0,0010 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

Реализация проектов

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

0,000,000,00

0,0010 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

Реализация проектов

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

355 414,50356 483,94

(10) Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) муниципальных образований,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

2 0,00 0,000,00355 414,50

355 414,50356 483,94

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест

массового отдыха населения

(городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.)

муниципальных образований,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

0,000,00355 414,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

355 414,50355 414,49

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест

массового отдыха населения

(городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.)

муниципальных образований,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

0,000,00355 414,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,001 069,45

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест

массового отдыха населения

(городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.)

муниципальных образований,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

355 414,50366 483,94 0,00 0,000,00355 414,50

355 414,50366 483,94 0,00 0,000,00355 414,50

355 414,50365 414,49 0,00 0,000,00355 414,50

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,001 069,45 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом Значение:

1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Грищенко А. А.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1

 Отобраны победители

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской среды в

малых городах и исторических

поселениях в 2020 году

KT_Number=0}

01.03.2020 01.03.2020

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2

В субъектах Российской

Федерации определен порядок

проведения рейтингового

голосования по выбору

территорий, подлежащих

благоустройству в

первоочередном порядке с

применением целевой модели

по вовлечению граждан,

принимающих участие в

решении вопросов развития

городской среды Значение: 1,

на дату 01.02.2019

KT_Number=0}

01.02.2019 01.02.2019

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Приказ об

утверждении методических рекомендаций о порядке организации

и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам

благоустройства общественных территорий муниципальных

образований Чувашской Республики подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с

муниципальными программами формирования современной

городской среды" Приказ Минстроя Чувашии от 28.01.2019г. №

03/1-03/66, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1 РНП

 Актуализация порядка

проведения рейтингового

голосования (при

необходимости)

KT_Number=0}

01.02.2020 01.02.2019 Грищенко А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ об

утверждении методических рекомендаций о порядке организации

и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам

благоустройства" Минстроя Чувашии от 28.01.2019г. №03/1-

03/66, приложен файл.

2.1.1 РНП

 Подготовлен проект Кабинета

Министров Чувашской

Республики по актуализации

порядка проведения

рейтингового голосования

KT_Number=0}

12.01.2020 12.01.2019 Грищенко А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ об

утверждении методических рекоменддаций о порядке

организации и проведении процедуры рейтингового голосования

по проектам благоустройства общественных территорий

муниципальных образований Чувашской Республики подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с

муниципальными программами формирования современной

городской среды" Минстроя Чувашии от 28.01.2019г. №03/1-

03/66, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.1.2 РНП

 Принятие постановления

Кабинета Министров

Чувашской Республики об

актуализации порядка

проведения рейтингового

голосования

KT_Number=0}

01.02.2020 01.02.2019 Грищенко А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ об

утверждении методических рекомендации о порядке организации

и проведении процедуры рейтингового голосования" Минстроя

Чувашии от 28.01.2019г. №03/1-03/66, приложен файл.

3

Проведены общественные

обсуждения и определены

территории и мероприятия по

благоустройству таких

территорий при включении

объектов в государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды, в том числе

по результатам рейтингового

голосования (в

соответствующем году)

Значение: 1, на дату 01.03.2019

KT_Number=0}

01.03.2019 01.03.2019

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Приказ об

утверждении методических рекомендаций о порядке проведения

процедуры рейтингового голосования" Минстроя Чувашии от

28.01.2019г. №03/1-03/66, приложен файл. Предоставлена

информация : 1 из 1.



14

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3.1 РНП

 Проведены общественные

обсуждения и определены

общественные территории

Чувашской Республики и

мероприятия по

благоустройству таких

территорий при включении

объектов в государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды, в том числе

по результатам рейтингового

голосования в 2020 году

KT_Number=0}

01.03.2020 01.03.2020 Моторин И. Б.

В работе.

3.1.1 РНП

 Объявлен сбор предложений

по общественным территориям

для общественных обсуждений

в муниципальных образованиях

для включения объектов в

государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды

KT_Number=0}

15.02.2020 15.02.2020 Грищенко А. А.

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3.1.2 РНП

 Завершены общественные

обсуждения и определены

территории в муниципальных

образованиях и мероприятия по

благоустройству таких

территорий при включении

объектов в государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды, в том числе

по результатам рейтингового

голосования в 2020 году

KT_Number=0}

01.03.2020 01.03.2020 Грищенко А. А.

В работе.

4

Проведены общественные

обсуждения и определены

территории и мероприятия по

благоустройству таких

территорий при включении

объектов в государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды, в том числе

по результатам рейтингового

голосования (в

соответствующем году)

Значение: 1, на дату 01.03.2020

KT_Number=0}

01.03.2020 01.03.2020

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 1 из 1.

4.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

15.02.2020 15.02.2020

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

4.2

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

01.03.2020 01.03.2020

В работе.

4.3

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

01.03.2020 01.03.2020

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

5

По итогам общественных

обсуждений актуализированы

действующие государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды, в том числе

сформированы перечни

городов (агломераций), в

которых начиная с 2020 года

приоритетное финансирование

мероприятий, направленных на

повышение качества городской

среды, будет осуществляться в

комплексе с мероприятиями

иных национальных

«Образование»,

«Здравоохранение»,

«Безопасные и качественные

автомобильные дороги»,

«Культура», «Экология» и

соответствующих федеральных

проектов, а также

комплексного плана

модернизации и расширения

магистральной

инфраструктуры (в

соответствующем году)

Значение: 1, на дату 31.03.2019

KT_Number=0}

31.03.2019 14.05.2019

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. ""Постановление

Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 мая 2019 г. №

145" Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики

от 14 мая 2019 г. №145 от 14.05.2019г. №145" Кабинета

Министров от 14.05.2019г. №145, приложен файл. Риск снят:

Мероприятие выполнено., Причина риска: Постановление

Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 мая 2019 г. №

145" Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики

от 14 мая 2019 г. №145 от 14.05.2019г. №145, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 14.05.2019г. Просрочка 44 дня.

Предоставлена информация : 1 из 1.



18

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

5.1 РНП

 Актуализированы по итогам

общественных обсуждений

действующие государственные

и муниципальные программы

формирования современной

городской среды в Чувашской

Республике в 2020 году

KT_Number=0}

31.03.2020 31.03.2020 Моторин И. Б.

В работе.

5.1.1 РНП

 Разработаны проекты

нормативных правовых актов

Кабинета Министров

Чувашской Республики и

органов местного

самоуправления об

актуализации действующих

государственных и

муниципальных программ

формирования современной

городской среды в 2020 году

KT_Number=0}

10.03.2020 10.03.2020 Грищенко А. А.

В работе.

5.1.2 РНП

 Принятие проектов

нормативных правовых актов

Кабинета Министров

Чувашской Республики и

органов местного

самоуправления об

актуализации действующих

государственных и

муниципальных программ

формирования современной

городской среды в 2020 году

KT_Number=0}

31.03.2020 31.03.2020 Грищенко А. А.

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

6

По итогам общественных

обсуждений актуализированы

действующие государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды, в том числе

сформированы перечни

городов (агломераций), в

которых начиная с 2020 года

приоритетное финансирование

мероприятий, направленных на

повышение качества городской

среды, будет осуществляться в

комплексе с мероприятиями

иных национальных

«Образование»,

«Здравоохранение»,

«Безопасные и качественные

автомобильные дороги»,

«Культура», «Экология» и

соответствующих федеральных

проектов, а также

комплексного плана

модернизации и расширения

магистральной

инфраструктуры (в

соответствующем году)

Значение: 1, на дату 31.03.2020

KT_Number=0}

31.03.2020 31.03.2020

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 1 из 1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

7

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест

массового отдыха населения

(городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.)

муниципальных образований,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

Значение: 23, на дату

31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Грищенко А. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Письмо о

завершении работ по благоустройству" Кабинета Министров

Чувашской Республики от 27.12.2019г. №02/18-879, приложен

файл. Предоставлена информация : 31 из 23.

7.1 РНП

 Реализованы мероприятия по

благоустройству мест

массового отдыха населения

(городских парков),

общественных территорий

(набережных, центральных

площадей, парков и др.)

муниципальных образований

Чувашской Республики,

предусмотренные

государственными и

муниципальными программами

формирования современной

городской среды в Чувашской

Республики в 2019 году

KT_Number=0}

31.12.2019 27.12.2019 Моторин И. Б.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо о

завершении работ по благоустройству" Кабинета Министров

Чувашской Республики от 27.12.2019г. №02/18-879, приложен

файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

7.1.1 РНП

 Проведена оценка исполнения

соглашения по реализации

мероприятий по формированию

комфортной городской среды в

2019 году

KT_Number=0}

01.03.2020 27.12.2019 Грищенко А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо о

завершении работ по благоустройству " Иной вид документа

Кабинета Министров Чувашской Республики от 27.12.2019г. №

02/18-879, приложен файл.

7.2 РНП

 Реализованы мероприятия по

благоустройству в местах

массового отдыха населения

(городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.)

муниципальных образований

Чувашской Республики,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами формирования

современной городской среды в

2020 году

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2019 Моторин И. Б.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету

Чувашской Республики-Чувашии" Между Минстроем России и

Минстроем Чувашии от 18.12.2019г. №069-09-2019-163/3,

приложен файл.

7.2.1 РНП

 Заключено соглашение на

реализацию мероприятий по

формированию комфортной

городской среды в 2020 году

KT_Number=0}

15.02.2020 31.12.2019 Грищенко А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о

предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации " Между Минстроем России и

Минстроем Чувашии от 18.12.2019г. №069-09-2020-021/1,

приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

8

Реализованы мероприятия,

предусмотренные паспортом

ведомственного проекта по

цифровизации городского

хозяйства "Умный город"

Значение: 1, на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 1 из 1.

8.1 РНП

 Реализованы мероприятия,

предусмотренные паспортом

региональной составляющей

ведомственного проекта

цифровизации городского

хозяйства «Умный город»

KT_Number=0}

01.03.2022 01.03.2022 Моторин И. Б.

В работе.

8.1.1 РНП

 Проведена оценка реализации

мероприятий по цифровизации

городского хозяйства «Умный

город» в Чувашской

Республике в 2019 году

KT_Number=0}

01.03.2020 01.03.2020 Грищенко А. А.

В работе.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

2

7 7 7 7 7 7 7 7 7

12

1

6 6

0

5

10

15

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(F2-97) Формирование комфортной городской среды (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


