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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие некритических

отклонений

Наличие некритических

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 января 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 января 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 января 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

247,689.49 76,861.70

Сводный бюджет МО

на 31 января 2020 года

Всего: 76 861,70 тыс. руб

Всего: 76 707,90 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(01) Обеспечен ввод жилья в

рамках реализации мероприятий

по стимулированию программ

развития жилищного

строительства Российской

Федерации0

1 247 689,49 0,00247 689,490,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 247 689,49 0,00247 689,490,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 247 689,49 0,00247 689,490,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,0076 861,70

(03) Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов Российской

Федерации по развитию

жилищного строительства0

2 0,00 0,000,000,00

0,0076 861,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 исполнение за 2019 год0,000,000,00

0,0076 707,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 исполнение за 2019 год0,000,000,00

0,0076 707,90

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,0076 861,70

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00

за январь 2020 г. исполнения

нет

0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,0076 861,70 247 689,49 322,25247 689,490,00

0,0076 861,70 247 689,49 0,00247 689,490,00

0,0076 707,90 247 689,49 0,00247 689,490,00

0,0076 707,90 0,00 0,000,000,00

0,0076 861,70 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00



7

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Обеспечен ввод жилья в рамках

реализации мероприятий по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства Российской

Федерации Значение: 1, на дату

20.01.2020

KT_Number=0}

20.01.2020 20.01.2020 Максимов В. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "сводная

информация" Сводная информация Минстроем ЧР от 20.01.2020г.

№бн, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

Риск снят: ввод жилья в эксплуатацию в полном объеме, Причина

риска: переход на проектное финансирование, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые

решения: 1. ввод жилья в эксплуатацию, срок исполнения

31.12.2020, не обеспечен ввод жилья в плановом объеме по

причине перехода на проектное финансирование, Выполнено.

1.1

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

20.01.2020 20.01.2020 Максимов В. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "сводная

информация" Сводная информация Минстроем ЧР от 20.01.2020г.

№бн, приложен файл.

2

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства Значение: 1, на

дату 20.01.2020

KT_Number=0}

20.01.2020 03.08.2020 Максимов В. М.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "отчет" Отчет

Минстроем РФ от 20.01.2020г. №бн, приложен файл. Существует

риск: ввод объекта в эксплуатацию, Причина риска: срок

исполнения муниципального контракта - 30.08.2020, Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 03.08.2020г. Предлагаемые

решения: 1. завершение строительства объекта, срок исполнения

03.08.2020. Просрочка 196 дней. Предоставлена информация :

0.57 из 1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.1

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

20.01.2020 20.01.2020 Максимов В. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет" Отчет

Минстроем РФ от 20.01.2020г. №бн, приложен файл. 2. "отчет"

Отчет Минстроем РФ от 20.01.2020г. №бн, приложен файл.

2.1.1 РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

20.01.2020 20.01.2020 Максимов В. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет" Отчет

Минстроем РФ от 20.01.2020г. №бн, приложен файл.

3

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства Значение: 1, на

дату 20.01.2021

KT_Number=0}

20.01.2021 20.01.2021 Максимов В. М.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 1 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5

22 2 2 2

0

5

10

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(F1-97) Жилье (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


