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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 АВГУСТА 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

--

4. Результаты 5. Контрольные точки

Отсутствие отклонений



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

11Единица

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организации культуры

(ед.) (нарастающим итогом)

11

Подтверждающие документы: 1. "о

реализации регионального проекта

Чувашской Республики «Обеспечение

качественного нового уровня развития

инфраструктуры культуры» (Культурная

среда) на территории Вурнарского района

Чувашской Республики" Соглашение

Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела

Чувашской Республики от 06.05.2019г. №44,

приложен файл. 2. "о реализации

регионального проекта Чувашской

Республики «Обеспечение качественного

нового уровня развития инфраструктуры

культуры» (Культурная среда) на

территории Канашского района Чувашской

Республики" Соглашение Министерство

культуры, по делам национальностей и

архивного дела Чувашской Республики от

06.05.2019г. №46, приложен файл. 3. "о

реализации регионального проекта

Чувашской Республики «Обеспечение

качественного нового уровня развития

инфраструктуры культуры» (Культурная

55,00%1111 20 201
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

среда) на территории Комсомольского

района Чувашской Республики " Соглашение

Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела

Чувашской Республики от 06.05.2019г. №48,

приложен файл. 4. "о реализации

регионального проекта Чувашской

Республики «обеспечение качественного

нового уровня развития инфраструктуры

культуры» (Культурная среда) на

территории Чебоксарского района

Чувашской Республики " Соглашение

Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела

Чувашской Республики от 06.05.2019г. №56,

приложен файл. 5. "о реализации

регионального проекта Чувашской

Республики «обеспечение качественного

нового уровня развития инфраструктуры

культуры» (Культурная среда) на

территории Яльчикского района Чувашской

Республики " Соглашение Министерство

культуры, по делам национальностей и

архивного дела Чувашской Республики от

06.05.2019г. №60, приложен файл. Отсутствие

отклонений

2Единица

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом)

2

Подтверждающие документы: 1.

"Дополнительное к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации от 11.02.2019 № 054-09-2019-139"

Соглашение Министерство культуры, по

делам национальностей и архивного дела

Чувашской Республики от 20.12.2019г. №054-

09-2019-139/2, приложен файл. Отсутствие

отклонений

50,00%42 8 82
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

9889.865

Тысяча

посещений

Увеличение посещаемости

организаций культуры на 15

процентов (%) (нарастающим

итогом)

3800

Подтверждающие документы: 1. "ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ ЗА

СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО

БЮДЖЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКЕ" И "УКРЕПЛЕНИЕ

ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И

ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДОВ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РАЗВИТИЕ

КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА"" Постановление

Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела

Чувашской Республики от 29.03.2012г. №112,

приложен файл. Отсутствие отклонений

62,22%6275.7042775.9 10085.704 10085.7043
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная

на улучшение качества культурной среды

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами Значение: 4, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Чернова Е. Г.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету на приобретение

музыкальных инструментов, оборудования и материалов для

детских школ искусств в рамках поддержки отрасли культуры"

Соглашение Министерство культуры, по делам национальностей и

архивного дела Чувашской Республики от 17.03.2020г. №

97619000-1-2019-011, приложен файл.

2. "Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету на приобретение

музыкальных инструментов, оборудования и материалов для

детских школ искусств в рамках поддержки отрасли культуры"

Соглашение Министерство культуры, по делам национальностей и

архивного дела Чувашской Республики от 16.03.2020г. №

97710000-1-2019-007, приложен файл.

3. "Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету на приобретение

музыкальных инструментов, оборудования и материалов для

детских школ искусств в рамках поддержки отрасли культуры"

Соглашение Министерство культуры, по делам национальностей и

архивного дела Чувашской Республики от 19.03.2020г. №

97701000-1-2019-033, приложен файл.

4. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации от 11.02.2019 № 054-09-2019-139"

Соглашение Министерство культуры, по делам национальностей и

архивного дела Чувашской Республики от 20.12.2019г. №054-09-

1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2019-139/2, приложен файл.

5. "Соглашение между Министерством культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской Республики и

бюджетным профессиональным образовательным учреждением

Чувашской Республики «Чебоксарское музыкальное училище

(техникум) им, Ф.П. Павлова» Министерства культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской Республики о

порядке и условиях предоставления субсидии из

республиканского бюджета Чувашской Республики на цели, не

связанные с оказанием бюджетным учреждением в соответствии с

государственным заданием государственных услуг (выполнением

работ)" Соглашение Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской Республики от

03.02.2020г. №07-15/28, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 4 из 4.

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Ефимова О. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской

Федерации местному бюджету на приобретение музыкальных

инструментов, оборудования и материалов для детских школ

искусств в рамках поддержки отрасли культуры" Соглашение

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 17.03.2020г. №97619000-1-2019-

011, приложен файл.

2. "о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской

Федерации местному бюджету на приобретение музыкальных

инструментов, оборудования и материалов для детских школ

искусств в рамках поддержки отрасли культуры" Соглашение

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 16.03.2020г. №97710000-1-2019-

1.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

007, приложен файл.

3. "о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской

Федерации местному бюджету на приобретение музыкальных

инструментов, оборудования и материалов для детских школ

искусств в рамках поддержки отрасли культуры" Соглашение

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 19.03.2020г. №97701000-1-2019-

033, приложен файл.

4. "между Министерством культуры, по делам национальностей и

архивного дела Чувашской Республики и бюджетным

профессиональным образовательным учре¬ждением Чувашской

Республики «Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им,

Ф.П. Павлова» Министерства культуры, по делам

национальностей и архивно¬го дела Чувашской Республики о

порядке и условиях предоставления субсидии из

республиканского бюджета Чувашской Республики на цели, не

связанные с оказа¬нием бюджетным учреждением в соответствии

с государственным заданием госу¬дарственных услуг

(выполнением работ)" Соглашение Министерство культуры, по

делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

от 03.02.2020г. №07-15/28, приложен файл.

Отсутствие отклонений

РРП

 Поставка музыкальных

инструментов, оборудования и

учебных материалов в детские

школы искусств по видам

искусств и училища

KT_Number=0}

31.10.2020 31.10.2020 Ефимова О. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное к Соглашению о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации

от 11.02.2019 № 054-09-2019-139" Соглашение Министерство

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 20.12.2019г. №054-09-2019-139/2, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1.1

Проведена реновация

региональных и (или)

31.12.2020 31.12.2020 Казакова Т. В.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

муниципальных учреждений

отрасли культуры,

направленная на улучшение

качества культурной среды

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

документы:

1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 14.12.2019г. №054-17-2020-162,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.

ПК

 Строительно-монтажные

работы завершены

KT_Number=0}

01.10.2020 01.10.2020 Гришин Е. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "о предоставлении иного межбюджетного трансферта,

имеющего целевое назначение, из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 14.12.2019г. №054-17-2020-162,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.1.

ПК

 Строительно-монтажные

работы завершены

KT_Number=0}

01.10.2020 01.10.2020 Гришин Е. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "о предоставлении иного межбюджетного трансферта,

имеющего целевое назначение, из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 14.12.2019г. №054-17-2020-162,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.1.1

ПК

 Заключение органа

государственного

строительного надзора

01.12.2020 01.12.2020 Гришин Е. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

2.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

получено

KT_Number=0}

1. "о предоставлении иного межбюджетного трансферта,

имеющего целевое назначение, из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 14.12.2019г. №054-17-2020-162,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

ПК

 Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

KT_Number=0}

01.11.2020 01.11.2020 Гришин Е. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "о предоставлении иного межбюджетного трансферта,

имеющего целевое назначение, из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 14.12.2019г. №054-17-2020-162,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.2.1



11

Динамика достижения контрольных точек

3
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6 6 6 6
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8 8
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(A1-97) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Увеличение посещаемости организаций культуры на 15 процентов (%) (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Увеличение посещаемости организаций культуры на 15 процентов (%) (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)
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Рис. 3. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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