
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Лекарев Сергей Николаевич

_____________

(подпись)

"(L2-97) Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Бюджет субъекта

на 30 апреля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

1,517.58

28,162.82

Сводный бюджет МО

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 29 680,40 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

29 680,4029 680,40

(07) Созданы потоки-образцы

(оптимизированы

производственные/вспомогательн

ые процессы) на предприятиях -

участниках национального

проекта под региональным

управлением (совместно с

экспертами региональных

центров компетенций - РЦК) на

базе сформированной

инфраструктуры для развития

производственной системы в

рамках организационной,

методологической, экспертно-

аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на

предприятиях0

1 1 517,58 5,111 517,5829 635,98

29 680,4029 680,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 1 517,58 5,111 517,5829 635,98

29 680,4029 680,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 1 517,58 5,111 517,5829 635,98

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

29 680,4029 680,40 1 517,58 5,111 517,5829 635,98

29 680,4029 680,40 1 517,58 5,111 517,5829 635,98

29 680,4029 680,40 1 517,58 5,111 517,5829 635,98

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным

управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований,

программ обучения, направленных на повышение производительности труда

1 1

2

Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях

- участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных

центров компетенций - РЦК)  на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной

системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной

поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях

1 8
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Проведено обучение

сотрудников предприятий –

участников национального

проекта под региональным

управлением (совместно с

экспертами РЦК) посредством

специализированных

тренингов, тестирований,

программ обучения,

направленных на повышение

производительности труда

Значение: 108, на дату

29.12.2020

KT_Number=0}

29.12.2020 30.06.2020 Лекарев С. Н.

Информация по значению результата:В работе.риски

недостижения отсутствуют

Предоставлена информация : 108 из 108.

1.

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.03.2020 31.03.2020 Гринев Д. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании РЦК" Распоряжение Кабинет Министров

Чувашской Республики от 31.05.2019г. №457-р, приложен файл.

риски недостижения отсутствуют

1.1.

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

30.06.2020 30.06.2020 Гринев Д. Б.

В работе.

риски недостижения отсутствуют

1.2.

Созданы потоки-образцы

(оптимизированы

производственные/вспомогател

ьные процессы) на

предприятиях - участниках

30.06.2020 30.06.2020 Лекарев С. Н.

Информация по значению результата:В работе.риски

недостижения отсутствуют

Предоставлена информация : 8 из 8.

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

национального проекта под

региональным управлением

(совместно с экспертами

региональных центров

компетенций - РЦК) на базе

сформированной

инфраструктуры для развития

производственной системы в

рамках организационной,

методологической, экспертно-

аналитической и

информационной поддержки

программ повышения

производительности труда на

предприятиях Значение: 8, на

дату 30.06.2020

KT_Number=0}

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

30.06.2020 30.06.2020 Гринев Д. Б.

В работе.

риски недостижения отсутствуют

2.1.

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

30.06.2020 30.06.2020 Гринев Д. Б.

В работе.

риски недостижения отсутствуют

2.2.

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

30.06.2020 30.06.2020 Гринев Д. Б.

В работе.

риски недостижения отсутствуют

2.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

 Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

KT_Number=0}

30.06.2020 30.06.2020 Гринев Д. Б.

В работе.

риски недостижения отсутствуют

2.4.

 Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

30.06.2020 30.06.2020 Гринев Д. Б.

В работе.

риски недостижения отсутствуют

2.5.

 Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

KT_Number=0}

30.06.2020 30.06.2020 Гринев Д. Б.

В работе.

риски недостижения отсутствуют

2.6.

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

30.12.2019 30.12.2019 Гринев Д. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании РЦК" Распоряжение Кабинет Министров

2.7.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

Чувашской Республики от 31.05.2019г. №457-р, приложен файл.

риски недостижения отсутствуют

РНП

 Прохождение экспертами РЦК

оценки знаний/навыков для

дальнейшей самостоятельной

работы в субъекте РФ

KT_Number=0}

30.12.2019 30.12.2019 Гринев Д. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании РЦК" Распоряжение Кабинет Министров

Чувашской Республики от 31.05.2019г. №457-р, приложен файл.

риски недостижения отсутствуют

2.7.1

 Проведена оценка

эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

30.06.2020 30.06.2020 Гринев Д. Б.

В работе.

риски недостижения отсутствуют

2.8.

Созданы потоки-образцы

(оптимизированы

производственные/вспомогател

ьные процессы) на

предприятиях - участниках

национального проекта под

региональным управлением

(совместно с экспертами

региональных центров

компетенций - РЦК) на базе

сформированной

инфраструктуры для развития

производственной системы в

рамках организационной,

методологической, экспертно-

аналитической и

информационной поддержки

программ повышения

производительности труда на

предприятиях Значение: 13, на

дату 30.06.2021

KT_Number=0}

30.06.2021 30.06.2021 Лекарев С. Н.

Информация по значению результата:В работе.риски

недостижения отсутствуют

Предоставлена информация : 13 из 13.

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гринев Д. Б.

В работе.

риски недостижения отсутствуют

3.1.

РНП

 Прохождение экспертами РЦК

оценки знаний/навыков для

дальнейшей самостоятельной

работы в субъекте РФ

KT_Number=0}

29.05.2020 29.05.2020 Гринев Д. Б.

В работе.

риски недостижения отсутствуют

3.1.1

РНП

 Проведение обучения

сотрудников РЦК для

последующей работы на

предприятиях под

региональным управлением:

Модуль 1: Обучение основам

бережливого производства

Модуль 2: Площадочное

обучение Модуль 3:

Инструменты декомпозиции

целей Модуль 4: Передача

программ (обучение тренеров)

KT_Number=0}

31.03.2020 31.03.2020 Гринев Д. Б.

Выполнено.

риски недостижения отсутствуют

3.1.2

РНП

 Стажировка сотрудников РЦК

на предприятиях - участниках

проекта под федеральным

управлением под руководством

экспертов ФЦК

KT_Number=0}

31.03.2020 31.03.2020 Гринев Д. Б.

Выполнено.

риски недостижения отсутствуют

3.1.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических
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Рис. 1. "(L2-97) Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


