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Общий статус реализации
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4. Результаты 5. Контрольные точки
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1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п
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а
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Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Руководители предприятий – участников национального  проекта, органов службы занятости населения

прошли обучение основам повышения производительности труда по модульной системе

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Руководители предприятий –

участников национального

проекта, органов службы

занятости населения прошли

обучение основам повышения

производительности труда по

модульной системе Значение:

0, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Лекарев С. Н.

Информация по значению результата:

В работе.риски достижение отсутствуют Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.

РНП

 Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей

и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Гринев Д. Б.

В работе. риски достижение отсутствует

1.1.

РРП 01.06.2020 01.06.2020 Гринев Д. Б.1.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

 Принято участие в отборе

регионов для организации

обучения по модульной

системе основам повышения

производительности труда,

проводимом

Минэкономразвития России

KT_Number=0}

В работе. риски достижение отсутствует
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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0
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(L1-97) Системные меры по повышению производительности труда"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


