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Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений
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4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Бюджет субъекта

на 30 апреля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

6,484.30 6,646.60

Сводный бюджет МО

на 30 апреля 2020 года

Всего: 6 646,60 тыс. руб

Всего: 6 484,30 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

6 646,606 646,60

(05) Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренные региональными

программами, достигнуто

повышение доли населения

Российской Федерации (в том

числе городского), обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения. 0

1 0,00 0,000,004 875,70

6 646,606 646,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

Средства в апреле 2020 не

выделены

0,000,004 875,70

6 484,306 484,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

Средства в апреле 2020 не

выделены

0,000,004 875,70

6 484,306 484,30

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

6 646,606 646,60

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00

Средства в апреле 2020 не

выделены

0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

6 646,606 646,60 0,00 0,000,004 875,70

6 646,606 646,60 0,00 0,000,004 875,70

6 484,306 484,30 0,00 0,000,004 875,70

6 484,306 484,30 0,00 0,000,000,00

6 646,606 646,60 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1 Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Российской Федерации. 2

2

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение

доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой

водой из систем централизованного водоснабжения.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Обеспечено качественной

питьевой водой 95,5%

городского населения

Российской Федерации.

Значение: 1, на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Максимов В. М.

Информация по значению результата:

В работе.В 2019 году начато строительство двух инвестиционных

проектов – это строительство водопровода от повысительной

насосной станции Северо-Западного района г. Чебоксары до д.

Чандрово и 2 этап строительства водопровода в с. Порецкое.

Завершить работы в Чандрово планируется в июне 2020 года,

благодаря чему свыше 800 человек будут дополнительно

обеспечены качественной питьевой водой. На реализацию данного

проекта из федерального и республиканского бюджетов

направлено порядка 70,5 млн. рублей. В с. Порецкое согласно

контракту водопровод должен быть достроен до конца октября

2020 года и свыше 6000 человек почувствуют положительные

изменения. Стоимость данного проекта составила почти 59 млн.

рублей. Завершение строительства вышеуказанных объектов

позволит увеличить долю населения республики, обеспеченного

качественной питьевой водой до 78,5% и долю городского

населения - до 96,1 %. Также, в 2020 году запланировано

строительство водоснабжения города Ядрин с общим объемом

финансирования 244,5 млн. рублей, из них 123 млн. рублей

выделено в 2020 году и г. Канаш. Предоставлена информация : 1

из 1.

1.1 РРП

 Определен перечень

испытательных лабораторных

центров для дооснащения в

2020 году оборудованием в

рамках реализации

федерального проекта «Чистая

01.04.2020 01.04.2020 Максимов В. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о

реализации регионального проекта "Чистая вода"" Иное

МИнстроем Чувашии от 01.04.2020г. №бн, приложен файл. В 2019

начато строительство двух инвестиционных проектов – это

строительство водопровода от повысительной насосной станции

Северо-Западного района г. Чебоксары до д. Чандрово и 2 этап
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

вода» национального проекта

«Экология»

KT_Number=0}

строительства водопровода в с. Порецкое. Завершить работы в

Чандрово планируется в июне 2020 года, благодаря чему свыше

800 человек будут дополнительно обеспечены качественной

питьевой водой. На реализацию данного проекта из федерального

и республиканского бюджетов направлено порядка 70,5 млн.

рублей. В с. Порецкое согласно контракту водопровод должен

быть достроен до конца октября 2020 года и свыше 6000 человек

почувствуют положительные изменения. Стоимость данного

проекта составила почти 59 млн. рублей. Завершение

строительства вышеуказанных объектов позволит увеличить долю

населения республики, обеспеченного качественной питьевой

водой до 78,5% и долю городского населения - до 96,1 %. Также, в

2020 году запланировано строительство водоснабжения города

Ядрин с общим объемом финансирования 244,5 млн. рублей, из

них 123 млн. рублей выделено в 2020 году.

1.2

 В Правительство Российской

Федерации направлен отчет

Роспотребнадзора о повышении

доли населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой

KT_Number=0}

01.04.2020 01.04.2020 Максимов В. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Росстат" Отчет

Росстат от 01.04.2020г. №бн, приложен файл.

1.2.1 ПК

 В Правительство Российской

Федерации направлен отчет

Роспотребнадзора о повышении

доли населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой

KT_Number=0}

01.04.2020 01.04.2020

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет Росстата "

Отчет Росстат от 01.04.2020г. №бн, приложен файл. Отчет

Роспотребнадзора о повышении доли населения Чувашской

Республики, обеспеченного качественной питьевой водой

направлено в Минстрой России
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

2 2 2 2 2 2 2 2

4

22 2 2 2

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(G5-97) Чистая вода (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


