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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Бюджет субъекта

на 30 апреля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

35,327.54 18.71

Сводный бюджет МО

на 30 апреля 2020 года

Всего: 18,71 тыс. руб

Всего: 35 327,54 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,0035 346,25

(02) Рекультивированы земельные

участки, на которых расположена

191 выявленная на 1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в

границах городов 0

1 0,00 0,000,000,00

0,0035 346,25

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

Продолжается процедура

закупки.

0,000,000,00

0,0035 327,54

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

Продолжается процедура

закупки.

0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,0018,71

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00

Продолжается процедура

закупки.

0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,0035 346,25 0,00 0,000,000,00

0,0035 346,25 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,0035 327,54 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,0018,71 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1 Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде 2 1

2

Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в границах городов

1 1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Рекультивированы земельные

участки, на которых

расположена 191 выявленная на

1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в

границах городов Значение: 5,

на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Косулин Н. Н.

Информация по значению результата:

В работе.В работе. Предоставлена информация : 5 из 5.

1.1 РРП

 Направлена в Минприроды

России сводная информация о

готовности к реализации

проектов в 2021 году

KT_Number=0}

15.04.2020 01.04.2020 Трофимова М. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "письмо" Прочий

тип документа Минприроды Чувашии от 01.04.2020г. №3/15-

4078, приложен файл. Выполнено.

1.2 РРП

 Направлена в Минприроды

России сводная информация о

заключенных государственных

контрактах между органами

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации и подрядчиком на

выполнение работ по проектам,

финансируемым из

федерального бюджета в 2020

году

KT_Number=0}

10.07.2020 01.07.2020 Трофимова М. Н.

В работе. В работе. Риски недостижения отсутствуют.

1.2.1 РРП

 Направлена в ФГБУ "ВНИИ

Экология" заключенных

государственных контрактов

между органами

01.07.2020 01.06.2020 Трофимова М. Н.

В работе. В работе. Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации и подрядчиком на

выполнение работ по проектам,

финансируемым из

федерального бюджета в 2020

году

KT_Number=0}

2

Ликвидировано 75 наиболее

опасных объектов

накопленного экологического

вреда окружающей среде

Значение: 2, на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 01.07.2020 Косулин Н. Н.

Информация по значению результата:

В работе.В работе. Предоставлена информация : 2 из 2.

2.1

 Обеспечено заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2021 25.12.2019 Косулин Н. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное

соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта

"Чистая страна" (Чувашская Республика-Чувашия) на территории

Чувашской РеспубликиЧувашии" Соглашение Минприроды

России и Кабинет Министров Чувашской Республики от

25.12.2019г. №051-2019-G120039-1/1, приложен файл.

Выполнено.

2.1.1 РНП

 Формирование и подписание в

государственной

интегрированной системе

"Электронный бюджет"

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

01.04.2020 25.12.2019 Косулин Н. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение"

Соглашение Минприроды России и Кабинет Министров

Чувашской Республики от 25.12.2019г. №051-2019-G120039-1/1,

приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта) на 2020 год

KT_Number=0}

2.2 ПК

 Направлена в Минприроды

России сводная информация о

готовности к реализации

проектов в 2021 году

KT_Number=0}

15.04.2020 01.04.2020 Трофимова М. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "письмо" Прочий

тип документа Минприроды Чувашии от 01.04.2020г. №3/15-

4078, приложен файл. Выполнено.

2.2.1 РРП

 Направление в ФГБУ «ВНИИ

Экология» информации (дата и

наименование утвержденной

проектно-сметной

документации, скан-копии

заключений экологической и

сметной экспертиз, сведения о

праве собственности на

земельные участки, с

подтверждающими

документами) о готовности к

реализации проектов в 2021

году

KT_Number=0}

01.04.2020 01.04.2020 Трофимова М. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "письмо" Прочий

тип документа Минприроды Чувашии от 01.04.2020г. №3/15-

4078, приложен файл. Выполнено.

2.3 ПК

 Направлена в Минприроды

России сводная информация о

заключенных государственных

контрактах между органами

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации и подрядчиком на

выполнение работ по проектам,

10.07.2020 01.07.2020 Трофимова М. Н.

В работе. В работе. Риски недостижения отсутствуют.



10

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

финансируемым из

федерального бюджета в 2020

году

KT_Number=0}

2.3.1 РРП

 Направление в ФГБУ «ВНИИ

Экология» заключенных

государственных контрактов

между органами

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации и подрядчиком на

выполнение работ по проектам,

финансируемым из

федерального бюджета в 2020

году

KT_Number=0}

01.06.2020 01.06.2020 Трофимова М. Н.

В работе. В работе. Рики недостижения отсутствуют.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1

2 2

4 4 4

6 6 6 6 6

14

1

2 2

44 4 4

6

0

5

10

15

20

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(G1-97) Чистая страна (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


