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О Т Ч Е Т
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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Бюджет субъекта

на 30 апреля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

108,796.90

571,466.42

329.70

Сводный бюджет МО

на 30 апреля 2020 года

Всего: 329,70 тыс. руб

Всего: 680 263,32 тыс. руб



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

315 868,92682 363,22

(03) Завершены работы по

строительству, реконструкции

(модернизации) очистных

сооружений, обеспечивающих

сокращение отведения в реку

Волгу загрязненных сточных вод

на 0,02 км3/год0

1 212 163,50 34,44108 796,90341 822,22

315 868,92680 593,02

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 212 163,50

финансирование выделено

34,4% от общего объема

34,44108 796,90341 822,22

341 822,22680 263,32

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 212 163,50

финансирование выделено

34,4% от общего объема

31,83108 796,90341 822,22

25 953,300,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,00329,70

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00

финансирование выделено

34,4% от общего объема

0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

315 868,92682 363,22 212 163,50 34,44108 796,90341 822,22
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

315 868,92680 593,02 212 163,50 34,44108 796,90341 822,22

341 822,22680 263,32 212 163,50 31,83108 796,90341 822,22

25 953,300,00 0,00 0,000,000,00

0,00329,70 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Завершены работы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений,

обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 0,02 км3/год

2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Завершены работы по

строительству, реконструкции

(модернизации) очистных

сооружений, обеспечивающих

сокращение отведения в реку

Волгу загрязненных сточных

вод на 0,02 км3/год Значение:

0, на дату 01.04.2020

KT_Number=0}

01.04.2020 01.04.2020 Александрова Е. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "информация" Иное

Минприроды Чувашии от 01.04.2020г. №б/н, приложен файл. В

работе. Ведется строительство двух объектов: "Строительство

сооружений очистки дождевых стоков центральной части г.

Чебоксары", "Строительство коллектора хозяйственно-бытовой

канализации с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и

производственных стоков производительностью 1800 куб.м./сут. в

п.г.т. Вурнары Вурнарского района Чувашской Республики".

Ведется подготовка аукционной документации для объявления

аукциона по объекту "Строительство ливневых очистных

сооружений в м.к.р. "Волжский- 1,2". Предоставлена информация

: 0 из 0.

1.1

 Минстроем России и

Минприроды России

рассмотрен сводный отчет о

реализации региональных

программ в 2019 году

KT_Number=0}

01.04.2020 01.04.2020 Александрова Е. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "письмо" Отчет

Минприроды Чувашии, Минстрой России от 16.04.2020г. №2/06-

4881, приложен файл. Выполнено.

2

Завершены работы по

строительству, реконструкции

(модернизации) очистных

сооружений, обеспечивающих

сокращение отведения в реку

Волгу загрязненных сточных

вод на 0,02 км3/год Значение:

0, на дату 01.04.2020

KT_Number=0}

01.04.2020 01.04.2020 Александрова Е. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "информация" Иное

Минприроды Чувашии от 01.04.2020г. №б/н, приложен файл. В

работе. Ведется строительство двух объектов: "Строительство

сооружений очистки дождевых стоков центральной части г.

Чебоксары", "Строительство коллектора хозяйственно-бытовой

канализации с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и

производственных стоков производительностью 1800 куб.м./сут. в
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

п.г.т. Вурнары Вурнарского района Чувашской Республики".

Ведется подготовка аукционной документации для объявления

аукциона по объекту "Строительство ливневых очистных

сооружений в м.к.р. "Волжский- 1,2". Предоставлена информация

: 0 из 0.

2.1

 Минстроем России и

Минприроды России

рассмотрен сводный отчет о

реализации региональных

программ в 2019 году

KT_Number=0}

01.04.2020 01.04.2020 Александрова Е. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "письмо" Прочий

тип документа Минприроды Чувашии, Минстрой России от

16.04.2020г. №2/06-4881, приложен файл. Выполнено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

3

5 5 5 5 5 5 5 5

41

2 2 2

44 4 4 4
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Рис. 1. "(G6-97) Оздоровление Волги (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


