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1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие
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Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений
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4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Бюджет субъекта

на 30 апреля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

10,038.68

48,625.12

Сводный бюджет МО

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 58 663,80 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(4)*100

Объем финансового обеспечения, млн. рублей Исполнение, млн. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

664,80664,80

(15) Оснащение учреждений

выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению0

1 397,59 0,000,00664,80

664,80664,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 397,59

финансирование в апреле 2020

не выделялось.

0,000,00664,80

664,80664,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 397,59

финансирование в апреле 2020

не выделялось.

0,000,00664,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

30 226,5030 226,50

(16) Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на лесных

2 30 017,89 33,1010 005,9630 017,89
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(4)*100

Объем финансового обеспечения, млн. рублей Исполнение, млн. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

участках непереданных в аренду.0

30 226,5030 226,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 30 017,89 финансирование в апреле 202033,1010 005,9630 017,89

30 226,5030 226,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 30 017,89 финансирование в апреле 202033,1010 005,9630 017,89

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

27 673,6027 673,60

(17) Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров0

3 11 140,07 0,000,0027 673,60

27 673,6027 673,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 11 140,07

финансирование в апреле 2020

не выделялось

0,000,0027 673,60

27 673,6027 673,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 11 140,07 финансирование в апреле 20200,000,0027 673,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(4)*100

Объем финансового обеспечения, млн. рублей Исполнение, млн. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

не выделялось

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

98,9098,90

(21) Сформирован запас лесных

семян для лесовосстановления на

всех участках вырубленных и

погибших лесных насаждений.0

4 98,16 33,0832,7298,16

98,9098,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 98,16 33,0832,7298,16

98,9098,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 98,16 33,0832,7298,16

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(4)*100

Объем финансового обеспечения, млн. рублей Исполнение, млн. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

58 663,8058 663,80 41 653,71 17,1110 038,6858 454,45

58 663,8058 663,80 41 653,71 17,1110 038,6858 454,45

58 663,8058 663,80 41 653,71 17,1110 038,6858 454,45

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной

техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

1

2

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

3

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской

Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

1

4

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших

лесных насаждений.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Оснащение учреждений

выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной техникой

для проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению Значение: 50,

на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Трофимова М. Н.

Информация по значению результата:

В работе.В работе Предоставлена информация : 50 из 50.

1.1 РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2020 27.01.2020 Трофимова М. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "проект

технического задания" Техническое задание Минприроды

Чувашии от 27.01.2020г. №6/2-17-957, приложен файл, указана

ссылка. В работе.

1.1.1 РРП

 Подготовка технического

задания для проведения торгов

на закупку лесохозяйственной

техники и оборудования

KT_Number=0}

01.04.2020 27.01.2020 Судаков Н. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Техническое

задание" Техническое задание Минприроды Чувашии от

27.01.2020г. №б/н, приложен файл, указана ссылка. Подготовлен

проект технического задания, направлен на согласование в

Рослесхоз письмом от 27.01.2020 № 6/2-17-957

3

Оснащены специализированные

учреждения органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации лесопожарной

техникой для проведения

комплекса мероприятий по

31.12.2021 31.12.2021 Анатольев А. В.

Информация по значению результата:

В работе.В работе Предоставлена информация : 87 из 87.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

охране лесов от пожаров

Значение: 87, на дату

31.12.2021

KT_Number=0}

3.1 РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2020 24.01.2020 Трофимова М. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "техническое

задание" Техническое задание Минприроды Чувашии от

24.01.2020г. №11-08-940, приложен файл, указана ссылка. В

работе.

3.1.1 РРП

 Подготовка технического

задания для проведения торгов

на закупку лесохозяйственной

техники и обрудования

KT_Number=0}

01.04.2020 24.01.2020 Анатольев А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Техническое

задание" Техническое задание Минприроды Чувашии от

24.01.2020г. №б/н, приложен файл, указана ссылка. Подготовлен

проект технического задания, направлен в Рослесхоз письмом от

24.01.2020 № 11/08-940
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1 1 1 1

2 2

6

2

3 3 33 3 3 3

0

5

10

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(GА-97) Сохранение лесов (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


