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"(G2-97) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

В работе.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

7

Миллион

тонн

Объем твердых коммунальных

отходов (далее - ТКО): -

направленных на утилизацию

(вторичную переработку),

нарастающим итогом

0.031

В соответствии с Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации

регионального проекта "Комплексная система

обращения с твердыми коммунальными

отходами" (Чувашская Республика - Чувашия)

на территории Чувашской Республики от

25.12.2019 № 051-2019-G20024-1/1

достижение показателя 0,0424 запланировано

по итогам 2020 года.

73,11%0.0310.031 0.0424 0.04241

77.5

Миллион

тонн

Объем твердых коммунальных

отходов (далее - ТКО): -

направленных на обработку,

нарастающим итогом

0.0885

В соответствии с Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации

регионального проекта "Комплексная система

обращения с твердыми коммунальными

отходами" (Чувашская Республика - Чувашия)

на территории Чувашской Республики от

25.12.2019 № 051-2019-G20024-1/1

достижение показателя 0,0890 запланировано

по итогам 2020 года.

99,44%0.08850.0885 0.089 0.0892

0Процент

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов

40

В соответствии с Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации

регионального проекта "Комплексная система

обращения с твердыми коммунальными

отходами" (Чувашская Республика - Чувашия)

на территории Чувашской Республики от

25.12.2019 № 051-2019-G20024-1/1

достижение показателя

100,00%3040 30 303
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

30,0000 запланировано по итогам 2020 года.

1Процент

Доля разработанных электронных

моделей

1

В соответствии с Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации

регионального проекта "Комплексная система

обращения с твердыми коммунальными

отходами" (Чувашская Республика - Чувашия)

на территории Чувашской Республики от

25.12.2019 № 051-2019-G20024-1/1

достижение показателя 1,0000 запланировано

по итогам 2020 года.

100,00%11 1 14

90Процент

Доля населения, охваченного

услугой по обращению с

твердыми коммунальными

отходами

0

В соответствии с Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации

регионального проекта "Комплексная система

обращения с твердыми коммунальными

отходами" (Чувашская Республика - Чувашия)

на территории Чувашской Республики от

25.12.2019 № 051-2019-G20024-1/1

достижение показателя 90,0000 запланировано

по итогам 2020 года.

0,00%00 90 905
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Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 52 369,80 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

49179.06

3190.74

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(03) Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей по обработке

ТКО, %0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

52 369,8052 369,80

(14) Субъектами Российской Федерации

обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению по

обращению с твердыми коммунальными

отходами0

2 93,9149 179,0652 369,80 52 369,80

52 369,8052 369,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 52 369,80 93,9149 179,0652 369,80

52 369,8052 369,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 52 369,80 93,9149 179,0652 369,80

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

52 369,8052 369,80

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

52 369,80 93,9149 179,0652 369,80

52 369,8052 369,80бюджет субъекта Российской Федерации 52 369,80 93,9149 179,0652 369,80

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

52 369,8052 369,80 52 369,80 93,9149 179,0652 369,80
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после

обработки ТКО.

Значение: 0,0217 Дата: 31.12.2020

7

2

Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО, %

Значение: 0,0317 Дата: 31.12.2020

7

3

Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению

по обращению с твердыми коммунальными отходами

Значение: 90,0000 Дата: 31.12.2020

6
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Введено в промышленную

эксплуатацию 23,1 млн. тонн

мощностей по утилизации отходов и

фракций после обработки ТКО.

Значение: 0.0217, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Воробьев А. Ю.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Значение результата будет достигнуто по итогам 2020

года.

Предоставлена информация : 0.0217 из 0.0217.

1.1. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

1.2. ПК

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

1.3. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

1.4. ПК

 Закупка включена в план закупок

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

1.5. ПК

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

1.6. ПК

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

1.7. ПК

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

Выполнено.

2.

Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей по

обработке ТКО, % Значение: 0.0317,

на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Воробьев А. Ю.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Значение результата будет достигнуто по итогам 2020

года.

Предоставлена информация : 0.0317 из 0.0317.

2.1. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

2.2. ПК

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

2.3. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

2.4. ПК

 Закупка включена в план закупок

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

2.5. ПК

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

2.6. ПК

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

2.7. ПК

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.

Субъектами Российской Федерации

обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению по

обращению с твердыми

коммунальными отходами Значение:

90, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Воробьев А. Ю.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Значение результата будет достигнуто по итогам 2020

года.

Предоставлена информация : 90 из 90.

3.1. ПК

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

3.2. ПК

 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

3.3. ПК

 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

3.4. ПК

 Обеспечен мониторинг реализации о

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

В работе.

В работе.

3.5. ПК

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

3.6. ПК

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(G2-97) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Доля разработанных электронных моделей

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля разработанных электронных моделей
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Рис. 3. Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами
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Рис. 5. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на утилизацию (вторичную переработку),

нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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План

Прогноз

Рис. 6. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на утилизацию (вторичную переработку),

нарастающим итогом
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Рис. 7. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на обработку, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на обработку, нарастающим итогом
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Рис. 9. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов
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