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"(G1-97) Чистая страна (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Штука

Ликвидированы все выявленные

на 1 января 2018 г.

несанкционированные свалки в

границах городов, нарастающим

итогом, шт

0

Допонительным соглашением к Соглашению

о реализации регионального проекта "Чистая

страна (Чувашская Республика-Чувашия) на

территории Чувашской Республики от

25.12.2019 № 051-2019-G10039-1/1

достижение показателя 2,0 предусмотрено по

итогам 2020 года.

0,00%00 2 21

34Гектар

Общая площадь

восстановленных, в том числе

рекультивированных земель

подверженных негативному

воздействию накопленного вреда

окружающей среде

34

Допонительным соглашением к Соглашению

о реализации регионального проекта "Чистая

страна (Чувашская Республика-Чувашия) на

территории Чувашской Республики от

25.12.2019 № 051-2019-G10039-1/1

достижение показателя 42,8 предусмотрено по

итогам 2020 года.

79,44%3434 42.8 42.82

2Штука

Ликвидированы наиболее

опасные объекты накопленного

экологического вреда,

нарастающим итогом, шт

2

Допонительным соглашением к Соглашению

о реализации регионального проекта "Чистая

страна (Чувашская Республика-Чувашия) на

территории Чувашской Республики от

25.12.2019 № 051-2019-G10039-1/1

достижение показателя 2,0 предусмотрено по

итогам 2020 года.

100,00%22 2 23

514.3

Тысяча

человек

Численность населения, качество

жизни которого улучшится в

связи с ликвидацией выявленных

на 1

514.3

Допонительным соглашением к Соглашению

о реализации регионального проекта "Чистая

страна (Чувашская Республика-Чувашия) на

территории Чувашской Республики от

25.12.2019 № 051-2019-G10039-1/1

97,57%514.3514.3 527.1 527.14
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

января 2018 г.

несанкционированных свалок в

границах городов и наиболее

опасных объектов накопленного

экологического ущерба

достижение показателя 527,1 предусмотрено

по итогам 2020 года.
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Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 35 327,54 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

3221.26

32106.28

1.77

16.94

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 18,71 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

35 346,2535 346,25

(02) Рекультивированы земельные

участки, на которых расположена 191

выявленная на 1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в границах

городов 0

1 9,123 223,0335 346,25 3 223,03

35 346,2535 346,25

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 3 223,03

Средства до

конца будут

использованы

100%

9,123 223,0335 346,25

35 327,5435 327,54

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 3 221,26

Средства до

конца будут

использованы

100%

9,123 221,2635 327,54

35 327,540,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

35 346,2518,71

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 1,77

Средства до

конца будут

использованы

100%

0,011,7718,71

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

35 346,2535 346,25

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3 223,03 9,123 223,0335 346,25

35 327,5435 327,54бюджет субъекта Российской Федерации 3 221,26 9,123 221,2635 327,54

35 327,540,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

35 346,2518,71бюджеты муниципальных образований 1,77 0,011,7718,71

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

35 346,2535 346,25 3 223,03 9,123 223,0335 346,25
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в границах городов

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2018

4

2

Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в границах городов

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2019

4

3

Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в границах городов

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

8

4

Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в границах городов

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2021

4 3

5

Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в границах городов

Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2024

2 2

6

Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

8

7

Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2021

3 4
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Рекультивированы земельные

участки, на которых расположена

191 выявленная на 1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в

границах городов Значение: 0, на дату

31.12.2018

31.12.2018 31.12.2018 Воробьев А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "информация " Иной вид документа Минприроды

Чувашии от 31.12.2018г. №бн, приложен файл.

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.1.

 Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

31.12.2018 31.12.2018 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "постановление" Постановление Кабинет Министров

Чувашской Республики от 18.12.2018г. №525, приложен

файл.

Выполнено.

1.2.

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

31.12.2018 31.12.2018 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "постановление" Постановление Кабинет Министров

Чувашской Республики от 18.12.2018г. №525, приложен

файл.

Выполнено.

1.3.

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

31.12.2018 31.12.2018 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "соглашение" Соглашение Минприроды России и

Кабинет Министров Чувашской Республики от

31.12.2018г. №б/н, приложен файл.

Выполнено.

1.4.

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2018 31.12.2018 Спиридонов В. К.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет Минприроды Чувашии от 31.12.2018г.

№б/н, приложен файл.

Выполнено.

2.

Рекультивированы земельные

участки, на которых расположена

191 выявленная на 1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в

границах городов Значение: 0, на дату

31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Воробьев А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "сводная информация" Иной вид документа

Минсприроды Чувашии от 31.12.2019г. №бн, приложен

файл.

Предоставлена информация : 0 из 0.

2.1.

 Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

31.12.2019 31.12.2019 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "постановление" Постановление Кабинет Министров

Чувашской Республики от 18.12.2018г. №525, приложен

файл.

Выполнено.

2.2.

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

31.12.2019 31.12.2019 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "постановление" Постановление Кабинет Министров

Чувашской Республики от 18.12.2018г. №525, приложен

файл.

Выполнено.

2.3.

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

31.12.2019 31.12.2019 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "соглашение"  Минприроды России и Кабинет

Министров Чувашской Республики от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

Выполнено.

2.4.

 Предоставлен отчет об использовании

31.12.2019 31.12.2019 Спиридонов В. К.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

межбюджетных трансфертов

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет Минприроды Чувашии от 31.12.2019г.

№б/н, приложен файл.

Выполнено.

3.

Рекультивированы земельные

участки, на которых расположена

191 выявленная на 1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в

границах городов Значение: 0, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Воробьев А. Ю.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Предоставлена информация : 0 из 0.

3.1. ПК

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

3.2. ПК

 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

Выполнено.

3.3. ПК

 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

3.4. ПК

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

3.5.

 Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

3.6.

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

3.7.

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

3.8.

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

Выполнено.

4.

Рекультивированы земельные

участки, на которых расположена

191 выявленная на 1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в

границах городов Значение: 2, на дату

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Воробьев А. Ю.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Предоставлена информация : 2 из 2.

4.1. ПК

 Акт утвержден (подписан)

06.07.2020 06.07.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 06.07.2020г. №

Иное, приложен файл.

Выполнено.

4.2. ПК

 Акт вступил в силу

15.07.2020 15.07.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное"  Минприроды Чувашии от 15.07.2020г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

4.3. ПК

 Направлена в Минприроды России

сводная информация о заключенных

государственных контрактах между

органами исполнительной власти

субъекта Российской Федерации и

подрядчиком на выполнение работ по

проектам, финансируемым из

федерального бюджета в 2020 году

10.07.2020 01.07.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 01.07.2020г. №

Иное, приложен файл.

Выполнено.

4.3.1 РНП

 Направление в ФГБУ «ВНИИ

Экология» заключенных

государственных контрактов между

органами исполнительной власти

субъекта Российской Федерации и

подрядчиком на выполнение работ по

проектам, финансируемым из

федерального бюджета в 2020 году

01.07.2020 01.07.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Миприроды Чувашии от 01.07.2020г. №

Иное, приложен файл.

Выполнено.

4.4. ПК

 Отобраны проекты на предоставление

субсидии бюджету субъекта Российской

Федерации из федерального бюджета на

поддержку региональных проектов в

области обращения с отходами и

ликвидации накопленного

экологического вреда в 2021 году

11.07.2020 11.07.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 01.06.2020г. №

Иное, приложен файл.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.4.1 РНП

 Направление в Минприроды России

заявки на предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

реализацию проектов в области

обращения с отходами и ликвидации

накопленного вреда окружающей среде

01.06.2020 01.06.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 01.06.2020г. №

Иное, приложен файл.

Выполнено.

4.5. ПК

 Сбор, анализ представленной

субъектами Российской Федерации

информации о ликвидации выявленных

на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в

границах городов, и направление

сводной информации в Минприроды

России

25.01.2021 25.01.2021 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

4.5.1 РНП

 Направление в Росприроднадзор

информации о ходе реализации

«дорожной карты» по ликвидации

выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в

границах городов

28.12.2020 28.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

4.6. ПК

 Несанкционированные свалки в

границах городов выявленные на 1

января 2018 года исключены из

государственного реестра объектов

накопленного вреда окружающей среде

15.02.2021 15.02.2021 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

4.6.1 РНП

 Направление заявлений об исключении

несанкционированных свалок в

границах городов выявленных на 1

января 2018 года из государственного

реестра объектов накопленного вреда

окружающей среде

28.12.2020 28.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

4.7. ПК

 Сформирован отчет по проектам в

20.02.2021 20.02.2021 Спиридонов В. К.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

рамках Соглашений, заключенных в

2020 году

В работе.

В работе.

4.7.1 РНП

 Формирование в государственной

интегрированной информационной

системе управления общественными

финансами «Электронный бюджет»

отчетов о расходах субъекта

Российской Федерации по заключенным

Соглашениям за II квартал 2020 г. и

направление их копий в ФГБУ «ВНИИ

Экология»

15.07.2020 15.07.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 15.07.2020г. №

Иное, приложен файл.

Выполнено.

4.7.2 РНП

 Формирование в государственной

интегрированной информационной

системе управления общественными

финансами «Электронный бюджет»

отчеты о расходах субъекта Российской

Федерации по заключенным

Соглашениям за III квартал 2020 г. и

направление их копий в ФГБУ «ВНИИ

Экология»

15.10.2020 15.10.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

5.

Рекультивированы земельные

участки, на которых расположена

191 выявленная на 1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в

границах городов Значение: 5, на дату

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Воробьев А. Ю.

Информация по значению результата: В работе.В работе

Предоставлена информация : 5 из 5.

5.1. РНП

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

31.12.2024 31.12.2019 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация" Сводная информация

Минприроды ЧР от 31.12.2019г. №бн, приложен файл.

в работе

5.1.1 РНП 31.12.2019 31.12.2019 Спиридонов В. К.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

 Подготовка для утверждения паспорта

федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата

федерального проекта)

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация" Сводная информация

минприроды чувашии от 31.12.2019г. №бн, приложен

файл.

5.2. РРП

 Направлена в Минприроды России

сводная информация о заключенных

государственных контрактах между

органами исполнительной власти

субъекта Российской Федерации и

подрядчиком на выполнение работ по

проектам, финансируемым из

федерального бюджета в 2020 году

10.07.2020 22.05.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "письмо" Иной вид документа Минприроды Чувашии

от 22.05.2020г. №3/15-6345, приложен файл.

Информация о заключенных государственных

контрактах в 2020 году направлена письмом

Минприроды Чувашии от 22.05.2020 № 3/15-6345.

5.2.1 РРП

 Направлена в ФГБУ "ВНИИ Экология"

заключенных государственных

контрактов между органами

исполнительной власти субъекта

Российской Федерации и подрядчиком

на выполнение работ по проектам,

финансируемым из федерального

бюджета в 2020 году

01.07.2020 22.05.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "письмо" Прочий тип документа  Минприроды

Чувашии от 22.05.2020г. №3/15-6345, приложен файл.

Информация о заключенных контрактах в 2020 году

направлена в ФГБУ "ВНИИ Экология" письмом

Минприроды Чувашии от 22.05.2020 № 3/15-6345.

5.3. РРП

 Сбор, анализ представленной

информации о ликвидации выявленных

на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в

границах городов, и направление

сводной информации в Минприроды

России

25.01.2021 25.01.2021 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

5.3.1 РРП

 Направление в Росприроднадзор

информации о ходе реализации

"дорожной карты" по ликвидации

выявленных на 1 января 2018 г.

28.12.2020 28.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

несанкционированных свалок в

границах городов

5.4. РНП

 Несанкционированные свалки в

границах городов, выявленные на 1

января 2018 г., исключены из

государственного реестра объектов

накопленного вреда окружающей среде

15.02.2021 28.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

5.4.1 РРП

 Направление заявлений об исключении

несанкционированных свалок в

границах городов, выявленных на 1

января 2018 г., из государственного

реестра объектов накопленного вреда

окружающей среде

28.12.2020 28.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

6.

Ликвидировано 75 наиболее опасных

объектов накопленного

экологического вреда окружающей

среде Значение: 0, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Воробьев А. Ю.

Информация по значению результата: В работе.В работе

Предоставлена информация : 0 из 0.

6.1. ПК

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

6.2. ПК

 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

6.3. ПК

 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

6.4. ПК

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

6.5. ПК

 Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

6.6. ПК

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

6.7. ПК

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

6.8. ПК

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

7.

Ликвидировано 75 наиболее опасных

31.12.2021 31.12.2021 Воробьев А. Ю.

Информация по значению результата: В работе.В работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

объектов накопленного

экологического вреда окружающей

среде Значение: 2, на дату 31.12.2021

Предоставлена информация : 2 из 2.

7.1. ПК

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

31.12.2021 31.12.2021 Спиридонов В. К.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Сводная информация

Минприроды ЧР от 31.12.2019г. №бн, приложен файл.

в работе

7.1.1 РНП

 Подготовка для утверждения паспорта

федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

в работе

7.2. ПК

 Направлена в Минприроды России

сводная информация о заключенных

государственных контрактах между

органами исполнительной власти

субъекта Российской Федерации и

подрядчиком на выполнение работ по

проектам, финансируемым из

федерального бюджета в 2020 году

10.07.2020 01.07.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 01.07.2020г. №

Иное, приложен файл.

Выполнено.

7.3. ПК

 Отобраны проекты на предоставление

субсидии бюджету субъекта Российской

Федерации из федерального бюджета на

поддержку региональных проектов в

области обращения с отходами и

ликвидации накопленного

экологического вреда в 2021 году

11.07.2020 01.06.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное"  Минприроды Чувашии от 01.06.2020г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.

7.4. ПК

 Исключены наиболее опасные объекты

накопленного экологического вреда

окружающей среде из государственного

реестра объектов накопленного вреда

15.02.2021 15.02.2021 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

окружающей среде

7.4.1 РНП

 Направление заявлений об исключении

наиболее опасных объекта

накопленного экологического вреда

окружающей среде из государственного

реестра объектов накопленного вреда

окружающей среде

28.12.2020 28.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

7.5. ПК

 Сформирован отчет по проектам в

рамках Соглашений, заключенных в

2020 году

25.02.2021 25.02.2021 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

7.5.1 РНП

 Формирование в государственной

интегрированной информационной

системе управления общественными

финансами «Электронный бюджет»

отчетов о расходах субъекта

Российской Федерации по заключенным

Соглашениям за III квартал 2020 г. и

направление их копий в ФГБУ «ВНИИ

Экология»

15.10.2020 15.10.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

7.5.2 РНП

 Формирование в государственной

интегрированной информационной

системе управления общественными

финансами «Электронный бюджет»

отчетов о расходах субъекта

Российской Федерации по заключенным

Соглашениям за II квартал 2020 г. и

направление их копий в ФГБУ «ВНИИ

Экология»

15.07.2020 05.07.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет"  Минприроды Чувашии от 05.07.2020г. №

Отчет, приложен файл.

Выполнено.

7.6. ПК

 Направлена в Минприроды России

сводная информация о заключенных

государственных контрактах между

органами исполнительной власти

субъекта Российской Федерации и

10.07.2020 25.05.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "письмо" Иной вид документа Минприроды Чувашии

от 22.05.2020г. №3/15-6345, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

подрядчиком на выполнение работ по

проектам, финансируемым из

федерального бюджета в 2020 году

Выполнено.

7.7. РНП

 Исключены наиболее опасные объекты

накопленного экологического вреда

окружающей среде из государственного

реестра объектов накопленного вреда

окружающей среде

15.02.2021 28.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

7.7.1 РРП

 Направление заявлений об исключении

наиболее опасных объектов

накопленного экологического вреда

окружающей среде из государственного

реестра объектов накопленного вреда

окружающей среде

28.12.2020 28.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(G1-97) Чистая страна (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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Прогноз

Рис. 2. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

514.3514.3 514.3514.3 514.3514.3

527.1527.1

-100

0

100

200

300

400

500

600

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0 0 0 0

2

2 2 2

2

2

2 2 2

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 3. Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, нарастающим итогом, шт

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, нарастающим итогом, шт
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Рис. 5. Ликвидированы все выявленные  на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим

итогом, шт

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Ликвидированы все выявленные  на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим

итогом, шт
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Рис. 7. Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию

накопленного вреда окружающей среде

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию

накопленного вреда окружающей среде
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